


3 審査スケジュール (1/2)

- 第1152回審査会合（2023年5月26日）に提示した基準地震動・基準津波等の審査スケジュールに対し、審査状況や資料の準備状況を踏まえた現状の希望スケジュールは以下のとおり。
- 概ね1ヶ月に1回浜岡の審査会合を実施いただけるよう適切な資料の提出に努め、2023年7月以降に基準地震動、基準津波の審査会合で議論いただくことを目指して対応を進め2023年秋頃からのプラント班審査再開に繋げていきたい。



・今後の重要な論点を含む審査項目と考えているものを赤字で表記

3 審査スケジュール (2/2)

	2024年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
敷地の地質・地質構造		現地調査 ☆		敷地の地質・地質構造 全体のまとめ								
基準地震動	◆	◆		▼								
基準津波	◆	◆		▼								
火山基礎地盤	詳細は今後、スケジュールを検討した上でご説明											
プラント班	[Green bar with arrow]											

◆ ヒアリング (実績) ◇ ヒアリング (予定)
▼ 審査会合 (実績) ▼ 審査会合 (予定)

・今後の重要な論点を含む審査項目と考えているものを赤字で表記