東海第二発電所 震源を特定せず策定する地震動に係る原子炉設置変更許可申請 審査スケジュール (案)

【凡例】◇:資料提出,▽:ヒアリング・面談,○:審査会合

			「九吋」 〇 . 貝付地山, V . ヒノッシッ・画版, 〇 . 2023年															2024年							
項目			6	月	<u> </u>	7月				8月				9月				10月						10.11	4.0
			6/19週	6/26週	7/3週	7/10週	7/17週	7/24週	7/31週	8/7週	8/14週	8/21週	8/28週	9/4週	9/11週	9/18週	9/25週	10/2週	10/9週	10/16週	10/23週	10/30週	11月	12月	1月
主要工程			♦ 6/2	3(補正)																◇補፲	E (予定)				
プラント関係 審査工程					▼ 7/5	ヒア(申記	i	で正規則適0ヒア(改	正規則適	合性, 設置		ŀ, コメン	ト回答)	5五,添付		∇9/19	9ヒア (コ	メント回邻	答)						
【参考】 地盤斜面の安定性評価関係 審査工程					▼ 7/6	ヒア								▼ 9/8	ヒア	○審査	i会合(予		~(予定) ○審函	荃 会合(予	定)				
審査資料	1	申請の概要	•		•																ļ				
	2	審査会合資料			<u> </u>		<u> </u>	 	♦ ▼		<u> </u>	♦ ▼	•	•					<u> </u>						
	3	改正規制適合性	+		•		•	<u> </u>	♦ ▼		<u> </u>	♦ ▼							<u>.</u>						
	3	設置変更許可申請への影響	*		•		•		♦ ▼			♦ ▼				$\Diamond \nabla$									
	4	設置変更許可申請書 (本文五号,添付書類八,添付書類十)	•		▼							*													
	5	平和目的 (添付書類四)	•				▼		♦ ▼			*													
	6	技術的能力 (添付書類五)	•				▼		♦ ▼			*													
	7	品質保証 (添付書類十一)	•	! ! ! !	! ! ! !		▼	! ! ! !	! ! ! !		! ! ! !	♦ ▼							! ! ! !						