

令和6年度 SA(現場シーケンス)訓練、大規模損壊訓練、APC 訓練の実施予定

事業者名;九州電力 川内／玄海原子力発電所

対象発電所 及び号炉	APC 訓練	SA(現場シーケンス) 訓練	大規模損壊 訓練	備 考
川内原子力 発電所 1号炉	— (対象外※)	未 定	未 定	
川内原子力 発電所 2号炉		未 定		
玄海原子力 発電所 3号炉		・シーケンス(SBO+RCP LOCA) 11月3週 調整幅;11月3週 ~4週	7月3週 調整幅;7月3週 ~4週	
玄海原子力 発電所 4号炉		・シーケンス(CV 過圧破損) 12月3週 調整幅;12月2週 ~3週		

備考;上記スケジュールは、現時点における当社希望予定を示したものであり、今後変更となる可能性があります。

※APC 訓練については、初回の訓練をチーム検査で実施済みのため、対象外と記載しています。