

女川2号炉 所内常設直流電源設備(3系統目)及び固体廃棄物処理系固化装置の固化材変更等に伴う  
設置変更許可申請に係る審査スケジュール

○:審査会合 ▼:ヒアリング

	2023年度											2024年度				備考											
	7月			8月			9月			10月		11月		12月			1月		2月		3月		4月				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	1	2			
申請手続き等	■7/4申請 ■7/11まとめ資料一式提出																										
審査項目	① 申請の概要			7/25 ▼			8/23 ▼			9/7 ●																	
	② 添付書類三(経理的基礎)													11/14 ▼													
	③ 添付書類四(核燃料物質の取得計画)													11/14 ▼													
	④ 添付書類五(技術的能力)												10/10 ▼			10/30 ▼											
	⑤ 添付書類八(第3DC設備)			7/25 ▼			8/23 ▼			9/7 ●			10/10 ▼			10/30 ▼			12月上旬 ○								
	⑥ 添付書類十および追補(第3DC技術的能力)			7/25 ▼			8/23 ▼			9/7 ●			10/10 ▼			10/30 ▼			12月上旬 ○								
	⑦ 添付書類八および九(固化材変更)			7/25 ▼			8/23 ▼			9/7 ●			10/10 ▼			10/30 ▼			12月上旬 ○								
	⑧ 添付書類十一(品質管理)													11/14 ▼													
	⑨ 平和目的													11/14 ▼													