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工認

保安規定

保安規定

1/14
▼
会合

12/6
▼
面談

12/20
▼
第1回

12/26
▼
第2回

1/20
▼
第3回

2/14
▼
第4回

3/3
▼
第5回

3/16
▼
第6回

3/27
▼
第7回

4/9
※

▽
第8回

12/20
▼
第1回

12/25
▼
第2回

1/27
▼
第3回

3/4
▼
第4回

3/16
▼
第5回

3/27
▼
第6回

12/6
▼
面談

12/26
▼
第1回

1/20
▼
第2回

12/6
▼
面談

12/26
▼
第1回

1/20
▼
第2回

2/14
▼
第3回

3/27
▼
第4回

大飯発電所 緊急時対策所設置に係る
工事計画認可申請及び保安規定変更認可申請 審査スケジュール（案）

工認（プラント）
ヒアリング

審査会合他
（工認及び保安規定）

12月 1月 2月
2019年 2020年

3月 4月 5月

工認（建築耐震）
ヒアリング

保安規定
（緊急時対策所の運用）

ヒアリング

工
認
及
び
保
安
規
定

審査期間

※Ｗｅｂヒアリング

保安規定
（ＳＡ体制変更）
ヒアリング

12/12
3u申請▼

工認審査

保安規定審査

12/12 SA
体制申請▼

12/26
緊対本体申請▼

保安規定審査

2/25電事法
工認届出▼

4/3補正
▼

2/21認可
▼

3/12補正
▼

認可希望

▽

認可希望

▽補正▽

補正▽


