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統合原子力防災ネットワーク構成変更について

2019年 10月 24日

関西電力株式会社

※ :社内ネットワーク構成情報であり、
機密情報のため、マスキング実施



1.目 的

大飯発電所および美浜発電所に「新設する緊急時対策所 (以下、「新緊対所」)」に統合原子力防災
_ネットワーク機器 (以下、「NW機器」)を設置し、原子力規制庁等との通信機能を確保する。

2.対象発電所

大飯発電所、美浜発電所

3.実施方法および実施時期

4.調整事項

(1)新緊対所および免震事務棟の各ステップ (ステップ1′ 2)におけるNW機器の名称変更および
FAX・電話の短縮登録の変更

(2)大飯・美浜発電所の新緊急時対策所へ衛星系ネットワーク新規構築および免震事務棟ヘ

NW機器移設後の設定変更

(3)NW機器移設後の対向試験 (衛星系IP電話、衛星系IP― FAX)

その他

NW機器の移設に伴い、衛星系のNW機器のIPア ドレス変更。追加があり、規制庁殿および
第1データセンターの設備に対する設定変更が必要となる見込み。
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線 ヴ 実施方法 実施時期 (予定)

ステップ1

新緊対所にNW機器を設置
「 (大飯 :

※ 、美浜 :
※

」→「新緊対所」へNW機器を移設】

ステップ2

免震事務標にNW機器を設置
【新緊対所の運用 ゴ現在の緊急時対策所 (大飯 :

、美浜 : 」→

「免震事務棟」へN 移設】
※



■統合原子力防災ネットワーク構成変更の全体スケジュール (案 )
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■【大飯】統合原子力防災ネットワーク構成変更について (ステップ1)

【構成概要】
①代替指揮所 に設置しているNW機器を新緊対所へ移設する。

②新緊対所に衛星系ネットワークを新規構築に伴い設置する衛星系IP…TEL用

及びIP― FAXttNW機器のIPアドレスを変更する。
※ IPア ドレス変更に伴い六見需J庁側、第1データセンターにて言隻定変更

が必要
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■【大飯】統合原子力防災ネットワーク構成変更について (ステップ2)
【構成概要】
①緊急時対策所 で    ※    bに設置しているNW機器を

免震事務棟へ移設する。

②免震事務棟に設置する衛星系IP‐TELttNW機器のIPアドレスを変更する。
※IPアドレス変更に伴い、規制庁側、第1データセンターにて設定変更
が必要
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■【大 飯】ネットワーク橋威変更に係る時間ベースエ事スケジュール (案 )

(ステップ1)代替指揮所 →新緊急時対策所

(ステツプ2)緊急時対策所→免震事務棟
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※

[2020年二月23日
予定]

時  10日寺   11日寺   12日寺   13時    14日寺   15時   16時   17時

緊急時対策所

新緊急時対策所

※

代替指揮所

対向試験

[2020年3月
第5週目予定]

時  10熙争   11日寺   12熙子   13日寺   14熙子   15日寺   16日寺   17日寺

新緊急時対策所

緊急時対策所

免震事務棟

対向試験

:統合原子力防災ネットワーク使用可
:統合原子力防災ネットワーク使用不可
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■【美浜】統合原子力防災ネットワーク構成変更について (ステップ1)
【構成概要】
①代替指揮所 )に設置しているNW機器を新緊対F所へ移設する。

こあるとA 下の設定を追加する。
※ へ不多設に伴う設定追加

③新緊急時対策所に設置する衛星系IP中TELttNW機器のIPア ドレスを変更する
※IPアドレス変更に伴い、規制庁側、第1データセンターにて設定変更が必要
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■【美浜】統合原子力防災ネットワーク構成変更について (ステップ2)
【構成概要】
①緊急時対策所 に設置しているNW機器を免震事務棟へ移設する。
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■【美 浜】ネットワーク構成変更に係る時間ベースエ事スケジュール (案 )

(ステップ■)代替指揮所 )→新緊急時対策所

(ステップ2)緊急時対策所→免震事務棟
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E2020年 4月
第 3週目予定]

9朕子  10瞬子   1lH寺   12熙子   13日寺   14昧子   15熙テ   16H寺   17Ⅱ寺

緊急時対策所

代替指揮所

新緊急時対策所
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[2020年 8月
第 ■週目予定]

時  10日寺   11日寺   12日寺   13時   14時   15時   16時   17時

新緊急時対策所

緊急時対策所

免震事務棟

対向試験

:統合原子力防災ネットワーク使用可
:統合原子力防災ネットワーク使用不可



大飯発電所および美浜発電所 統合原子力防災 NW移設に係る電話・FAX設定変更につして

ステツプニ 代替指揮所⇒新緊対所 スコ

"墟
 緊対所⇒免置事務棟

移設前 移設後 移設前 移設後
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