
有毒ガス防護BFに関する許認可スケジュール

2019年
10月 11月 12月

2020年
1月 2月 3月 4月 5月

有毒ガス
防護BF
許認可工程

運転計画

工事計画認可審査
（高浜３、４号炉）

保安規定変更認可審査
（高浜３、４号炉）

設置変更許可審査

許可（想定）
▽

認可希望
▽

審査会合
▼

高浜３号炉第24回定期検査

使用前検査

補正申請
▼

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

認可希望
▽

Ø 有毒ガス防護バックフィット期限は、2020年５月１日以降の最初の施設定期検査終了日。

Ø 2020年４月１日の新検査制度導入に伴う設工認、保安規定認可時期が見通せないため、有毒ガス防
護に関する許認可は、新検査制度施行までに完了しなければ、バックフィット期限に間に合わないお
それあり。

パブリックコメント
（12/12～1/10）

▽新検査制度施行

2019年12月13日
関西電力(株)

補正申請
▼

12/11規制委員会
（審査書付議）
▼

高浜３、４号炉を先⾏プラントとして12/20を目途
に申請するべく準備中。その他プラントは1月中旬を
目途に追って申請する。
申請内容は、プラント間で大きく変わるものではない。 工事計画認可審査

（その他）

保安規定変更認可審査
（その他）

工認申請と併せて実施予定。
なお、美浜３号炉及び高浜１、２号炉は再稼働
に係る審査状況を、大飯３、４号炉は緊急時対
策所に係る審査状況を踏まえて実施する。


