
令和元年度　防災訓練後の改善スケジュール（濃縮）
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  　　②教育・訓練

2020年1月20日
日本原燃株式会社

  ・音声機器トラブル時の対応改善

  　　②教育・訓練

  　　①手順書改正

  　　②教育・訓練

  　　①手順書改正

  　　①放水停止判断基準の検討（試運用・改善含む）

  　　②手順書改正

  　　③教育・訓練

  　　①手順書改正

  　　②教育・訓練

  　　①ＣＯＰ見直し（試運用・改善含む）

備考12月4月 5月 6月 7月 8月 9月実施項目 10月 11月10月 11月 12月 1月 2月

令和元年度（2019年度） 令和２年度（2020年度）

1月 2月 3月3月ＰＤＣＡ

  　　①視覚化情報ツール検討および作成

  　　②情報共有の仕組み検討（試運用・改善含む）

  　　④教育・訓練

  　　③手順書改正

  　　②手順書改正

  　　③教育・訓練

  　　①手順書改正

  　　②教育・訓練

●令和元年度訓練実施

  　　①判断基準フロー等検討（試運用・改善含む）

  ・排風機停止時刻の記載方法の見直し

  ・事故対処時の視覚化資料の改善

  ・ＧＥ０２該当時の発話改善

  ・確認会議・認定会議時の発話方法の改善

訓練実施Do

●濃縮事業部における訓練に係る中長期計画（２０２０年度）

●令和２年度訓練計画作成

●令和２年度訓練実施

訓練評価Ｃｈｅｃｋ

Plan 訓練計画

Do 訓練実施

Action 改善実施

●訓練評価

　・　社内自己評価

　・　対策の有効性評価

●原子力規制庁防災訓練報告会

●改善対策の具体化と実施

●日本原燃原子力防災訓練に係る中期対応方針見直し

　・　パンチリスト整理

　・　課題の抽出、原因分析、対策検討

　・　対策の方針決定

●令和元年度訓練報告書

  ・　チェンジグルーム設置の改善

  ・　外壁への放水停止判断基準の構築

  ・消防車放水時の対応改善

　・　対策の方針決定

●令和２年度訓練報告書

Ｃｈｅｃｋ 訓練評価

●訓練評価

　・　社内自己評価

　・　対策の有効性評価

　・　パンチリスト整理

　・　課題の抽出、原因分析、対策検討


