
 
 

東海再処理施設の安全対策に係る 5 月までの面談スケジュール（案） 
 

令和 2 年 3 月 26 日 

再処理廃止措置技術開発センター  

▽面談、◇監視チーム会合 

面談項目 

（◎5 月補正、〇説明状況を踏まえ 5 月の補正の

可否を含め検討） 

令和 2 年 

3 月 4 月 5 月 

～19 ～31 1～3 ～10 ～17 ～24 ～30 1～8 ～15 ～22 ～29 

第 38 回 

監視チーム 

(3／11) 

コメント対

応 

・守るべき施設のリスト  26▽ ▽2 8◇        

・敷地に津波浸入を許す理由  26▽ ▽2 8◇        

・HAW 以外施設の評価実施時期  26▽ ▽2 8◇        

・TVF 津波防護方針  26▽ ▽2 8◇        

・HAW 津波対策工事の効果      23▽      

・漏出可能性評価、対策の計画  26▽ ▽2 8◇        

・緊急安全対策の位置付け等整理      23▽      

・津波設定ガイドの適合性確認  26▽ ▽2 8◇        

・安全系関連施設防護の考え方          21▽  

・漂流物を踏まえた津波防護評価 １9▼ 31▽ ▽2 8◇        

・HAW 津波防護対策の目的 26▽ ▽2 8◇        

・津波襲来後の作業実現性         21▽  

・トレンチ浸水防止構造 １9▼ 31▽ ▽2 8◇       

・HAW 内壁増し打ちの考え方  26▽ ▽2 8◇        

基本方針

等 

◎基本方針及び 

安全対策実施全体スケジュール 
    16▽  30◇ ▽1    

地震による

損傷の防止 

◎HAW 建家周辺地盤改良 

（T21 トレンチを含む） 

◎HAW 建家耐震評価 

◎HAW 設備耐震評価 

〇TVF 建家耐震評価 

〇TVF 設備耐震評価 

   9▽ 

 

9▽ 

9▽ 

9▽ 

9▽ 

  30◇ 

 

30◇ 

30◇ 

30◇ 

30◇ 

▽1 

 

▽1 

▽1 

▽1 

▽1 

   

津波による

損傷の防止 

◎漂流物設定 

◎HAW 津波防護対策方針 

◎HAW 建家健全性評価 

(波力、余震重畳)  

〇TVF 建家健全性評価 

(波力、余震重畳) 

  ▽2 

▽2 

8◇ 

8◇ 

     

 

14▽

 

21▽

 

外部

から

の衝

撃に

よる

損傷

の防

止 

竜

巻 

〇HAW 建家健全性評価（開口部を除

く、設計飛来物の設定を含む） 

〇TVF 建家健全性評価（開口部を除

く、設計飛来物の設定を含む） 

     23▽ 

23▽ 

     

森

林

〇HAW 建家健全性評価 

〇TVF 建家健全性評価 

        14▽

14▽  

 

火

山 

〇HAW 建家健全性評価 

〇TVF 建家健全性評価 

        14▽

14▽  

 

外

部

〇HAW 建家健全性評価 

〇TVF 建家健全性評価 

        14▽

14▽

 

重大 

事故 

対処 

〇HAW 事故対処の方法、設備及びそ

の有効性評価（緊急安全対策を含む） 

〇TVF 事故対処の方法、設備及びそ

の有効性評価（緊急安全対策を含む） 

         

21▽

21▽
 


