
各種文書類の作業計画（案） 

令和２年１月３０日 

日本原燃株式会社 

事前申請希望   有り     無し 

 

① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類） 

2月中旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。 

② 保安規定 

2月末までに原案を作成し、面談を申し込み予定。 

③ 使用前確認申請書 

2月末までに原案を作成し、面談を申し込み予定。 

④ 廃止措置計画（本文、添付書類） 

予定なし。 

 



各種文書類の作業計画 

令和２年１月 27 日 

ニュークリア・デベロップメント㈱ 

事前申請希望   有り     無し 

 

① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類） 

5 月までに原案を作成し面談を申し込み予定。 

② 保安規定 

7 月までに原案を作成し面談を申し込み予定。 

③ 使用前確認申請書 

予定なし 

④ 廃止措置計画（本文、添付書類） 

予定なし 



各種文書類の作業計画(案) 

令和２年１月２４日 

立教大学原子力研究所 

事前申請希望   有り     無し 

 

① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類） 

４月末までに原案を作成し、面談を申し込み予定。 

② 保安規定 

６月末までに原案を作成し、面談を申し込み予定。 

③ 使用前確認申請書 

（例）予定なし 

④ 廃止措置計画（本文、添付書類） 

６月末までに原案を作成し、面談を申し込み予定。 


