
九州電力株式会社

玄海3/4号
川内1/2号

有毒ガス防護対策
【保安規定】

川内1号
特定重大事故等
対処施設設置工事

（変認）
（内部溢水ＢＦ）
【設工認】

４月 ５月 ６月 ７月

玄海3/4号
常設直流電源設備

設置工事
【設工認】

2020年10月7日

９月 １０月 １１月３月 ８月

玄海3/4号及び川内1/2号　審査状況について

◇ 6/18申請

▽7/7

▽7/8

▽7/20

▽7/31

◇ 9/2 補正

▽：ヒアリング

▽4/7 ▽5/11 ▽6/18 ▽7/9 ▽7/29

▽8/12

▽8/20

◇ 3/24 申請 ◇ 9/29 補正

○4/21 審査会合

▽9/16

▽9/9

▽10/5

◇ 8/31 申請

○10/1 審査会合

【認可希望】10月上旬

【認可希望】10月上旬

【認可希望】10月中旬


