
２０２０年１１月４日 

関 西 電 力 株 式 会 社 

 

高浜１，２号機 重大事故等訓練等の実施スケジュールについて 

 

１．経緯 

 ・２０２０年８月１８日の面談において、高浜１，２号機の重大事故等訓練及

び大規模損壊訓練の実施予定を以下のとおりご説明しました。（添付１参照） 

高浜１，２の重大事故等訓練を      で調整中であること 

高浜１～４の大規模損壊訓練を    で調整中であること 

 ・２０２０年９月４日に重大事故等訓練のシナリオ評価（及びその後の訓練）

は保安規定が施行されてからでなければ実施不可とのご連絡をいただきま

した。 

  ・この時点で、上記面談で提示したスケジュールの見直しが必要になったこと

を速やかにご連絡すべきでした。 

 

２．対応 

 ・高浜１，２号機の重大事故等訓練及び大規模損壊訓練の実施時期については、

見直すこととします。 

・具体的な時期については、高浜１，２号機の新規制基準適合に係る保安規定

審査状況（添付２参照）や訓練に係る設備の準備状況等を踏まえ調整させて

頂きたく考えております。 

 

以 上 

 

 

（添付資料） 

 １．２０２０年８月１８日面談資料「美浜３号機および高浜１～４号機 教育

訓練の準備状況について」（抜粋） 

 ２．高浜１，２号機の新規制基準適合に係る保安規定審査状況 

（２０２０年１０月２９日審査会合資料） 
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