
１．件名：福島第一原子力発電所における循環注水冷却・滞留水等に係る定例会 

２．日時：令和３年２月２６日（金）１０時３０分～１２時１０分 

３．場所：原子力規制庁 １８階会議室 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 

澁谷調査官、知見主任安全審査官、伊藤係長、市森係員 

大辻室長補佐、高松専門職、髙木技術参与（テレビ会議システムによる出席） 

福島第一原子力規制事務所 

田中原子力運転検査官（テレビ会議システムによる出席） 

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 

福島第一原子力発電所 担当１０名（テレビ会議システムによる出席） 

 

５．要旨 

 東京電力ホールディングス株式会社から、資料に基づき、主に以下の説明があった。 

 4 号機 S/C 内の残水の移送完了について 

 4 号機 R/B は 2020 年 8 月 29 日に床面が露出した一方で、S/C 内には残水

が残っていた。この残水について、仮設ポンプにて 2021 年 1 月 18 日から

滞留水移送配管を介して R/B に移送を実施し、2月 17 日に移送を完了。 

 3 号機廃棄物地下貯蔵建屋原子炉冷却材浄化系廃樹脂貯蔵タンク室漏えい樹脂

の回収について 

 2020 年 9 月 1 日に確認した 3 号機廃棄物地下貯蔵建屋（以下「当該 FSTR

建屋」という。）における廃液及び廃樹脂の漏えい事象について、漏えいし

た廃樹脂の回収・移送先として検討を進めてきた当該 FSTR 建屋の廃スラッ

ジ貯蔵タンク（B）の健全性が確認できたことから、回収・移送作業を行う。 

 2 月 13 日の地震によるタンクの滑動（ずれ）等発生状況と対応 

 2 月 13 日地震を受けたタンク滑動及び連結管変位状況の調査結果 

 全タンクを調査した結果、53 基で滑動（最大 19cm）を確認。 

 特に RO 淡水、未処理水（Sr 処理水）及び濃縮廃液を貯留するタンクが

置かれる D エリアにおける滑動が顕著だった。保護材除去前の点検で

Dエリアの連結管において、メーカー推奨変位量を超過する変位を確認

したため、現在、保護材を外した詳細点検を実施中。 

 D エリアのタンク状況 

 2 月 24 日より詳細点検に合わせ、D エリアの全タンクの連結弁を閉状

態にし、運用を一時的に停止。 

 同日、D エリアには ALPS 処理水の運用に必要な RO 淡水タンクや未処

理水（Sr 処理水）タンクがあるため、運用に問題がないことを確認す

るまで ALPS 設備等の運転も一時的に停止。 

 2 月 25 日午後、タンク運用を変更することで、安全性の確認をし、ALPS

設備等の運転を再開した。RO 淡水タンクには D エリア内で滑動がない

タンクを、未処理水（Sr 処理水）タンクには滑動の発生していない H8

エリアのタンクを活用することとした。 

 上記以外の処理水タンクの状況 

 地震発生時に受け入れ中のタンクは、G4 南及び G1 エリアのタンクであ

ったが、今回滑動は発生していない。 

 今後の対応 

 今回変位が確認された連結管は、対応を検討次第、交換を進める。 



 今後、敷地内で得られた地震計のデータも踏まえながら、地震対策の必

要性や地震発生時の対応手順の見直し、部品の在庫確保等について再

検討していく。 

 

 原子力規制庁は、上記説明を受けた内容について確認するとともに、今回滑動が生

じなかった H8 G4 南、G1 エリアのタンクは、ALPS 設備の運転のため連結管を開放

状態で運用を続けるとしているが、今後の地震により当該連結管に異常が生じた場

合、漏えい量は設けられている堰の容量を超過する恐れがあるため、今後の対応に

ついて至急の検討を求めた。また、今回確認された滑動量について、地震データ等

をもとに解析評価するとともに、実施計画に示されている滑動量との関係について、

今後の説明を求めた。 

 

６．その他 

資料：   

 使用済燃料プール水質状況について 

 循環注水冷却スケジュール 

 使用済燃料プール対策スケジュール 

 燃料デブリ取り出し準備スケジュール 

 汚染水対策スケジュール 

 水処理設備の運転状況，運転計画（2021 年 2 月 19 日～2021 年 3 月 4 日） 

 福島第一原子力発電所の滞留水の水位について（2021 年 2 月 19 日～2021 年 2

月 26 日） 

 各エリア別タンク一覧 

 汚染水等構内溜まり水の状況（2021.2.18 時点） 

 建屋内における残水等の状況について 

 ４号機 S/C 内の残水の移送完了について 

 3 号機廃棄物地下貯蔵建屋原子炉冷却材浄化系廃樹脂貯蔵タンク室漏えい樹脂

の回収について 

 2 月 13 日の地震によるタンクの滑動（ずれ）等発生状況と対応 


