
11/29週 12/5週 12/12週

◆8/16（補足説明資料等） ▼9/24（安全機能等、適合性説明（会合資料案からの説明含む））

▼8/18（論点、適合性説明） ▼10/1（適合性説明（会合資料案からの説明含む））

◆8/25（会合資料案、補足説明資料） ▼10/6（適合性説明（会合資料案からの説明含む）） ◎ ☆

▼8/27 ▼10/12（会合資料案からの説明）

▼9/1 ▽10/20（適合性説明，会合資料案）

○

許可変更 11/29週 12/5週 12/12週

1 27条 放射性廃棄物の処理施設 ◆ ▼ ◆ ▼

◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▽

2 ー ー ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼

27条 放射性廃棄物の処理施設 本文、添八 ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆

28条 放射性廃棄物の貯蔵施設 添八 ◆ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆

放射線防護
としての適
合性

30条
放射線からの放射線業務
従事者の防護

添八 ◆ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆

安全機能 12条 安全施設 本文 ◆ ▼ ◆ ▼ ◆

4条 地震による損傷の防止 添八 ◆ ◆ ▼ ◆ ◆ ◆ ▼

6条
外部からの衝撃による損
傷の防止

添八 ◆ ◆ ▼ ◆ ◆ ◆ ▼

8条 火災による損傷の防止 添八 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼

9条 溢水による損傷の防止等 添八 ◆ ◆ ▼ ◆ ◆ ◆ ▼

3条 設計基準対象施設の地盤 添八 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼

10条 誤操作の防止 添八 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼

放射性廃棄
物施設とし
ての適合性

29条
工場等周辺における直接
線等からの防護

ー ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼

5条 津波による損傷の防止 ー ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼

7条
発電用原子炉施設への人
の不法な侵入等の防止

ー ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼

その他の適
合性

11条 安全避難通路等 ー ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼

4 技術的能力、経理的基礎　等

3

適合性確認対象要否の説
明

適合性確認
対象条文に
対する基準
適合性の説
明
（設置変更
許可があ
る）

放射性廃棄
物施設とし
ての適合性

損傷防止
関連の適
合性

その他の適
合性

適合性確認
対象条文に
対する基準
適合性の説
明
（設置変更
許可がな
く、既許可
を踏まえて
適合するこ
とを説明）

損傷防止
関連の適
合性

論点の説明（適合性の説
明含む）

9/13週 9/20週 9/27週 10/4週

11/22週

10/11週 10/18週項目 設置許可基準規則 8/16週 8/23週 8/30週 9/6週 10/25週 11/1週 11/8週 11/15週 11/22週

主要工程

9/13週 9/20週 9/27週 10/4週 10/11週 10/18週

2021年10月20日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所　圧縮減容装置の設置に係る原子炉設置変更許可申請　審査スケジュール（案）
【凡例】◇：資料提出、▽：ヒアリング・面談、〇：審査会合、◎：規制委員会、☆：許可（希望）、（）：必要に応じて実施

項目 内容 8/16週 8/23週 8/30週 9/6週 10/25週 11/1週 11/8週 11/15週

8/27 論点としていた第27条第3項の適合性について、設計等の見直しにより、論点とはならないことをご説明

9/1のヒアリン

グでの議論を踏

まえて、圧縮減

容装置に要求さ

れる「安全機能」

について再整理
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