
2022年6月10日
関西電力株式会社

Ｎｏ 種類 件　　名 申請日

1
高浜１，２
　SFP未臨界性評価手法の変更

･2018/2/5申請、2019/6/14再申請
  2022/5/13補正申請

2
高浜１，２，３，４
　減容バーナブルポイズン保管場所変更

・2021/10/11申請
　2022/3/11補正申請
　2022/6/1許可

3
大飯３，４
　火災感知設備増設工事

・2020/6/26申請、
　2020/10/8補正申請、2021/12/3補正申請

4
美浜３・高浜１，２，３，４
　火災感知設備増設工事

・2022/4/28申請

5
高浜１，２
　津波警報が発表されない海底地すべり津波に対する対応他（特定重大事故等対処施設）

・2021/7/2申請
　2022/3/14補正申請
・2022/3/24認可

6
美浜３、高浜１，２，３，４、大飯３，４
　新検査制度導入に伴う燃料体設工認申請

・2021/11/26申請
　2022/4/22補正申請、2022/5/12再補正申請
・2022/5/23(O34)認可、 2022/5/27(T34)認可、
　2022/5/30(M3,T12)認可

7
高浜３
　SG細管補修工事

・2022/4/25届出

8
高浜３，４、大飯３，４
　大山生竹テフラ（ＤＮＰ）噴出規模見直しに対する対応

・2021/7/1申請
　2022/1/19補正申請、2022/3/24(O34)補正申請
・2022/4/7認可

9
美浜１・２
　廃止措置計画第２段階申請に伴う保安規定変更（廃棄物管理等）

・2021/7/29申請
　2022/2/22補正申請
・2022/3/23認可

10
美浜３、大飯３，４
　特定重大事故等対処施設（所内直流電源第３系統設置・有毒ガス防護対策を含む）

・2021/9/17申請
　2022/2/24補正申請、2022/3/24(M3)補正申請
・2022/3/24(O34)認可、 2022/3/25(M3)認可

11
大飯４
　高経年化技術評価書の実施及び長期施設管理方針の策定

・2021/12/3申請
  2022/5/19,20現地調査

12
美浜、高浜、大飯
　組織改正に伴う保安規定変更

・2022/2/28申請
　2022/5/9補正申請

13
高浜１，２
　特定重大事故等対処施設（所内直流電源第３系統設置・有毒ガス防護対策を含む）

・2022/5/23申請

14 廃止措置計画
美浜１・２
　廃止措置計画第２段階申請

・2021/7/29申請
　2022/2/22補正申請
・2022/3/23認可

関西電力（株）　許認可申請状況

設置許可

設工認

保安規定



特重 許認可状況
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 分割

回次 主な申請設備・許認可希望時期の考え方

高浜
３４

－ －

保安
規定 特重設置期限から設定

高浜
１２

1 主に既設建屋内設備

2 主にトレンチ

3 主に制御用空気設備

4 主に特重建屋・電源建屋内設備

保安
規定 ⼯事完了時期から設定

美浜
３

設置
許可 －

－ 初回使用前検査（ʼ21.10頃）から設定

保安
規定 ⼯事完了時期から設定

大飯
３４

設置
許可 －

1 主に既設建屋内設備（CVバウンダリを構成
する機器の現地着⼿（ʼ21.9）から設定）

2 既設・新設建屋内の残りの全ての設備を申
請

保安
規定 ⼯事完了時期から設定

⼯事計画変更認可申請 設置変更許可申請 保安規定変更認可申請

認可日
ʼ19.8.7

認可日
ʼ19.4.25
認可日
ʼ19.9.13

認可日
ʼ19.10.24

認可日
ʼ20.2.20

許可日
ʼ20.2.26

認可日
ʼ20.12.22

認可日
ʼ21.8.24

申請
ʼ17.4.26

申請
ʼ18.3.8

申請
ʼ18.11.16

申請
ʼ19.3.15

申請
ʼ19.5.31

申請
ʼ18.4.20

申請
ʼ19.3.8

申請
ʼ20.3.6

申請
ʼ20.8.26

※補正申請
（ʼ19.4.26,7.17,7.30）

※補正申請
（ʼ19.8.2）
※補正申請

（ʼ19.8.2,9.27）

申請
ʼ20.4.17

許可日
ʼ20.10.7

※補正申請
（ʼ19.12.26、ʼ20.2.5）

※補正申請
（ʼ19.12.25、ʼ20.2.13）

※補正申請
（ʼ20.4.1,5.22）

許可日
ʼ20.7.8

申請
ʼ20.7.10

認可日
ʼ21.4.6

※補正申請
（ʼ20.4.14,12.14）

※補正申請
（ʼ21.3.24、3.31）

2022年6⽉10日
関⻄電⼒株式会社

※補正申請
（ʼ21.4.30,8.13）

申請
ʼ22.5.23

申請
ʼ21.9.17

認可日
ʼ22.3.25

申請
ʼ21.9.17

認可日
ʼ22.3.24


