
行政相談 

令和 4年 12月 14日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 保安管理部 

J-PARC アクセス道路の設置に伴う許認可手続きについて

１．概要 

原子力科学研究所（以下「原科研」という。）の敷地内に J-PARC（大強度陽子加速器施設）

が設置されている。J-PARCにアクセスするには原科研を通過する必要があり、J-PARC の従

業員やユーザーの利便性向上のため直接入退構できるアクセス道路の整備について検討し

てきた。周辺設備や地形等を考慮した結果、原科研南西側に設置することを計画している

（図１参照）。この工事を行うにあたり、計画ライン上にあるモニタリングポスト 1基を移

設すること。また、周辺監視区域及び敷地境界を一部変更することから、これらの工事に関

連する許認可手続きについてご相談させて頂きたい。 

２．工事計画 

アクセス道路工事の工程は、以下の段階で進める予定である。（表１及び図２参照）

（１）モニタリングポスト移設 

アクセス道路の設置に干渉するモニタリングポスト（MP-16）１台を移設する。

（２）周辺監視区域一部拡張 

計画ライン上の周辺監視区域及び敷地境界付近に工事エリアを確保するために外側

にフェンスを設置して周辺監視区域を一部拡張する。このとき、敷地境界の変更は行わ

ない。その後、内側のフェンスを撤去する。 

（３）道路設置工事（構内） 

 構内のアクセス道路等（警備詰め所、警備門等含む）を設置する。また、この道路に

沿ってフェンスを新設する。 

（４）周辺監視区域及び敷地境界の変更 

周辺監視区域及び敷地境界を新設したフェンスに沿って変更する。 

（５）道路設置工事（構外） 

国道交差点接続部まで道路を設置する。また、旧周辺監視区域のフェンスを撤去する。 
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３．許認可手続きについて 

 工事の進捗に沿って、以下の申請手続きを考えている。 

（１）原子炉設置変更許可申請書 

道路設置工事開始前に、今回計画しているアクセス道路の設置に伴う周辺監視区域及

び敷地境界の変更、モニタリングポストの移設に係る変更許可を得る。 

主な変更点を参考資料１に示す。 

（２）核燃料物質使用変更許可申請書 

道路設置工事開始前に、今回計画しているアクセス道路の設置に伴う周辺監視区域の

変更に係る変更許可を得る。 

なお、核燃料物質使用変更許可には敷地境界の変更及びモニタリングポストの移設に

係る記載はなく、変更はない。 

主な変更点を参考資料２に示す。 

（３）設計及び工事の計画の認可申請書 

道路及びフェンスは、対象とならないと考えている。 

モニタリングポストは、設工認申請書の設計仕様の記載事項である、検出器の種類、計

測範囲、データ伝送方式等の仕様に変更はないことから、当該モニタリングポストの移設

に係る設工認申請書を要しないと考えている。ただし、既設工認申請書には当該モニタリ

ングポストの配置を示す図面が記載されていることから、今後、当該モニタリングポスト

に係る設工認申請が必要となった際には最新の情報を反映した図面を記載する。 

（４）保安規定変更認可申請（１回目） 

工事エリアを確保するために周辺監視区域を一部拡張（項目２．（２））する際、保安規

定変更認可を得る。 

また、モニタリングポストの移設について反映するが、図の変更のみであることから上

記工事の申請での変更としたい。 

主な変更内容は、原子炉施設保安規定及び核燃料物質使用施設等保安規定ともに周辺

監視区域（一部拡張部）及びモニタリングポストの移設に係る図の変更となる。 

（５）保安規定変更認可申請（２回目） 

アクセス道路に沿って周辺監視区域及び敷地境界に変更（項目２．（４））する際、保安

規定変更認可を得る。変更許可の内容に合わせた変更であり、最終となる。 

主な変更内容は、原子炉施設保安規定は、敷地及び周辺監視区域の変更に係る図の変更

となる。核燃料物質使用施設等保安規定は、周辺監視区域の変更に係る図の変更となる。 
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モニタリングポスト（MP-16）移設

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

アクセス道路設置、フェンス設置

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

道路設置

フェンス設置

道路

フェンス

周辺監視区域境界

敷地境界

許認可手続き

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①

現在

運用

令和7年度

工事

表１．J-PARCアクセス道路工事計画及び許認可手続き工程表【案】

令和7年度 令和8年度令和6年

図２参照番号

令和8年度

炉・使用
変更許可申請

炉・使用
保安規定変更認可申請

防災業務計画変更申請

工事

運用

令和7年度 令和8年度

令和6年

令和6年現在

現在

移設工事

既設撤去

既設運用
新設運用

新設工事

設置工事（構内）

通行開始

新設運用

旧周辺監視区域フェンス撤去

既設

●周辺監視区域、敷地境界の変更に伴う変更反映（MP16移設含む）

●周辺監視区域、敷地境界の変更（最終変更）
●周辺監視区域、敷地境界の変更（一時拡張エリア、MP16）

変更前 変更後

●周辺監視区域、敷地境界の変更（一時拡張エリア、MP16）

一時拡張エリアフェンス設置

一時拡張エリア反映

変更前 変更後

一時拡張エリア反映

一時拡張エリア反映

設置工事（構外）

●周辺監視区域、敷地境界の変更（最終変更）

③② ④ ⑤ ⑥
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図 1．原子力科学研究所全体図

アクセス道路(予定)
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現況

MP-16

現周辺監視区域線：
現敷地境界線： 図2. J-PARCアクセス道路整備予定図①
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MP-16

モニタリングポストの移設作業

現周辺監視区域線：
現敷地境界線： 図2. J-PARCアクセス道路整備予定図②
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MP-16

周辺監視区域の一部拡張（青線→緑線）
（道路設置工事の準備作業）

現周辺監視区域線：
現敷地境界線：
一時拡張周辺監視区域線：

拡張部

図2. J-PARCアクセス道路整備予定図③
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道路設置工事（構内）
（新）周辺監視区域及び敷地境界フェンス設置工事

MP-16

現周辺監視区域線：
現敷地境界線：
一時拡張周辺監視区域線：

新設道路

新設
フェンス

図2. J-PARCアクセス道路整備予定図④
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周辺監視区域及び敷地境界の変更
（青線→赤線）

MP-16

現周辺監視区域線：
現敷地境界線：
一時拡張周辺監視区域線：
新周辺監視区域線：
新敷地境界線：

変更前

変更後

図2. J-PARCアクセス道路整備予定図⑤
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道路設置工事（構外）
（旧）周辺監視区域及び敷地境界フェンスの撤去工事

MP-16

現周辺監視区域線：
現敷地境界線
新周辺監視区域線：
新敷地境界線：

新設道路

図2. J-PARCアクセス道路整備予定図⑥
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変更を予定している原子炉設置（変更）許可申請書の該当箇所 

記載書類 ページ番号 変更内容 項目、図または表 

本文 3 敷地面積の変更 5.イ（１）敷地の面積及び形状
30 敷地境界及び周辺監

視区域の変更の図反
映 

第2図 国立研究開発法人原子力研
究開発機構原子力科学研究所の全
体配置図 

添付書類６ 
（別冊も同
様） 

6-2 敷地境界及び周辺監
視区域の変更の図反
映 

第 1.1-1図 敷地境界 
6-3 第 1.1-2図 周辺監視区域 

添付書類 8 8-125 モニタリングポスト
設置場所及び周辺監
視区域の変更の図反
映

第 8-6-1図 モニタリングポスト設
置場所 

添付書類 9 9-2-9 モニタリングポスト
設置場所及び周辺監
視区域の変更の図反
映

第 2.1-1図 周辺監視区域 

9-5-14 パラメータとなる周
辺監視区域までの距
離の変更、それに伴
う実効線量評価、図
が変更となる 

5.3 実効線量の評価結果 
9-5-16 第 5.1-3 表 排気筒の有効高さ（平

常運転時） 
9-5-23 第 5.1-6 表 放射性希ガスのγ線に

よる年間の実効線量 
9-5-30 第 5.1-1図 実効線量の評価点 
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参考資料２ 

変更を予定している核燃料物質使⽤施設変更許可申請書（共通編）の該当箇所 

記載書類 ページ番号 変更内容 項⽬、図または表 

本⽂ 28 周辺監視区域の変更
の図反映 

図−1 国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦
⼒研究開発機構原⼦⼒科学研究所
核燃料物質使⽤施設等配置図 

添付書類 1 
2.遮蔽

28，29 計算⽅法に⽤いる施
設と周辺監視区域境
界（評価点）の距離
が、本変更に係る周
辺監視区域境界を評
価点としている施設
については再評価を
⾏う必要がある。 

第 2.2 表 

添付書類 1 
23.廃棄施設

33，34 地表空気中濃度の計
算に⽤いる施設と周
辺監視区域境界（評
価点）の距離が、本
変更に係る周辺監視
区域境界を評価点と
している施設につい
ては再評価を⾏う必
要がある。 

第 3.2-1 表 
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