
１．件名：東海再処理施設の廃止措置計画に係る面談 

 

２．日時：令和５年８月１０日（木)１３時１５分～１７時４５分 

 

３．場所：原子力規制庁１０階会議室 ※一部出席者は TV 会議にて実施 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

審査グループ 研究炉等審査部門 

栗崎企画調査官、有吉上席安全審査官、真田安全審査官、上野管理官補佐、小舞

管理官補佐、大島原子力規制専門員 

検査グループ 核燃料施設等監視部門 

小澤企画調査官、石井主任監視指導官、正路管理官補佐 

原子力規制企画課 火災対策室 

齋藤室長、髙橋係長、田邊係長 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

安全・核セキュリティ統括本部 安全管理部 次長 他３名 

再処理廃止措置技術開発センター 副センター長 他１１名 

 

５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．配付資料 

資料１ ガラス固化処理技術開発施設（TVF）における固化処理状況について 

資料２ ３号溶融炉の運転条件確認試験について 

資料３ その他の施設の火災防護対策に係る東海再処理施設安全監視チーム会合等で

の確認事項への回答について 

資料４ 東海再処理施設の安全対策の進捗状況について 

資料５ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所再処理

施設に係る廃止措置計画変更認可申請の一部補正（令和５年５月３１日申請、

令和５年８月８日一部補正）の概要について 

資料６ 再処理施設分離精製工場地下階への雨水浸入について 

資料７ 「国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 

再処理施設に係る廃止措置計画変更認可申請書の補正」に関する核物質防護規

定及び保障措置への影響について 

  



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 
 

 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 当原子力規制庁の嶋でございます。それでは本日の面談を始めていき

たいと思います。本日ですけれども火災のエンド防護対策について吉

良委員を予定しておりますので、衛藤笠井氏の方にも出席をしておりま

す。 

0:00:17 本日はですね、資料いろいろあるんですけれどもまず資料 3 のですね、

火災対策の方からご説明いただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

0:00:30 説明ください。 

0:00:36 えっと、 

0:00:37 多分この資料を全部説明できないと思ってるんで、資料の全体構成と、 

0:00:47 を先にちょっと教えていただいてそっから先何を聞くかについて、ちょっ

と。 

0:00:52 相談させていただきたいんですけども先にちょっと資料の全体構成を教

えてください。はい原子力機構の鈴木です。資料 3 としまして通しペー

ジで 33 ページになります。こちらはこれまでの面談とか開始監視監視

チーム会合等で 

0:01:09 この確認、確認事項ということで、その回答についてまとめてございま

す。1 ポツについてが、刷新会議の方で類型化、各類型ごとについて、

通り笠松通りについて詳細に教えていただきたいという 

0:01:24 コメントにつきまして、今回追加まとめた、 

0:01:29 回答としてまとめた資料になってございます。2 ポツのですね、主ホシペ

ージ 34 ページの 2 ポツについては、これ 6 月 15 日の面談の際に、ま

た事業者で持っているナトリウムみたいなものですね、規制の爆発性の

よ学生を持ってる危険物が、 

0:01:46 ないのかどうなのか、ないことを確認してくださいということに対して、今

回確認しましてそういうもののようなものがないということでまとめた紙

項目となってございます。 

0:01:56 3 ポツのほうはこれも同じく 6 月 15 日の面談の際に、増額しようとして

いなかったＩＦのその包括処理支出の管理回収について、これについて

も教えていただきたいという。 

0:02:10 コメントがございましたので、今回整理したことを整理したものでござい

ます。 

0:02:15 4 ポツの方が、これも面談等でご指摘いただいてます自動火災報知設

備の今後の管理についてご意見を 
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0:02:26 誰がやっていくかというのはまとめてください、教えてくださいというコメ

ントに対して、今回整理したものになってございます。基本的に今回の

面談資料は、これまでのご質問等に対して回答するというような位置付

けの資料となってございます。 

0:02:41 わかりました。そのあとに通しページの 30。 

0:02:47 5 ページ以降に、累計しかしたものの、表があって、これに沿って、 

0:02:55 お話をしていただくことに多分なると思うんですけど、私としてはすべて

の類型について全部、 

0:03:05 確認したいと思っているんですが時間、あと今日は時間がないし、実際

にチーム会合でもう 1 回お話していただかなきゃいけなくなるので、まず

は、実施、一番自信のある分類と、 

0:03:22 一番自信のない分類を先にちょっと教えていただいて入れて今日それ

で自信のあるものと自信のないもの。 

0:03:31 それぞれ、時間の許す限りお話いただいて、そこで話があったものを含

めて修正していただいて、残りのものを順次確認していくというような形

にしたいんですけどもそれでもよろしいですか。 

0:03:46 はい、わかりました。一番自信があるので、検証機構の鈴木様一番自

信もあるものというよりはちゃんと設計上の課題がたい方に対する話さ

れているものとしては、 

0:04:00 通しページで言うと 38 ページのまとめ所になりますが、ＮⅡですかね、

類型ＬⅡの添付 2 になります。こちらの溶媒を持っている貯槽で、制度

内には可燃物がないような貯槽ですね。 

0:04:13 これは都市圏として取引としては 51 ページになります。 

0:04:18 逆に全く自信がないものは全く自信がないという、多分議論を多分呼ぶ

だろうなと思うような分類ってのはどれぐらい、議論を呼ぶだろうと思っ

ているのは、都市ページで言うと 39 ページのまとめ表でございます。普

通は答え以上のもののうち、 

0:04:38 添付 10 として示しているものですかね、こちらについてはやっぱり初期

消火までの時間がちょっとかかるということで、ちょっとそういったところ

が気になるかなというのがあります。わかりました。 

0:04:51 藤。 

0:04:52 今日のⅡとＳⅡをまずは資料として、細かくお話していただくと。 

0:05:00 いうことでまずはいいですかね。あと、今日中に多分意見がついてしま

うだろうなと思っているのが、えっとさ、通しページの 34 ページの、 

0:05:16 3 番かな。はい。 
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0:05:18 三番は、多分、1 分で話が終わるので先にちょっとけりつけてしまいま

すね。 

0:05:27 3 番は誤開関係されていって、十分な換気能力を有していると、いう話

なんですけれども、考え方について、 

0:05:38 は、これで理解はしましたけれども、これ何と比較して誤開で十分だって

いう根拠を持ってますか。研修機構の末次都築です。根拠としまして

は、なかなか国会、 

0:05:53 他やればいいという根拠がなかなか見つけられなくてですね他の都道

府県ではございますが今日通し消防等では、5 回、概ね 5 回以上あれ

ば十分な換気ということでそういったものも示されてございまして、 

0:06:07 一般的には 5 回から 20 回あれば、概ね十分な換気ということで一般的

には言われているということでは、確認してございますがそれが何か消

防法上基づいているかっていうと、そこはちょっと調べきれていないとい

うのが現状です。そうですか。 

0:06:23 今私もともと昔京都消防局にいたからねというのはそれはそれでいいと

して、 

0:06:30 これって消防の基準で見ているのか、それとも防爆の基準で見てるだ

けなんですけども、僕の資料の中に 

0:06:41 何だっけ。労働安全衛生研究所かなかなんかが示している防爆のユー

ザーガイド指針ありますねユーザーのためのあれと比較して十分かどう

かを語ってもらっていいですかね。うん。 

0:06:56 わからなければ、後で 

0:07:00 聞いてください。 

0:07:02 安全性研究所のユーザーも駄目の工場防爆指針だったからちょっと待

ってね、資料。 

0:07:09 それと比較して、十分なものかどうかということを知っていただければそ

れでいいかなとは思っております。研修期間をつけて、津波ですとかと

か言ってあのグラフから読み取って、 

0:07:22 この範囲にあれば、倒幕しようじゃなくていいみたいなものも、確認する

ような資料はもっと前、麻生末蔵市とか協議とかをやるための資料とし

て、 

0:07:34 県が作ってるユーザーのための、工場防爆何とかっていうのがあって

さ、これか。 

0:07:44 ＰＲのナンバー44 というやつで、ユーザーのための工場防爆設備ガイド

っていうのがあるはずなんですよね。 

0:07:54 そこに関係の考え方っていうのがあるはずなんで、そこの、 
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0:07:59 部分と比較して最後のところだけ補強していただいてもいいですか。 

0:08:03 結局は清家さんはわかりました。はい。3 番もそれだけです。あと四番

はすいませんも今日では進まないので、2 番の話についてもこれで終わ

りだと思ってますんではい。それだけきちっと宣言していただけますか。

そしたら後、 

0:08:20 まず、今日ＬＬⅡとＳⅡの話、時間がある限り、 

0:08:25 お願いしたいと思ってますんで、まず、ドウツウの話について、話をする

考え方をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。何ページからと

いうのも含めてお願いいたします。ありがとうございます。はい。 

0:08:40 はい。検証機構の都築です。今の今回の評価受け付けとしまして、通し

ページ 36 ページの方に、今回その活動営業課の流れについて簡単な

ブロックフローで示してございます。 

0:08:52 うちの中ですが、加振会合で示しました資料の資料 4 と、兵庫 4 しまし

た 135 ヶ所について、その 11 に示したような類型化、類型化をまず行

ってます。それについて今回その表 1 でまとめたような、 

0:09:08 その各類型に対して代表を選定すると。 

0:09:11 代表の選定の考え方としては火災防護上重要な初期消火までの時間

とか、あと閉じ込め境界があってさ、その厳しいも能勢代表とします。 

0:09:21 なおその初期消火までの時間とか、とじ込み境界があったらもう同じも

のが複数ある場合には、基本的にはその貯蔵量で代表を絞り込んでご

ざいます。このような考え方で、代表、今回選定してございます。 

0:09:33 皆さん、 

0:09:34 につきましては添付資料としまして、笠井へ火災影響評価を行ってござ

います。それはまず火災防護対象の貯蔵状態のまずポンチ絵で示しま

して、それについて、 

0:09:45 まず火災用の感知からシュクショクまでの流れを、まずフローチャートを

示してございます。 

0:09:50 あとその周辺状況のについても今回の火災ウオォークダウンで作りまし

た平面図を添付しまして、周辺に地下ヒントがあるかないか。他に、火

災防護防護対象分があるかないかを示しまして、 

0:10:04 それについて現場のルートとか、またはこの職権力縮小化までのタイム

チャート、添付ということで示してございます。それは代表が金井と共助

火災防護上が問題なければ、 

0:10:16 それが重たい状態故障したものもすべて火災、 

0:10:21 火災影響上問題ないと、問題ないとしたものが妥当と判断しまして、そ

れについて、今後 
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0:10:27 性能維持として、 

0:10:29 今後、実際時間に応じていく、そのような流れのフローチャートになって

ございます。 

0:10:34 それでは具体的にということなので、Ｌですかね、4 ページとしましては、 

0:10:41 50、 

0:10:43 1 ページコスパＬ／Ｄ51 ページになります。 

0:10:48 こちらについては、代表としましては、廃溶媒処理技術開発施設の廃溶

媒受け入れせの受入貯槽の廃溶媒としまして、管理番号としては、公

開会合としました資料の 1。 

0:11:02 ＳＤの 01 という番号になります。 

0:11:05 一つとしましてこの保管状況について今回図を今回作りまして示してご

ざいます。 

0:11:12 としましてはページ番号 53 ページの方にパンチポンチ絵を示してござ

います。 

0:11:19 ああいう賠償の技術開発施設の廃溶媒受入セルの受入貯槽は、丹羽

西條バイオ、貯蔵してございます。廃溶媒は危険物であり、可燃物でご

ざいます。 

0:11:29 受入貯槽は 1.5 ミリ以上のステンレス構成。 

0:11:33 貯層でありまして、受け入れ、廃溶媒受入セルは 15 センチ以上のコン

クリート製の壁で構成された制度でございます。当該整備には、フィル

扉を施錠するなどして物理的に人が立ち入れないようになってございま

して、 

0:11:47 相場以外の電気機器等の波源を有してございません。 

0:11:53 保険貯層の層理換気系の配管には、比木北条抜き方に基づいて設置

してございます。温度計温度記録上限緊急操作と千葉ＴＲＰプラスと、

我々、 

0:12:04 してますが、それを設置しまして、貯層の排気温度を測定してございま

す。 

0:12:11 経理社長に 

0:12:13 受入貯槽の、津波の温度異常を検知した場合には自動で炭酸ガスを貯

槽内に供給する炭酸ガス消火設備に入れてございます。 

0:12:24 またその水自体には、セルのその換気系ダクトに炉規法に基づく、ＦＤ

と我々称してますが、温度警報装置を設置しておるセルの排気温度を

監視して、 

0:12:36 その性愛基準 1、温度異常を検知できます。 
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0:12:40 これは大気の温度、トレンド等により、火災と判断した場合には、手動

操作でセル内に消火用水を供給する水噴霧消火設備を有してございま

す。 

0:12:53 及びそのを見せるですね、廃溶媒受け入れセルの排気温度は、 

0:12:59 廃溶媒中、ばい煙、外溶媒処理技術開発施設の制御室の、成立で伝

送してございます。その整合盤の傾向信号については、これは別な建

屋にございますが、建屋にありますが第 3 す。 

0:13:12 Ａ系放射性廃液蒸発処理施設、Ｚ施設の事務室というところに、集中監

視盤ということで、福本代表信号を送ってございまして、その代表信号

を、その人が常駐従業員が常駐する、 

0:13:25 廃棄物処理場の制御室のＰＣ端末に伝送して、このような、 

0:13:31 緊張をしとってございます。その説明についてポンチが 53 ページになっ

てございます。このような状態で、 

0:13:39 廃溶媒をぼかしてる状況にございます。 

0:13:43 3 ポツの夜間休日における、火災発生時の事象の流れとしまして、 

0:13:48 経理医長層内の火災が起きた場合と、2 ポツとしまして 2 個面倒確認と

しまして、セル内の火災が発生した場合、精査 3 両括弧 3 としまして、

隣接区域で火災が発生した場合の 3 ケースに分けまして、評価してご

ざいます。 

0:14:03 両括弧 1 の方の貯槽内で火災が発生した場合、貯槽内で火災が発生

した場合には、省令換気系配管の排気温度が 50 度を超えると。 

0:14:13 排気温度の異常を検知して、 

0:14:16 廃溶媒処理技術開発施設の制御盤の、 

0:14:20 吹鳴します。そのとともに吹鳴者とともに炭酸ガス消火設備が自動起動

して、受入貯槽内に炭酸ガスを供給して初期消火を行うような対応にな

ります。 

0:14:33 この中でも職長化は済んでございますが、外溶媒処理技術開発施設の

制御室の、 

0:14:38 制御盤の警報信号は、その後、ＰＣ端末ではい。廃棄物処理場の制御

室で、ＰＣアップよりか、感知した従業員がですね。 

0:14:49 その成立に駆けつけて、丹さんが正月の表示灯とか、制御盤において

の貯層の排気温度のプレゼントを確認し、火災と判断した場合には、公

設消防へ通報するような、 

0:15:04 手順となってございます。その際の火災発生時の流れとしまして図 2 と

して、Ｐ54 ページ。 

0:15:12 その移動経路についてはＰ55 として図 3、 
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0:15:15 初期消火及び火災と判断するまでの経過時間としまして、図 4 としまし

てＰ56 の方に示してございます。次の方なんですが、Ｐ54 ですが、 

0:15:27 この架空のテキストボックスがボックス内にある括弧その薄い番号が振

っているとございますが、この番号につきましては、 

0:15:36 少し番号 56 ページの図 4 の作業項目等の番号とリンクしてございまし

て、 

0:15:43 そこと合わせて見ていただければ、わかりやすくなるかと思います。 

0:15:48 まずこの 50、 

0:15:50 4 ページのフローなんですが、想定としまして貯層内で火災が発生。 

0:15:55 それを、温度を記録上限緊急操作装置で、50 度がもう声聞こえますと

感知できますので、その信号を拾って両括弧 2 としまして炭酸ガス、 

0:16:07 自動消火設備は自動起動しまして、両括弧 3 の方でその貯槽内に炭酸

ガスが供給されて初期消火が実施されます。 

0:16:16 完治したその両括弧内で感じた信号につきましては、ＳＰ位牌業態処理

技術開発部の制御室の方で警報が吹鳴するともに、警報、警告表示灯

が点灯します。 

0:16:31 その信号を大方針を大賛成大会産経放射性廃液蒸発処理施設の事務

室の方に、その方に迷走しまして集中監視盤に伝送しまして、その方針

を、 

0:16:44 廃棄物処理場の制御室の従業員はＰＣ端末で確認していると、医療確

保確認した場合には直ちに従業員が当直長へその旨を連絡しまして、

当直 

0:16:56 長から、その従業員に現場確認の指示が来ます。 

0:17:00 その際Ｆの制御室の従業員が、 

0:17:05 ＣＳＴの方では溶媒処理技術確立の方に移動しまして、次現場確認しま

して、トレンド等から火災だと判断した場合には、当直長とか光世証券

に連絡するような流れになってございます。 

0:17:21 絵図 55 ページ番号 55 からは人の常駐する場所からの移動経路を示

してございます。 

0:17:29 例えばですが 13 の両括弧 1 の方にこの中に廃棄物処理場の平面図

がございますがそこの整備室っていうところに常駐してますのでそこか

ら、 

0:17:39 このような、赤い泊のルートで、隣の建屋の 

0:17:44 廃溶媒処理技術サービスの整備室の方に、 

0:17:47 今駆けつけるというような流れになってございます。 
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0:17:52 4 の方、通し番号で 56 ページになりますが、これはそのタイムチャート

になってございます。 

0:17:58 今回両括弧 3 の方で、もうすでに向こうで初期消火進んでございます

が、その通行までのもの流れまで示してございますので、検知して現場

に駆けつけて制御盤等を確認して、大体初稿成長へ連絡するのが大体

20 分ぐらいはかかるんじゃないか。 

0:18:15 いうことを確認してございます。 

0:18:22 続きまして豊嶋で 52 ページになります。柴垣委員で、 

0:18:29 種類の方につきましては古藤倍するには、この貯層以外の可燃物がな

いということなんで、世良出野葛西については、可能性はないということ

でまとめてございます。 

0:18:41 一方、隣接区域の火災としましては、この受け入れ廃溶媒受け入れせ

に隣接する区域としまして、図六甲としましてピーエイ 57 ページの方で

すね、これ実際今回ウォークダウンで発生した。 

0:18:56 平面図になりますが、この赤枠で囲ったところが今回対象としたその貯

層が二つある部屋、その周りにも今危険物が隣接エリアとして、金井葛

西元がですね多数存在しますが、 

0:19:09 この笠井議員に対しても、今回のウオォークダウンで、ここの対象とした

受け入れ対応が受入れる。 

0:19:17 貯層ですかね、ちょっと同様に、 

0:19:19 労基法で設置した、温度を上限力上限緊急操作装置ＴＲＰ数が設置さ

れてますので、そちらで火災が発生した場合も、自動で炭酸ガスが、消

火観察消火設備を起動して、消火されるようなことを確認してございま

す。 

0:19:38 横沢笠井行く評価としまして、廃溶媒受入れるＲ006 の敬礼貯槽の廃溶

媒を波源とした火災が発生したとしても、 

0:19:50 温度記録上元気操作装置により、排気温度の医療を検知し、感知し、

自動で炭酸ガスを供給する、初期消火を行うことにより、 

0:20:00 受け入れた層、これ、これについては耐火時間が 1 時間以上あります

が、それについての取り組み強化できるものと考えてございます。 

0:20:09 統括リーダーには、受入貯槽以外の波源がないということから、阿蘇、 

0:20:15 その他で、その不経済での発火の可能性はなく、仮に隣接するセルで、 

0:20:20 次に、隣接セルの貯槽に貯蔵貯蔵する危険物から火災が発生した場合

においても、 

0:20:27 同様に、常勤温度を記録上下、 
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0:20:30 記録上限緊急措置操作装置、ＴＲＰプラスにより外気温度の異常を検知

し、自動で炭酸ガスを供給する初期消火を行うことから、 

0:20:40 廃溶媒今回対象としましては廃溶媒受入れるのを受け貯槽の閉じ込め

境界の影響はないと。 

0:20:47 書いてございます以上のことから火災が発生したとしても、受入貯槽の

閉じ込め境界を維持する放射性物質の有意な放出に至ることはないと

しており、ございます。 

0:21:00 というところまでね、8％ですか。はい。はい、わかりました。ありがとうご

ざいます。 

0:21:06 と、今までの説明の中で、そうですねウオォークダウンしてまとめていた

だいた話としては相当話がクリアになってきてようやく 

0:21:16 ちょっと確認ができるかなと。 

0:21:18 いうふうに思ってます。 

0:21:21 まず 51、 

0:21:25 ページから 52 ページにかけて 3、3 ポツのところの中で 3 パターンを分

けていて、（1）のパターンについてはすいませんちょっと飛ばして、（2）

番の、 

0:21:41 はい応益受入れるセル内の火災についてということで、これと比較する

のが多分 53 ページの、 

0:21:51 横のポンチ絵の図にこれがわかりやすいと思っていて、これの（2）番で

示しているのは、これはこの坂中央にある、 

0:22:03 寄せるのところで、 

0:22:08 もう内側の部分。 

0:22:10 豊容器の間の白い空間のその部分のことを指しているということでまず

いいですよね。はい。研修コースだそうでございます。わかりました。 

0:22:22 等 

0:22:24 一番と三番の話について、今説明していただいた通りの一番から順番

に確認していきたいんですけれども。 

0:22:35 一番の話は、多分そっちの図、54 ページの、 

0:22:43 図を見た方と 53 ページを比較しながら話をしていった方がよく、 

0:22:52 このまず 54 ページのうち、 

0:23:01 赤の丸が、あれですか、53 ページのものとリンクするんですかね。議事

録をすいません説明を。 

0:23:11 お願いします。はい。草薙の丸井の数字については、このコンチへの、

この写真とリンクしてございます。なるほど。で、えっとか。 

0:23:24 括弧内の青の括弧内の話が次の。 
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0:23:28 そう。 

0:23:29 56 ページかな。この話になると、いうことですね。 

0:23:35 で、 

0:23:36 そうですね。できれば、53 ページの方にも、この 54 ページの（1）から

（8）が、これが多分、火災の鎮火に至るストーリーの話になると思うんで

それが、 

0:23:53 どこの場所の話だっけっていう話を、 

0:23:56 追記していただいてもいいですかね。はい。原子力の都築です。わかり

ました。はい。まず、話として、①番の熱電対のところでというのが、これ

がセルのちょうど外側のところに、 

0:24:13 火、あと軽量容器から引っ張ってきている、熱電対がまず 50 度で反反

応してということで、 

0:24:25 まだ、まずここがスタートだ、これが感知のスタートだということはわかり

ました。で、ちなみにこの 50 度っていうのは、これは何で 50 と設定して

るんですかね。 

0:24:42 助教の都築です。 

0:24:44 要は、その業界にも思える温度の手前で多分、70 何というふうに手前

の温度で多分管理しているんだとは思うんですが、ここ何年 50 とかと

いうのは確認させてください。はい。はい。 

0:24:57 要は我々としても、別に何度っていう決めが、 

0:25:04 おかしいとかいうことを言うつもりはなくて 50 度っていうのが、要は火災

の人の初期消火対策として十分な余裕を持った温度になっているから

50°を多分設定したっていう話だと思うんですけどそこにちょっと消火の

設計上、 

0:25:20 思想まずちょっとお伺いしたいというので 50 度って何なんですかねとい

う話をちょっと教えて欲しいということになります。次に、 

0:25:29 この施設についてはまず初期消火の話について言うと 50 度というふう

になった途端に、この 54 ページのフローを見てみるとその信号がその

ままいって、炭酸ガス消火、 

0:25:46 炭酸ガスを、 

0:25:49 計量器のところにそのまま流すと。 

0:25:53 いうような、ストーリーになっているというふうに 4、今の説明会もそのま

ま聞きましたけどもまずそれで認識は正しいですね、意見就業する想定

でございます。 

0:26:04 返事すると自動で炭酸ガスが貯槽内に供給されます。 
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0:26:09 3 ガスを供給すると、初期消火になるという。所々がその炭酸ガスを容

器の中に入れると、要は消化されるという考え方について教えていただ

いてもいいですか。 

0:26:26 てるかっていうと、要は火災だと判断して、炭酸ガスを突っ込むんだけ

れども、その炭酸ガスでやるとおそらく多分算数を飛ばして窒息消火に

多分なるんだろうと思うんだけれども、 

0:26:39 その窒息消火を、スルーのにもともとこの計量器の中で何かこんな反応

が起きたら問題だから、算数を多分、 

0:26:50 種のかわり二酸化炭素に、他二酸化炭素に変えるとか、 

0:26:55 多分そんなことを多分考えていらっしゃると思うんですけれども、要はそ

この 

0:27:01 炭酸ガスで、 

0:27:03 縦に入って、ＯＫな例を教えてくださいと。 

0:27:07 いうだけです。 

0:27:09 いやストーリーの流れとしては問題ないと思う。1 人流れとしては一定の

蓋然性あるんですけども、そこ、肉付けしてくださいと。 

0:27:21 原則はそうです。はい。 

0:27:22 設計思想を確認して、ここ、お答えできるようにしたいと思います。あり

ます。 

0:27:29 で、その等、それがまず 1、一連の自動的にまず初期消火をしますとい

うストーリーなんで、基本的にはそれで、 

0:27:39 それ終わってんだろうという話なんでしょうけどもそっから先人の手によ

っても鎮火確認を行うというストーリーがその次からの下、（4）番からの

ストーリーになるということになって、 

0:27:50 そっから先は、温度温度計が 50 度を察知したことについて、 

0:27:59 監視場所に情報を飛ばして、そっから先、人がそれを確認して、当直長

と従業員が確認に行くと。 

0:28:12 いう形になるんだと。 

0:28:14 議事録を精査確認行くのは、従業員だけで途中の指示をする指示をす

るってことですね。はい。それが 4567、（4）から（7）の一連の話でそれを

思う場所というのが 53 ページでいうところを、 

0:28:30 等廃棄物処理、右下の廃棄物処理場のところがこのＰＣ端末でよかっ

たんですかね、どっちから。 

0:28:40 所管鈴木です。異常検知、異常を見るのは、異常検知するのはこのＰＣ

端末の方で検知して、別建屋にいる当直長に電話連絡して、当直長か

ら指示が来て現場に行くというその流れになります。はい、わかりまし
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た。ちょっとすいませんそこら辺がちょっとこの（4）番から先ついてくださ

い。 

0:28:59 すいません。この 53 ページの（3）を入れてねってお願いしてる理由で

す。 

0:29:05 現場確認あと（7）バーンで、下従業員が現場確認のために移動した先

に、 

0:29:13 制御室で表示等の店頭の確認をして、温度のトレンド情報を確認して、

施設内部の異常を確認するという順番になってちょっとこう一つ一つ確

認したいんですけども。 

0:29:31 まず赤丸 3 番の表示等の確認というのは、 

0:29:39 53 ページのところで伴のところにランプがつくような仕様の写真が入っ

てんですけど、それで何を確認するんですか。丹部長の鈴木です。炭酸

ガスが実際に供給されると、ランプが表示されて、実際にその五行じゃ

なくて、ちゃんと表示、 

0:29:56 供給されてるってのはこの場で確認できます。何のランプ確認する。高

瀬清加瀬紹介すれば自動したんだろうか。檀さん設備の紹介も起動の

確認をこのランプで確認しますということではわかりました次に、 

0:30:11 温度のトレンドを監視するというのが⑥番であって、 

0:30:19 この⑥番の話は編たこみたいなやつで温度、これ確認というのを確認

するようになってると思っても、これはそれでいいんですけどね。で、 

0:30:29 それは先ほどの①番の熱電対のそれを確認するんですかね、そういっ

たものが、もう 1 個、この、 

0:30:39 図の中には熱電対て書いてある場所が 2 ヶ所あるんですよね。排気ダ

クトの中と、それから受入れる家の中で、どこも温度確認するんです

か。20 キロ水ですね、この⑥番の温度記録計につきましてはＴｒ。 

0:30:54 ＴＩＰプラスの温度計なります。 

0:30:56 記録結局なります。相馬課長仲宗根。 

0:31:00 を記録する。 

0:31:02 そうですね。ちなみに 2、いやその話やと。それで、 

0:31:07 あと施設内部の異常点検っていうのがその下にあるんですけども、この

施設内部というのはどこを指してます。これも幅広いんですけども他に

異常がないかっていうのを現場を見てみたりして、あとは 

0:31:23 傾向、変な警報が鳴ってないかっていうのを確認することでいろいろ、

その他の異常がないことを確認して、構築転落するというそのような基

準になってございます。 
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0:31:34 施設内のって言ってるのは、すいません、この 53 ページで言うところ

の、 

0:31:41 具体的などこに入って、何を見ているのかっていうのもちょっと教えて欲

しいんですけど、多分施設内部というのは減少しますけども制御室もな

いんで、他の異常警報等のないことの確認ということで記載してござい

ます 

0:31:54 だから、制御室の、ここでＧ－201 というところに入って、 

0:32:01 それそこで、このせえっとすぱ建屋なのかセールセルなのかな、セルの

中の。 

0:32:09 異常を防ぐとそのフゾクになっている空気のダンパーとかも含めてそれ

で、そこで、そういったものも、 

0:32:19 施設全体の異常をこの装置の異常ランプとかの有無を確認して、各と

いうようなことを確認しますということなんですね。有償基本設計で整理

しに行って、 

0:32:32 そう、これ以外の議異常警報等がないことを確認してっていうふうに、い

いです。 

0:32:39 どこがそこはきちっとやったほうがいいと思うんで少し、すいません、ど

こで何をっていうのだけちょっと書き出してもらっていいですか。 

0:32:48 決議そこで、ここだと文字数の制限があるんであれば、表の 4 とかのと

ころでも構わないので、そこをちゃんと書いてくださいね。 

0:32:59 次です。 

0:33:01 （8）番のところで、従業員が火災と判断というのがあるんですけども、こ

れは火災と判断するというのは何に基づいて、火災だと判断にするんで

すか。 

0:33:13 研修期間鈴木です。 

0:33:15 温度計のトレンドが、また上がり傾向があるとか実際にその上がって、

炭酸ガスが、 

0:33:23 供給された後にトレンドが下がってるとか、そういったところで総合的に

判断して火災が起きたんだろうということで、その時にはもう当直長に、

課題として、連絡をする、報告する、そのようなマニュアルでございま

す。建築部の小橋。 

0:33:39 初めにこの温度計で温度が上がる、今実際に火災があった場合温度が

徐々に上がっていって 50 度に達すると炭酸ガスで消火をすると消火が

成功するような温度下がっていくと、こういったトレンドが残っている間は

これは火災で、 
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0:33:54 田尾さんがすぐ起動したイベントだということで、火災消火はできている

んだけども火災が発生したということで、消防に連絡する一方で、 

0:34:04 温度トレンドが例えば何かノイズが乗って、瞬間的に 50 とかなった場合

でも自動的に機能しちゃうんですがその場合はそういったトレンドで、こ

れは火災じゃないねと、いうような判断ができると考えています。 

0:34:19 そうなんですよそこをきちっと、言っていただかないとこの先の、54 ペー

ジの黒矢印な流れが全くわけわかんなくなるんで。 

0:34:30 そこをしっかりと補足していただきたいんですね。多分ここは葛西と半田

というところは多分表の要因と多分今平仄取ってると思うんですけども、

東ごめんなさい 04 で平仄取ってると思うんですけども、その図面を、 

0:34:44 自分で構わないんで、何をもって火災と判断したというのはもう、御説明

の話をですね、きちっと書いていただきたいんです。 

0:34:54 よろしいですか。决得大瀬です。わかりました。はい。そのあとは通報し

てという話なんですけども基本的にはそのまま初期消火できてるはずだ

から、鎮火確認をしますという話なんですんでこれがもし初期消火を、 

0:35:10 もし失敗してると、いうような話になった場合には、その可能性は基本的

には、施設の中にはないという考え方になるんですかね。研修機構の

杉です。 

0:35:25 評価をまとめて記載してございませんが、手動で炭酸ガスをもう一度供

給できるようなこともできますので、トレンドを見て、さらに温度が上がっ

てくるようであればもう一度炭酸ガスを次主導で今度は、 

0:35:39 供給して、もうちょっと確認するっていうような、そういうことができます。

はい。何を確認したいかというと、まず、まずその話ですよね。もう一つ

は、 

0:35:51 これ多分あれでしたよねっと防護対象の最後のエリアはセルだったです

よね。確かにここは計量器なんでした。 

0:36:01 取り込み許可とか受け容器を今から受入れる協会だからじゃもう今日、

計量器の中でも全部終わらせますということなんですね。はい。わかり

ました。 

0:36:11 藤さんが数は、使える何かの予定になってさ。 

0:36:17 はい。宮委員に変えて、直感しなければ二階堂です。わかりました。交

換して、人によって交換することは可能なんですか。 

0:36:28 元助教の鈴木です屋外の建屋にその炭酸ガスボンベが置いてますの

でそこで新しいコピーやつと交換すれば、2 階 3 階というのはできます。

いや、そうなんですけど、それが従業員が、従業員とかと当直員とかっ
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ていけるのかどうかというそういう話なんですけどね。いや、2 回である

んであれば 2 回って言っていただければそれで結構ですし。 

0:36:51 当直員がみずからボンベが交換できると、そういう資格を持ってるという

のであれば、そういうふうに言っていただければそれでいいですし、どっ

ちっていうだけの話ですけど、現状清水です。 

0:37:04 わかりました。それで、そういった補足を。 

0:37:11 きちっとしていただいていいですか火災と判断したというときに、今おっ

しゃったように初期消火が成功しているというパターンと、おそらく初期

消火が成功していないというパターンと多分二つあるはずなんですよ

ね。初期消火が成功していない場合には、 

0:37:29 要は手動で再度行うみたいなこのフローの中になくても図のようなとこ

ろとかできちっと補足していただければいいので、そういった話を、米が

何かつけて、 

0:37:39 補足していただいて、要は 2 回分きちっと持ってますと。 

0:37:44 要は初期消火は、万が一失敗したとしても、そういうことができます。さ

っき言った通り炭酸ガスを得る、封入する、入れることによって、 

0:37:54 消火ができるという意味ではこういうことなんで、容器の破損がない限り

は絶対ありまして補助金の発想は基本的には考えられませんと、いうそ

ういうストーリーなんですね。 

0:38:06 はい。 

0:38:08 チェックと後もう一つ、鎮火の確認というか、審判の確認というのが一番

最後に 54 ページの、杉白崎国際感覚は、これは鎮火の確認は何をも

って中間確認っていうんですか。 

0:38:21 結局スーツケースがこれは、これ消防が来て、確認をされたイベントを

記載してございまして、消防が何をもって判断するかってのは難しいん

ですが、我々ではなくても、消防の方で確認をするという、 

0:38:36 わかりました。そしたら逆に言うと、初期消火が成功したと。要は 

0:38:42 いうのは何をもって初期消火が成功したというふうに考えていますかっ

ていう方が正しいんですかね。 

0:38:49 現職の清です。それはやはり、トレンド温度トレンドを見ても、温度が上

がってこなければ初期消火が成功しているというのが一つあります。 

0:38:59 それはどっかに書いといてもらえますかね。 

0:39:03 変化の確認なのかそれとも、要は火災と判断し、したとかあとはその、 

0:39:16 トレンドを監視しているとかいう⑥番のところとか、そういったところに※

でもつけたりして、この状態で初期消火が成功してるかしてないかという

のは何をもって、 
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0:39:27 判断するということをきちっと補足してもらえればいいと思うんですけど

も。 

0:39:33 温度変化だと思えば温度変化なんですけど。はい。はい。建築部の都

築坂下の。 

0:39:40 14 ページの方に、ちょっと米印か何かで、その旨、追記したいと思いま

す。はい、わかりました。 

0:39:47 ふうん。 

0:39:49 電話のストーリ一連聞いてると、基本的にはこの 53 ページのところで、

閉じ込め境界が貯層だって書いてあるんで、できれば、この貯槽のうと

ころなんか。 

0:40:02 赤点線とか何かでここが閉じ込め境界ですよ。いやこの前お話を伺った

感じとしてはセルでやってるパターンと容器でやってるパターンと建物全

体をやってるパターンそれぞれあるんで。 

0:40:14 どこが境界にあの程度ちょっとすいません明示してください。要はこのセ

ルじゃなくてこの容器ですよっていうことがわかればそれでいいです。そ

こまでご負担をおかけしませんのでわかればいいです。 

0:40:26 はい現職の鈴木です。はい。53 ページはですね、予想のところに兵頭

有本横内保障したような感じでわかるようにします。よろしくお願いしま

す。 

0:40:36 0 えっとさ、まず仕組みとしての最後として、 

0:40:42 今のお話を一連のお話を伺ってると、その後、熱電対のＴＲＰプラス土

肥おっしゃってる温度熱電対の性能が、 

0:40:55 きちっと維持されてることが絶対条件だというふうに見えるんですけれど

も、この熱電対の温度が正しく、 

0:41:04 表示されてるっていうのは、どんな感じで評価さいつ、通常はどんな感

じで評価されてるんですかね。現職の杉です。 

0:41:12 こちらについてはもうすでにも清野 1 否決しています 1 年に 1 度を点検

しているような設備になりますので、そういった面では、維持はフェイル

を維持されていると、通常も、そういう年に 1 度、点検をしているんで熱

電対の性能については、 

0:41:28 維持できていると考えてございますということですね。 

0:41:34 その話戻って欲しいですよね。 

0:41:43 まず定性的なストーリーの話としては、今の話を補足していただけれ

ば、確かにおっしゃってる通り、自信があるというか、確実にできると言

ってるそこのストーリーは理解はできるかなと思ってますが、今、もとも

と笠井室も 2 人で、 
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0:42:01 今までの定性的なストーリーのところで何か確認しておくべきことありま

すか。よろしいですか。はい。対策室があるんですけど、今お話いただ

いた中で、実際はその熱電対のところで、 

0:42:15 ＴＲＰプラスという不利益増 1 号についてもさせていただく。 

0:42:23 原子力機構の杉です。ＴＲＰ＋につきましては、貯槽の内部の本は排ガ

スの温度をはかっているもの。ＦＤＰについては、セル内の排気ガスの、 

0:42:35 この温度はかっているもので、基本的に当たっている対象が違います。 

0:42:41 検討ＦＤＰはそうすると警報発令のみなんですかね、ＢＲＴが多分。 

0:42:47 日本で。 

0:42:49 3 月消火設備を起動するっていうふうに、 

0:42:54 編集長の鈴木です。はい。おっしゃる通りでございます。ＦＤＰについて

は警報が発報しまして、それを確認した従業員が手動で、府内の水噴

霧消火設備を起動するような、そういったものでございます。 

0:43:07 円筒火災対策。そうするとＰＩＲＴ＋の発行せずにＦＰＴのみが発行する

場合もあり得るという考え方です。 

0:43:20 基本的に町内で火災が起きた場合に、漏えいして起きた場合は違うか

もしれませんが、町内で火災が明らかにわかった、どちらかというと多

分ＰＩＲＴ方が先に機能すると思います。 

0:43:40 見ました。 

0:43:45 フェリー表示本防備ＬＰの表示は、女ＧリスポーンＧ201 の支援の室内

で国民的部分モリカワ出向。 

0:43:58 研修機構の清さんはいつも通りでございます。はい。 

0:44:02 藤。 

0:44:04 来まして、50 ページが、 

0:44:10 今終わったんですけど。 

0:44:17 （7）番ですね、20 年限度額にいった内容っていうのは、ちょっとこれ距

離にしてどのぐらいになる。 

0:44:28 機構の杉江。 

0:44:31 第 1、今現状具体的な数字をざっくりとした感じでいいですよ。そして、 

0:44:38 ここの文章ページですね、58、55 ページの方に記載してございますが、 

0:44:46 幾らいいですかね。ドイツ。まず一つのたとえ図 3 の（1）というところで

廃棄物貯蔵所が 1 階に駐在してまして、すぐ制御してたところから 2 階

に上がっております。 

0:45:02 隣の建屋に駐在場所となる場所にありまして、その隣の建屋というのが

廃棄物処理場、2 階に上がりますとその、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 
 

 

0:45:12 火報がなっている営業所のある建屋まで連絡通路にすぐ繋がってござ

いまして、それが 50 ページ。 

0:45:22 右下上、上の図の右下が廃棄物貯蔵場からの連絡つつ排出して、その

まま同じ階に制御していくということなんです。移動距離的には、 

0:45:34 1000 万、300 万メーターのところに出ることなく、移動して、確認できる

と。 

0:45:45 大熊に出ることになって、立ち上がりの連絡通路で移動することができ

ると、そういうこと。 

0:45:51 勝部佐藤でございます。 

0:45:57 確認するに文献は何人ぐらい想定してました。 

0:46:02 99 月です。常時ＡＦはその成立には 3 名ほど、多分受従業員が賃貸仲

介してますのでそのうち、1 名、二名が現場に駆けつけて確認するよう

な流れになると思います。 

0:46:18 わかりました。等は、 

0:46:23 先ほど、進行確認省が行っておりましたけど、開設消防への通報はど

の段階で行う。 

0:46:31 教授高野鈴木です。最終版が出ると 54 ページになりますが、両括弧 8

として、従業員が火災と判断っていうボックス等はございますが、その火

災は、 

0:46:43 Ｐ長への連絡がここで始まるということになります。 

0:46:51 現状して、従来はもう 119 番をすると、そういう理解です。はい。金書記

小関佐藤でございます。なるほど。本当。 

0:47:01 わかりました。 

0:47:04 私からはですね、正しくは、火災対策室の河瀬です。ちょっと続いてそ

の通報についてなんですけども。 

0:47:15 経営と従業員が 119 番通報するというのとあと、危機管理課長が小消

防班へ都度要請とか、当直長の再処理施設内に周知っていうふうにな

ってますけども、この、 

0:47:30 まだ順番ってどうなってますか従業員がまず最初に連絡するのって消

防でいいんですか、それとも先仁木管理官、課長なのか、当直長なの

か。 

0:47:41 25 ナカバヤシとイベントで他の冷系と全部する時があるかもしれません

けどこの累計の場合は従業員が火災、 

0:47:51 と判断するときに、まず、消防にも当日を行うということです。 
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0:48:01 通報危機管理課長の方にも同時通報されるんですけれども危機管理

は町が消防は出動要請とこの消防班というのは自衛消防で我々の研

究所の中にいる、常駐している消防はね。 

0:48:16 その要請をするということでございます。 

0:48:27 119 番をしますとその状況を、お聞き管理課長んき管理室ということで

自動、同時に情報を聞いてまして、それであの時、 

0:48:39 同時に行くと。 

0:48:40 そのあとに、当直長に連絡をそうです。私のイメージ電話機を使って

119 番都築管理課長の番号に当直長だと思ったんすけども、同時に

な。 

0:48:54 情報を受けても、 

0:48:57 もう 110％が違う。 

0:49:04 究極は、 

0:49:07 リング。 

0:49:08 求職票で少し確認しますけども、多分もしかしたらこの場合は 119 番を

やった後に汲々として障害に連絡する可能性もあります。ちょっと確認

して回答したいと思います。 

0:49:20 今の話で多分 54 ページのところに、矢印のところに少し順番としては先

生、右下にあるスペースあるから、そこ補足しといてもらっていいです

か。 

0:49:42 ずっと、 

0:49:44 とりあえず、56 ページまではとりあえず、わかりました。次分岐点、今、

全体の考え方のは、定性的な全体の考え方の話を聞き、確認したいん

ですけど。 

0:50:00 再処理施設っていうのをかんがみて、最初に類型化してますよね。ウオ

ォークダウンとかしで、その液体と答えに分けて、液体だったら、もう機

械もあれば、 

0:50:14 燃えないような液体もありまして、答えについて言うと、漏れそうな答え

もあるし、動いなさそうな答えもあって、 

0:50:24 さらに言うと、大した放射能量でもないので、建屋に多くすればいいよね

っていうのでグレードの落ちるような答えもありますと。 

0:50:34 そういう類型化をまずしました。 

0:50:38 その類型化に基づいて、 

0:50:42 感知したり、消化したり、何とかっていうシナリオを考えてって言いな影

響を及ぼさないんですっていうのを説明したいんだと思います。 

0:50:54 その中で、今議論があったような、 
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0:50:58 例えば、熱感についてについて何度で感知するんだけど、じゃあその温

度っていうのはどういう考え方で設定されていて、それは、 

0:51:12 ちゃんと、今後排出計画なんですけれども、ただ定期的に維持されるの

かとかそういったようなことを機構がちゃんと考えてるから、 

0:51:22 それをしっかり資料に落とし込んでくださいっていう話として、まとめ資料

が充実されてくるとも思いますし、あと 

0:51:36 パワーポイント書いてるんだけど具体に書いてないもの、例えばじゅ品

なんかあの関連なんだっけ、消化したと判断するのはどうと具体的にど

う。 

0:51:47 判断するのかとかそういったもので、具体で書いてないやつとかは適宜

充実させてください。 

0:51:53 ていう形で、この資料が充実されてくるんだと思います。ちょっと私の、 

0:52:00 質問は最後の落としどころとしてその有意な放射性物質を、 

0:52:06 防止することはないので大丈夫ですっていう落としどころのところで、 

0:52:12 その一時溶け一時閉じ込めって言ってるもの。 

0:52:16 だけ見ればいいんです。では北井であれば、液体の貯槽、一次閉じ込

めだけ。 

0:52:25 葛西との関係で大丈夫だよねって見れば良いと。答えで言えば、一次

閉じ込めっていうことでこの一次閉じ込めの容器が持てばいいよね。 

0:52:38 もう 1 個ごみなんだけど、大したことないから建屋ＤＩＳっていうのは建屋

改革、そこが一次閉じ込めだから。 

0:52:46 そこだけ見ればいいっていう、落としどころなんだけど、一次閉じ込めだ

け見ればいいのかっていうのはちょっと確認しちゃったんですけど。 

0:53:01 はい。所長ナカバヤシで基本的に、極めて保守的かもしれませんが一

時閉じ込めが守られていれば、守ることができれば、うん。それはもう有

意な本質はないと判断できると考えてます。一方で一時、 

0:53:17 問題によって一次があって二次が 37 っていうのは深層防護はいるんで

すけれども。 

0:53:22 火災の評価をやろうとした場合に一次が例えば揺れて、二次におよん

だって要は例えば延焼し始めるっていうシチュエーションになると、これ

は一体どう評価していいのかというところがちょっと評価手法的な問題

として出てきてなかなか 

0:53:38 確率的に、これで 20 万、二次一次が破れても二次でも、 

0:53:43 破れるんですっていう説明がもうなかなか難しいなと我々の方で思って

ます設計の時点でそういう思想であれば、当然そういうし内容に沿って
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設計ができているので逆山的に説明できるんですけども、やはり一次閉

じ込めを守ると。 

0:53:59 うん。いうところはさに対しては、そういう説明の方がすっきりする。う

ん。説明性は高いと考えているので今一次閉じ込めの議論をしていると

いうところです。はい。要はその一次閉じ込めが当然、 

0:54:11 整理とか、そのフィルターとか、いろいろその安全、閉じ込めっていうコ

ンテクストで言うと、 

0:54:18 寄与してるものはあると思うんですけど、そこも結局大丈夫なんじゃない

んでしたっけ。 

0:54:25 この対策取れば、一次閉じ込めが大丈夫。最も気をつけないといきなり

一次閉じ込めは大丈夫ってことを確認しました。それ以外の閉じ込め。 

0:54:37 整理とか、建屋の建屋とかはい。フィルタとか何とかもう、火災等の関係

では、乾伊奈。 

0:54:47 影響を及ぼすことはないとは言い切れない。 

0:54:52 いやフィルターとか大丈夫なのかって言われたときに、確認してません

なんか、多分大丈夫だと思いますがとかっていうのは、 

0:55:02 どうなのかなっていう。いや、一番事故では大丈夫ですっていうのは、

確認しましたって落とすところになると思うんだけどその他のやつは大

丈夫なのかって言われたときに、 

0:55:12 多分大丈夫なんじゃないのっていう、 

0:55:15 そこはどうなのかなと思って。 

0:55:19 原則は小林さんもおっしゃる通り閉じ込めに寄与している尾花スマットで

二次に対する、 

0:55:29 和気金コンクリートですし、例えば、 

0:55:32 それなりに頑丈な原子力施設なんか自分は鉄筋コンクリート製で、換気

ダクト系も大きい。基本的に金属、基本的には、 

0:55:41 金属製のダクトフィルターも小原サイドといった不燃材でできているもの

でも、火災の影響体制としては、かなり高いものはあるとは考えており

ます。 

0:55:55 そこまで話を予防するとどんどんどんどん説明領域が広くなっていくって

いうところもちょっと。いや、だからまさにこれグレーデットアプローチで

ハッピーじゃないわけだから。 

0:56:08 その他施設でしょっていうので、要は春ＴＶＦであれば、一次境界だけじ

ゃなくて、その他道路の中心的なものを、今回、そういう施設でもないも

のだから、見方として、 
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0:56:22 一次閉じ込めのところはちゃんと見てその他のところは、多分大丈夫な

のか。 

0:56:29 その説明が大変だから。 

0:56:31 説明しませんだとちょっと厳しいんじゃないかというよりも今の一次閉じ

込めの防衛に対してそういった他の付帯設備を期待していないってい

う、そういう期待していないと言い切れちゃうわけです。 

0:56:48 生きるためでしょ。そうなんですか。だから、だから最初は私から 

0:56:55 お話させていただいたときに、閉じ込め境界ってどこなのかはっきりせ

いと。 

0:57:01 いうことを申し上げたつもりなんですよね。今回はこの、この施設につい

ては、まだ施設ごとに、閉じ込め境界を、 

0:57:09 はっきりせいと、どこで守るつもりなんだ。今、もう一つ危険物とか、防爆

の話とかをはっきりせいと申し上げているのは、 

0:57:20 要はに爆発して、本当にその閉じ込めが維持されないという危険性は

ないのかどうかと、いうことを証明しろということを言っているので、最初

の 1 ページ、今日も資料の 1 ページ目のところで言うところの、 

0:57:37 ところで危険物とか、爆発物と、 

0:57:40 後であれですよ。当然そのストーリー、特性の初期償還を、ストーリーの

中で、今、ウォーターの、 

0:57:49 お話があったように、爆発の危険性があるとか、いう話になった場合、

その閉じ込め強化本当に維持できるんですかねみたいな話が。 

0:57:59 出てくるんだと思って、液体の場合であれば、可燃性蒸気に対して、 

0:58:05 着火して、ベント中、 

0:58:09 短時間での燃焼現象が発生するようなバックアップに類似するようなも

のがあるっていうんであればそれは 

0:58:14 話は当然聞くけれども、 

0:58:18 今んところそれがないって言ってんだよね。喜多については、 

0:58:21 だからまずその 1 次閉じ込めの中で、基本的にはこのストーリーになれ

ば絶対大丈夫で今回のこの施設で言えばの熱電対が、 

0:58:32 一番重要な設備なんで、この熱電対について、熱物が大丈夫であれば

基本的には絶対大丈夫ですと。 

0:58:39 逆に言いたいんでしょ。あと、ごめん閉じ込め今回のこの閉じ込め境界

の貯槽も、 

0:58:47 健全性は当然保たれているものという前提に聞いてるからそれが壊れ

てるんだって話違うからねっていう。 

0:58:54 だからそこら辺の健全性の話をし、 
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0:58:57 きちっとすることによって今の質問にきちっと答えられるようにしてくださ

いねって言ったその説明が大変だからっては、やっぱりなくっておっしゃ

ってる通りそう。 

0:59:07 ＪＡが説明したい、した通り、ここで絶対止められるんですと。 

0:59:13 いう説明を、いかに止められるのかという説明をしてくださいねってい

う。 

0:59:19 最初、まさにおっしゃる通り、最初の一次閉じ込めを、 

0:59:24 見ればよくてその他のやつは死んじゃってもいいということであればしっ

かりそういう考え方なんです。 

0:59:31 と言ってもらった上で、一次閉じ込めの健全性はこのフローに基づいて

しっかりできますって説明してもらった上で、ただ最後はちょっと説明も

ありましたけど最後その。 

0:59:44 点検なり何なりして、或いは大丈夫なのか見に行くわけですよね。 

0:59:48 井岡大発生して当然一次閉じ込め設計上大丈夫だと確認した後で当然

後の話として、一次閉じ込めぐらいに全部当然点検はするわけですか

ら。従って、 

0:59:58 施設としての安全性は多分できるっていうロジックだとは、 

1:00:03 カスケードっていう。 

1:00:04 認識の済みなんですよ。 

1:00:08 したかったですね。向こうはその安全機能は閉じ込めだけ見ればいい

んでしたっけ。 

1:00:17 小杉さんで今回の評価では、一次閉じ込め、結局今、対象防護対象

を、火災で飛び散らせないというためにはその一次閉じ込めが大事で

あって、それを守ることによって、 

1:00:30 言いな方針に至らないということを今回示すのが、今回の火災僕らの目

的なので、その他、 

1:00:37 既存の扉ってないっていう観点ではその 1 閉じ込めも、もう今回、竹森く

ん観点で今回やってます。なるほど。他にも沿ったかな。 

1:00:49 閉じ込めだ。磯野。その他施設の火災大丈夫なんですか問題は閉じ込

めだけ見ればいいっていう感じ。 

1:00:58 中瀬金の遮へいとかいろいろあるじゃないすか。臨界とか全然関係な

いすかね。 

1:01:04 ではその安全機能っていうことを考えるためな、何を防護すればいいの

かって考えたときに、閉じ込めだけ見ればいいという話なのか。 

1:01:15 それ以外の機能を見なきゃいけないのかっていうのは、 
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1:01:19 そこは最初に入口前もちょっとちゃんと説明した方がいいんじゃない。現

状機構ナカバヤシと、確か前回の関しては介護の資料には記載してた

かと思うんで払拭してるんですが要は 

1:01:33 その他の施設でいわゆるウォーター的に安全機能を担保している、例

えば崩壊熱除去系は、何がしかの安全保護系が作動して臨界防止す

る。そういったものがそもそも存在しないので、 

1:01:50 そうすると何が一番守るべきものかっていう観点で見るとハウスの流出

防止、環境への流出をしてる観点でとじ込みになります。 

1:01:58 見ながら前提はもう置かせていただいて、わかりますか。車最初に子供

やスクリーンアウトの考え方を書けばいいのかもしれないけど、そもそも

火災いかに大丈夫なんだとの、 

1:02:11 要はその施設の現在のプラントの状況をかんがみたときにいろいろ考

えてスクリーンアウトして、当時五名で担当、当時五名、家財で守らなき

ゃいけないよねっていう、越智になりまして、 

1:02:25 っていうのを起点にして、今の資料でご説明してもらっているエビデンス

私もあるんだけど、最後、越智として、一次閉じ込めが、 

1:02:35 ちゃんと適切に守れますので、心配ございませんっていう話に、資料と

してはないですね、やればいいってことです。今日あれでしょあくまで

も、 

1:02:46 私が成立してないよねって話をしたから類型化してやっていただいてま

すけども、次説明するときも伊奈の話って、結構重要で、今、細かい話

を確認していってるので、 

1:03:00 そもそも何が最終目的だったって話はですね、常々審査会合、特に審

査会合な、チーム会合の中では特に 

1:03:11 言わなきゃいけないんで、多分中屋さんが別の方が説明されるときに、

きちっとそこ、もともとのその出発点はここで提供、要は一次閉じ込め機

能が維持できると。 

1:03:24 いうことが、今回の資料の、もう目的ですからねという話をしてから、そ

れから細かい話をしてくださいね。多分それしないとまたオカノし、出て

きますよ。 

1:03:38 じゃ次一番最初のページの（3）番のところで周り農話が、火災があった

場合に、 

1:03:47 対応できますよ、大丈夫ですよってのは、50 多分 57 ページの図面だと

思うんですね。 

1:03:59 57 ページの図面の中で、要は他もう、ところが、 

1:04:07 上でも、大丈夫ですよって言った時に、 
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1:04:16 どこで遮断するから大丈夫なんだっけっていう話を教えてもらっていい

ですかね。はい。研修機構の鈴木です。こちらのも、隣接する笠井元と

を示してます。これはもうちょっと調査になるんですが、こちらについて

も、 

1:04:29 貯層の、一次閉じ込め取り込み境界が維持できますので、その貯槽内

で閉じ込めすることができるので、このセル内の、今回この対象としたも

のについて、影響はないというような評価をしてございます。 

1:04:42 そうなんですけど。 

1:04:44 おっしゃりたいのはね、要はとじ込み岩火災っていうのは、 

1:04:49 基本的には熱と炎が伝播する現象ですよね。その受け入れ容器のとこ

ろに、今や閉じ込め境界になっているところに、その熱とかそういうもの

の影響は、 

1:05:03 ないですよっていうことを示すためにどっかで遮断されてるからっていう

話があるはずなんですよ。で、 

1:05:10 計量器って多分金属ですよね。だからそこに行っちゃうと、要はあぶら

れ放題あぶられるわけですよ。言ってしまえばね。なんだけど、多分、セ

ルなのか他のその建物、部屋の、 

1:05:23 何かの境界で熱とか、炎とかを遮断するんで、敬礼大木の、ここんとこ

ろには基本的にはの影響を呼びませんっていうのは、どこで仕切った

の。 

1:05:37 遮断するんですかってことを説明してくださいってことを申し上げたいん

ですけど。はい研修機構の鈴木です。はい。51 ページの教員を記載し

てございますが、この除灰溶媒を経理するというのは 15 センチ以上の

コンクリートの壁で終わりという、間瀬野中。 

1:05:52 でございますので、そのセルの周りにある部屋で、火災が起きた場合で

も、お相撲セルの壁で、そもそも熱は遮断されますし、その人もその、 

1:06:02 周辺にある、その下財源が動いたとしても、同じようにＴＲＰで自動消火

せられるような設備になってますと。なので 22 中で 

1:06:13 火災が起きてもすぐ消せるし、仮に風に仮に燃えたとしても、フィルタベ

でですねとか、物は遮断されるので、これ影響はないと。 

1:06:25 いうことは、 

1:06:26 今、57 ページのこの図の中の、このあれかな。赤尾江田、四角の赤実

線の四角で書いてある。 

1:06:39 これがセルの強化になるんですかね。はい。理事小菅諏訪。そうですか

コンスウセブンを赤で、これ示してございますんであれば、このセルのと



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 
 

 

ころで遮断されますよってことをはっきりと示して欲しいんですけど、図

の中で書き方の問題なんだけどね。 

1:06:55 ちゃんと示してもらっていいですか。 

1:06:58 はい。現調わかりました。 

1:07:01 できれば、図で説明した方が説得力はやっぱり高い。そこで、そのセル

の厚さがコンクリーかつ 15 センチあるんでしたっけ。15 センチあって要

は、 

1:07:15 実用とかというところの 3 時間耐火ができているからそこは大丈夫なん

ですよっていうことを一言ちゃんと書いといてもらっていいですか。はい

現地小菅側、わかりました。 

1:07:27 情報に記載したいと思いますんで、合わせて、文章の方で、もし足りな

いものがあるんであれば、それも書いといて、それはそれでまた対応し

てくださいねってことはそれはいいですか。 

1:07:40 はい。議長。小菅さんの 51 ページのリスクの課題のところに、少しその

方が注意書きを記載するような感じになるんですかね。そうですよね。

はい。 

1:07:52 今、多分それ、多分加古さんのところに書いてないと思うんで、それちゃ

んとしてください。そうしないと隣接火災であった場合に、どうして、 

1:08:04 その貯蔵のところは、難波線でもいいのかと。 

1:08:08 そういう話が、設備これだと説明できてないんでちょっとそこを追記する

なり、適正化するなりしてください。 

1:08:18 それで過温ば 4 ポツの話になると思うんで。はい。 

1:08:23 結構いろいろと材料はやっていただいてんすけどやっぱりちょっとそこ

の詰め方も、所僕と。 

1:08:32 もう少し頑張ってやって欲しいんで。 

1:08:36 わかりました。はい。議長。はい。 

1:08:38 表情を見て大変だなと思いますけどもでもそれをやらないと、やっぱり

他のやつはおんなじ考え方ですからっていう説で類型化するってのは

同じ考え方ですからってことを説明するためのものなので、 

1:08:51 そこお願いしますね。はい検証今回もいただいたご指摘を他のやつにも

反映してちょっと資料の方をちょっと精査したいと思います。 

1:09:01 （3）番のところまで、精査していただいたできればやっぱその、こっちの

文章中に書いてもらったほうがいいんじゃないその図に書くっていう。 

1:09:12 話もあったんですけど、受容的にちょっと薄三明てもらって、図の注釈で

いいよねっていうのはそれでもいいし、本当になるのはやっぱりこの本

文中にしっかりちょっと書き込んでもらいたいと思います。 
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1:09:25 本当は本当に書いてもらいたいんですよ。ただ本文ばっかりに全部書

いてしまうと、今度その審査会合のときに同じ資料を出した時に、審査

会合の時間のない中、芦田チーム会合の時間もない中で説明する時に

ポンとベーズンの中にも入れといてもらいたい。 

1:09:40 その中に入れてくださいねってことは、今度の中には自動的に反映する

と思ってます。 

1:09:46 よろしくお願いします。 

1:09:48 こっちのうちのメンバー他にある。 

1:09:51 ちょっといいですか。中途採用側なんですけど。 

1:09:56 難しい。 

1:10:06 長瀬さんと沢木でしっかり囲ってください。全然、どこが壊れたんだっ

け。 

1:10:17 怒ってねえ。 

1:10:20 いや、この図面上続行するがありますよねそれぞれのセルにはＲ006。 

1:10:29 今まで状態がごっこっていう仕組み使って欲しい。 

1:10:34 安孫子鈴木です。 

1:10:36 これは何ですか間違う貯層がそのまま移行危険物の基という示すとこ

ろに、言われていない機器、ここに持っていないものが貯蔵された、金

物が置いてあるというところを示してございます。専門家、 

1:10:51 文献調査っていうのは、続けた中身をちょっと課長補佐に確認していな

いと思っていないんですが、例えばですが、 

1:11:19 Ｒ－007 と、記載されたところには貯層は一つですね。あとは、Ｒ－002

と記載されているところには、 

1:11:30 所長が言うと三つ、これは別な貯槽が三つ入ってございます。若干 

1:11:39 直接何によって入れている貯槽の数は違いますがそのセルの壁厚とか

はほぼ同じ値になります。要は、全く同じなんですけども、 

1:11:53 フィックス月貯蔵してる棒とかは若干違いますが、種類はちょっと確認し

ますが、多分同じようなものが入ってるということであります。 

1:12:09 53 ページの先ほど確認した五つのラッシュ時のところですけど、ＳＥＭ

起ころうマーク等で屋外に廃棄する人が船津、小野田工藤。 

1:12:23 セルのところのところで、他の世界から出たのと繋がってたってます。 

1:12:32 河瀬です。単線と、 

1:12:36 そこが合流してからまた出ていくような形になります。武山に消せるから

出るのは、独立して出てセルから出た後で合流して緊待所される。 

1:12:50 今度、 

1:12:56 番場です。 
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1:13:06 それはねえんなんだろうか、が、確認した本当の趣旨はですね、これが

閉じ込めの部分がセル単位だって話になった場合には、この段たって、 

1:13:18 破産時に有効に機能して閉じ込め機能維持できるんですよねって確認

をするつもりだったんです。そうです。 

1:13:25 そういう趣旨で聞いてるんですよ。だからセルの時、セルでやりますよっ

ていう、今回の説明は貯蔵容器なんで、あえて聞かなかったんですけど

も、セルの時にはこのダンパーがきちっと働くと。 

1:13:38 いうことも説明をしておりますからねっていう。 

1:13:45 接続してるってことなんです。 

1:13:49 いただければと思います。 

1:13:53 それはセルで守るものの時に接しやってください。 

1:13:58 私からは以上です。 

1:14:03 とりあえず今の普通の花敷いて、多分一つの事例として説明したけど、

これだけかかるんですよ、やっぱり 1 時間ぐらいね。 

1:14:14 共同しますよ。 

1:14:18 もう 1 個は時間的に難しいんだそうです。はい。 

1:14:26 言いましょうか、ちょっと今回、今回いただいたコメントを極力反映して、

ちょっとまた、いろいろ乱暴な話もありますので、今、学校の話は今、ち

ょっとこっちは反映されてませんので、そういったことも盛り込んでちょっ

と資料としたいと思います。 

1:14:46 来てもらった後にちょっとお話してきたことで、別の話で困るんで。 

1:14:53 ちょっとまだ、ちょっと再確認してみたんです。 

1:14:59 どこまで何かよくわかんないこの、 

1:15:02 河西のやつ存在して大丈夫なんですかっていうので、類型化して、 

1:15:08 代表選手決めて、サンプルこの 14 個ぐらいありましたということでご説

明していくじゃないですか。 

1:15:16 代表選手以外にもう施設はあるわけだからそれから、 

1:15:21 どこに類型化されるのかっていうような表とかをつける必要はない。そ

れは、機構の鈴木です。それにつきましては今回 

1:15:34 前回の監視チーム会合でお示ししましたものですね、7 ページ、97 ペー

ジから 209 ページの方にこの一番右側の方に、Ｌ1 とかＳ湾とか来ると

これを今、 

1:15:47 我々の類型化ということで、基盤を振ってますので、こちらとリンクする

ことになります。その他施設の方に大丈夫なんですかといった前浦さん

に言ってこれを、 

1:15:56 類型化して、1 個 14 ば、はい、小俣常勤理事です。 
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1:16:03 困るんだよね。説明。だから、多分あるんですけど、 

1:16:12 どうしようか、それは全員側の規模によるんですけど、要はきちっと説明

したいっていうんであればその類型のうちのパン粉からここまで説明し

ますっていうのを分割して説明するか。 

1:16:25 あとは、 

1:16:29 逆に時間かかっても逆にそのヒアリング面談を先にきちっとやって事実

関係の話をしっかり押さえた上で、1 回やるかっていう話なんですけど

も、どっちを希望されるのかって話ですけどただ火災の話については、 

1:16:43 いろいろと格差形ん全体で、話があるんでできれば、私としては 

1:16:52 順番に、何回か 23 に 3 回に分けて順番でお話をきちっとしていただき

たいと思ってます。 

1:16:59 各類型ごとに、例えば今回はＬ案からＬスリーやりますとか、 

1:17:05 要はきちっとその話が要は整理ついたものから順番に複数行ずつの連

携で、2、3 回やっていただきたいと思ってます。 

1:17:16 武居書記小林ですけどそれは、チーム会合という、チーム会合ではわ

かりました。 

1:17:23 すいません。ヒアリングや面談の時には、1 個 1 個全部確認しますけ

ど。 

1:17:27 多分それ、それをきちっと事実関係で、確認終わったものについて面チ

ーム会合で、きちっとあっちの方が多分公式の場だと思ってますんで、

もうそこで、 

1:17:39 スーパーの複数行の類型ごとに、きちっとこういうこれはもともと守るも

のはこれで、今回話す部分の類型化をここで、それぞれの話について

は適宜、 

1:17:51 話していただくようなイメージになるかなと思ってます。 

1:17:56 そこの全体の層に、例えば 9 月 25 まで行きたい。 

1:18:01 次の時には、答えにしますそれともちょっと、 

1:18:05 行きたいところだけ自治体の方が、気をつけないといけないんで期待は

2 回分けてやるとかですね、答えは対象と何か問題は一般にはお話液

体の議論を踏まえて、第一発にする。 

1:18:18 何かちょっと全体、どうやって一連説明するのかってちょっと整理しても

らって、最初に何か紙か何かで、家財の話、この間の指摘受けて以降

でありましたけども、 

1:18:32 段階姿勢説明していくかっていう話をちょっと調整した方がいいと思うん

ですね。 
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1:18:39 今決めなくてもいいかも、私もおんなじことは考えて、要は、今一つの累

計のものの 1 事例を確認しましたけど、ヒアリング画面だってこれだけ

ピックアップするのに多分、 

1:18:55 お礼の 8 掛けぐらいの話がずっと続くんだと思うんですよね。 

1:19:00 だからそこで見なければいけない、累計と事例の数を確認していただい

て、それが 9 月のときまでにどれぐらい間に合うのかって話も踏まえた

上で、チーム会合の中で、 

1:19:14 どこまできちっと説明するのかって話について、要は今日はストーリー

は、ある程度あり、ストーリーについてはある程度理解をしましたけれど

もそっから先も細かい話、それを裏付ける細かい話をきちっとサポートし

てもらわなきゃいけなかったりするんで、作業量があると思うんで。 

1:19:32 そこの作業量も踏まえて、ちょっとＪＡ側でそこ各の考え方を、今日の話

も踏まえた上で整理してもらっていいですか。 

1:19:40 はい。原子力施設、了解いたしました。段取り等を含めて、こちらで作っ

て相談させていただきたいと。 

1:19:48 その時にその火災の話は、いつまでに決着つけないといけないんです

か、お尻は。 

1:19:57 こないだ聞いた話だと性能維持施設の、 

1:20:00 今後どうするかみたいな話とあわせて、その他の施設を決着つけて申

請する配送計画に申請するっていうのがゴールだと聞いたので、 

1:20:12 そのいつまでにこの話を決着つけないといけないのか、に依存するんじ

ゃないすか。 

1:20:19 今年度中に決着つけないといけない何かが、会合を、例えば 2 ヶ月ピッ

チでやるっていうことになると、あと 3 回くらいありますよね。はい。従っ

て 3 分割するとかですね。 

1:20:31 そそこはどうなの。いつまでに決着つくんじゃないすか。 

1:20:37 現職の中林佐野。 

1:20:39 西岸施設全体の再生にした上での申請というのはまだ我々の方で勝手

に考えているだけですけども年度末を考えてますそれは工程洗浄がち

ょうど年度末に完了して、そのあとのプラント。 

1:20:57 除染解体済みますので、そちらの申請を進めていくために行ったんプラ

ントのその現状に合わせて見直すと。 

1:21:06 その際に今回宿題になっているその他施設の火災の方に関わる、全部

一律を合わせたいと思ってますので、 

1:21:19 申請書の提出という、いう観点で言えば年度末なんですけれども、当

然、 
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1:21:25 努力するかというのをもっと前に決められてないと書けませんので、

我々としては年内幾らいいんですかねという。 

1:21:37 イメージでいます。あくまでスケジュールという観点で見た場合です。 

1:21:42 #NAME? 

1:21:46 返し勘違いをふやす松屋じゃないすか。 

1:21:49 そのあとって何か感じたりする。 

1:21:52 うん。 

1:21:54 中間以降の話はしてないし、 

1:22:00 ファンクラブ 9 月末やりますので、少なくとも 101110 年 1 回はやんなき

ゃいけないっすね。 

1:22:08 あんまり返せない。 

1:22:15 次のその面談の時までにどこまで修正して、早く終わっていけるかだよ

ねっていう、今日初めて内容の部分で、類型化した内容の部分につい

て具体的な話を聞いて、いくつか、細かい部分は、三木は 

1:22:34 そうですね等、理解はしますよっていう話をし、いつも幾つかを補足しな

きゃいけない話があったんでそこらへん埋めてあとどれだけ、 

1:22:44 短縮できる、次回どれまで短縮できるかによるよね、この先まだあれな

んですよね。多分今後そのチーム会合とかで議論を呼びそうな話が出

てくるんだとすれば、 

1:22:54 その辺を先にやるのかそれとも他のやつを全部固めてから、それからこ

こだけはちょっとっていうふうにするのかっていうのはそこは説明の仕方

の問題なんでそこも含めて、あと何か言ったの。 

1:23:05 相馬さんシステム課チーム監視会、他チーム会合で、あと何かやってで

きるのかみたいなところのめども考えていただけたらと思うんすけどね。 

1:23:16 どうしたら何でなんか月 1 でやんないといけないのか、新居勝木縁の下

とかで火災以外のテーマとの関係なのかとか、 

1:23:26 ちょっと考えてもらう。 

1:23:28 いえ、0％と。 

1:23:30 思いますし、 

1:23:33 あと最終的にはそういった火災のやつ。 

1:23:36 これはこれその損た施設の火災が大丈夫なんですね、確認したときに、

性能維持施設としてエントリーするんだったら、その廃止措置の段階に

応じて、いつの段階で、 

1:23:49 性能維持施設から外すとかっていう、配送施設特有の検討もされるんじ

ゃないんでしたっけそれが、気づいていく。いえ、生命技術についても解
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除する期間というのを記載することを求められてますので、当然はそう

いったことっていうことです。ただ、ゴールが 

1:24:09 性能維持施設として、家財をエントリーするっていうことであれば、当然

今の現状のプラントかんがみて、火災対策大丈夫なんですかっていう

議論プラス、 

1:24:22 時間軸としては五つの進捗に応じて、性能維持そして取っパーティーと

か取っ払っちゃ駄目なの考え方も含めて、 

1:24:33 合意形成通らなきゃいけないんじゃないんですけど、年内までに議題が

これだけじゃないんじゃないのっていうのと関係ないんですけど。 

1:24:43 はい、原子力のご質問の、 

1:24:45 この年末に向けて議論がいろいろ膨らんでくると考えてるのは今いろい

ろやっているガラスの試験ですとかの話もありますし、その火災以外の

性能維持施設の考え方。 

1:25:02 ご議論を膨らんでいくと思いますのでそういったところのボリュームをち

ょっと見つつ、 

1:25:09 こちらある程度スケジュール的なものを作ってご相談させていただけれ

ばと思います。 

1:25:17 ちょっと次のヒアリングマネジャー、年内にっていう郡山であれば、ちょう

どどういうシナリオで会合を説明するのかとかヒアリングＴ関係どうする

かみたいな、ちょっと。 

1:25:29 一連ご希望は聞きますので、ちょっと検討いただいて、 

1:25:33 成案提示してもらえればと思います。はい。 

1:25:36 ちなみに笠井の関係だと、次、いつぐらいに面談を。 

1:25:42 希望されてます。今日の話を踏まえて、直して頑張って直してみたいな

話。 

1:25:49 来週はいいんだ。 

1:25:51 倉内はいろいろメンバーみんなあったりするので、7 月末になってしまい

ます。8 月末私がいない。 

1:26:03 いや、要は、笠井の話で多分今は、少しずつ、少しこう丁寧にやってる

けども、きちっと修正が直れば少し加速はできると思ってはいるんで。 

1:26:18 9 月ぐらいについては、 

1:26:21 ぐらいのイメージで、普通 4 日の週を、 

1:26:27 早い段階でですね。 

1:26:30 人いらっしゃいます。そうですか。私も全部あるによって入れてるんで、

なんすか。9 月 4 日の週は、 

1:26:40 えっとねー後、 
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1:26:43 夕方、月間の夕方カー。 

1:26:47 午前中であれば、対応はしますよ。それで、それ以外に、9 月 4 日とか

だと 1 時半から 3 時ぐらいのところで両方とも、野地知、実用炉審査部

門。 

1:26:59 ヒアリングしなきゃいけないので、当直医はいつも手でやってるんで。 

1:27:03 食品はすいませんちょっとあの、 

1:27:07 そちらの知久新居の実用炉にお邪魔することにしてますんで、1 月 4 日

ですか。 

1:27:22 朝普通翌週があれば、なんかすごいですね、早め早めに考えてくださる

そう、事務的にはちょっと調整しますから、多分 9 月 4 日 5 日。 

1:27:34 ぐらいでいけそうな気がしますので、 

1:27:39 準備して、最初に聞いたときよりは、前向きな話をすると格段にきちっと

論理的に説明されてると思っておりますので、 

1:27:51 あと、 

1:27:53 ちょっとすいません。それは私は終わる前に、もう一つ 1 がなきゃいけ

なくて、前回のチーム会合のときに、今回の資料で言うと 30、通しペー

ジの 34 ページの四番の、 

1:28:06 地下自動火災報知器の適切な管理についてって話が書いてあって、こ

れについて私だけではなくって、森下審議官から、当時の写真からも、

結構、お話をいただいてたと思うんですよね。これ 

1:28:23 37 ページの、通しページ 37 ページのところできちっと書いてあるんです

けども、これ。 

1:28:30 本当にそれで、田岡 

1:28:34 飯野角。 

1:28:35 もう一度確認した上で、 

1:28:39 1 時間隙間のこの連携の隙間のあるときに、お話聞きますので、とりあ

えずこれも一つ一つ自分たちで書いてる文章が何を意味してるかにつ

いて、きちっと、 

1:28:52 説明できるように考え方をまとめておいてください。 

1:28:56 今日は自家自動火災報知設備の関係の話が一切なかったんで、今日

聞いても、多分それと連動してですねお話できないと思ったんで、今日

お話を聞くことはしませんけれども、多分これは他の類型の話になって

いた時に、 

1:29:12 自動火災報知設備の場合は、感知器の関係でどうやって感知して、感

知設備で感知して、どうやってこうやるか今日で熱電対の川りーとして

そういうものをやるときに、その維持管理どうすんのって話は結構、 
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1:29:29 前、前回のチーム会合で、 

1:29:32 話がいろいろ出てるんで、 

1:29:34 考え方を基に自分たちでここ書いてる文章、説明できない文章があるん

であれば削除するとか、何とかしてきちっと説明できるように考えてくだ

さい。 

1:29:54 Ｃですか。 

1:29:59 比嘉渋谷金戸を持ってるんですけど。 

1:30:03 いいですかね。はい。 

1:30:06 そうしましたら、続いて 

1:30:11 あまり戻っていただいて、資料 1 の説明内容、直近の会社状況わかり

ましたけど、ご説明よろしくお願いいたします。 

1:30:23 萩野堀川です。それでは資料 1 の大きいもの固化処理状況についてと

いうことで、質疑も西郷に向けた資料ということで一応整理しておりま

す。 

1:30:41 まず寄付の状況ですね 2 ページ目になります。今現在コーセル内での

3 号の搬入に向けた解体作業と更新高経年化がこちらで進めてるって

ところで、 

1:31:00 両括弧 13 号の更新準備、残留波食装置ですね、こちらの方を管理を、 

1:31:08 総合解体廃棄物詰替搬出後に、ＢＳＭコードインセルクーラーファン連

各会計これは追加で実施する必要があるといったものをこちらを進める

計画としておりました。 

1:31:20 両括弧 2 として 5 月 4 日完了型マニピュレーターも取り終わった後です

ね整備に償却事項は進めているところ。 

1:31:31 このＢＳＭ右半分の連携等に導通不良が発生しております。 

1:31:38 こちらについては、返金したところを前回の接続コネクタテレスコが、 

1:31:46 の導通不良の可能性が高いっていうことで、こちらはですね。 

1:31:57 こちらの 5 ページ目にあります。ディーセルですね、こちらをキャリッジ

にくまコードにウエノってましてそこケーブル繋がって、結果を返して旋

回台のこの上の方にケーブルなってるところ。 

1:32:14 旋回台等このウエノキャリッジから降りてくる、基線の接続ですね、こち

らのところで、防球不良の可能性が高いというような状況が確認されて

ます。 

1:32:26 それでそれを踏まえてこれを挑戦してですね、これはちょっといただきた

いんですけど、こちらのパリってのはそのＢＳＭの上に乗っているこちら

なのでこれを、 
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1:32:40 取り外して、助成制度ここは人が入って解体作業できる場所ですのでこ

ちらの方に持ち上げて、こちらの方で点検整備を行っているという状況

になります。 

1:32:54 それで糖尿（3）ってことで改定作業の効果制度は別の場所でできるん

ですか。このキャリッジを長先生に搬出したことで、効果性内に大崎堀

田 1000 回で切り離して仮置きしてる状況で、 

1:33:10 高校生のスペース、作業スペースドイツ、解体の廃棄の詰め替え作業

ですね、こういうのに場所を貸してるという状況を提出。 

1:33:20 6 号として、そのため、この廃棄物詰め替え作業を行う予定でありました

コードリート一部プロパーの解体のうちインセルクーラーファームの沿革

書いてですね。 

1:33:30 こちらは毎年進めつつ、まずはこのＢＳＭの 120 番の点検整備に注力

して、 

1:33:37 点検整備完了する、中旬以降に廃棄物の詰め替え作業に排出、再活

用形としております。 

1:33:45 また前回の面談でも所々通りもう 1 期の美術史料型マニプレータの旋

回調査月京っていうのとＩＰカメラ。 

1:33:54 風俗長を箱にされたということで、こちらは、今行ってる 120 万の整備後

に、 

1:34:00 線形専科でプラスして点検整備を実施する予定としております。 

1:34:06 次のページ 3 ページ目の効果性な作業、こちらはおっしゃられますよう

に、クレーン日当ＢＳＭ日記があってこれらの効果製材作業を行ってま

す。今現状のＢＣＭ2％。 

1:34:18 獲得ちょうどっていうことなんすけども固化セルの日記で固化セルクレ

ーンですね、こちらで物品の搬出、移動とか可能なんですが、 

1:34:30 降下する 

1:34:32 ＥＡＭですね、吉澤の今福町長高野税、効果性の作業をですね、この日

に制限して、このＢ浅部日記の点検整備を優先するということにしてお

ります。 

1:34:45 この工程につきましては、このＢＳＭ点検整備の状況とか解体の進捗状

況を踏まえて、5．影響評価作業工程せ、精査した上で、合理的な工程

見直しを進めていきたいと考えてます。 

1:34:57 次の 3 ページ 4 ページ目ですね、このＢＭの最初の 120 番方のコネク

ト導通不良化症、 

1:35:06 点検調査しますと、状況をまとめております。点検した結果ですねこの

①から③ということで、 
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1:35:15 当社の右上のハンド分の導通不良があったんですけどそれ以外ですね

知事と家庭手首の曲げ、そういう右腕に関するところオオブつー不良が

確認された方。 

1:35:28 ②として、こちらは保全開口出る更新時に問題なかったそのコネクタ接

続部にありますケーブルＣｌｏｕｄですね。 

1:35:38 こちらでケーブルのずれってのを確認したということで、③として、 

1:35:43 これ今北條先生でへの点検整備してますが、 

1:35:49 当間木田島来てですね上間倉島 1 人の時に多少不具合を確認してる

というところです。 

1:35:57 両括弧 2 として、この点検結果から、ケーブルクランプの固定不良と、こ

う取りの巻き出し巻き取り、今こういう不良に伴って、 

1:36:08 敬語テンションが接続コネクタ部にかかって、そのコネクタの品等が外

れて導通不良が発生したんじゃないかというふうに考えてます。 

1:36:19 現在この保険整備について、相殺を行っておりまして、Ｏｆｆｉｃｅｒの交換

及びそのコード分解整備。 

1:36:28 また若生工場の交換ということで今現状でもドリル意識の交換という方

向で、 

1:36:35 進めるような形で今検討しているところでございます。 

1:36:39 堂本のコネクタ部についても固定不良箇所が内閣に行って一斉の対策

をして行うということにしております。 

1:36:47 著作のずれっていうのはですね、これは前回第 2 項ケーブルが入って

このコネクタ接続部ってのはこの部分なりますが、 

1:36:57 ここに当初、少し跡がついてまして、もともとこの部分で、この軽量クラ

ウドでこう締め込んでいたというところが、ずれてここの位置まできてる

っていうのでその分ケーブルがこの接続部から少し引き抜かれてる状

況。 

1:37:12 引き抜かれてましたのでこの接続部でこれピンで接続してる、コネクタを

上と下で接合してその品が抜けて、増築の傷んではない、至ったんでは

ないかというような評価をしてるという状況です。 

1:37:26 分析についてもこの要因分析をもとに調べておりまして、先ほど言いま

したこの、 

1:37:32 の警部の大松鳥井持田氏、加藤浜野をケーブルラックの固定不良とい

うところが少し要因として挙がってるんじゃないってことで今この要因分

析をもとに今、 

1:37:44 点検して、整備を行っていく、それが状況となってます。ご説明は以上と

なります。 
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1:37:53 はい、規制庁オオシマです。双球菌に対して確認事項等ありましたら、

お願いいたします。 

1:38:07 すいません、学科の蘇武ですけど、 

1:38:13 ＢＳＭは 2 台故障してるということですけど、3 号炉溶融炉の設置とかそ

こら辺の遅れはどれぐらいになりそうとかってのは今のところ、どれぐら

い様子をしています。 

1:38:27 変色モリカワですね、現状もともとの工程に対して、ＢＳＭ構造理由と陰

性クーラーファンの解体で、3 ヵ年ヶ月程度かかるっていうことをお伝え

していましたがこれに加えて右半分の導通不良等で、 

1:38:45 2 ヶ月ぐらい追加の作業が必要になるという見込みです。今後の工程に

ついてはそれ以外の作業の工程の精査した上で、見直しを進めていく

っていうことで、現状 

1:38:58 3 号熱上げまでにどのぐらいというところはまだちょっと明確ではないん

ですけど単純に作業が追加になってる部分からすると、3 後 6 ヶ月ぐら

いの作業分が追加になってるってそのような状況となってます。以上で

す。 

1:39:14 はい、ありがとうございます。 

1:39:25 規制庁オオシマベース。 

1:39:27 五藤。 

1:39:29 その経済プラントのところの使命だともう少し上に出ていたということな

んですけれども。 

1:39:37 どのぐらい講師、当社の位置からずれにずれていたんでしょう。 

1:39:44 現象もあります。こちらはですね、60ｍｍですかね、60ｍｍぐらい。 

1:39:51 6 センチぐらいちょっと上にずれたっていうような状況となってます。以上

です。 

1:39:57 この接続部は、 

1:40:02 これはもうピンでこう、 

1:40:04 接触されていたってことですけど、中平君からそのピンが外れていて、

完全も接続されていない状況だったということですか。 

1:40:15 交渉小森河西。推定で 66 センチ上がってる。その品自体も上に上がっ

て、引き抜かれてましたので、接続が想定されてなかったという形にな

っております。以上です。よろしくお願いします。 

1:40:31 接続の方法っていうのは何でしょう。 

1:40:35 今ここでとにかくストレスがあって、すぐそれがコピーでこう入っていて、

なんか本当なんかで固定をされていて、 

1:40:45 いるようなイメージなのか、それとも金谷高。 
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1:40:52 しゃべってるだけ、普通に抜けてしまうようなそういう接続の仕方だった

のかちょっとその辺、 

1:40:58 簡単に教えていただいてもいいですか。 

1:41:02 減少高齢化です。接続部はピンで通すとベースで希望されるような状況

です。で、そのコネクタとの接続ですけど、これ旋回台。 

1:41:14 藤大上のテレスコ側にそれぞれ飛田越智戸部津川くっついてましてそ

れは旋回台を接続した時に、そこの切コネクタ部分を接合されるという

ような状況で。 

1:41:30 実際下から少し離れを調べて接合してるような状況で、旋回台等、また

隣地側のインパクトでちゃんとホール等々で固定されている状況でござ

います。以上です。 

1:41:47 すいません。ちょっと。 

1:41:48 イメージがよく掴めなかったんですけど。 

1:41:52 実際にその接続は、ピンでお勤め成果を引き継いでるだけ、教育のとこ

ろなんですね。 

1:42:02 はい直接の紙接続コネクタの部分のところだけをアピール品度お勧めし

て接続してるような状況で全体としての固定してるというイメージでこの

接続コネクタがそのポートへ接続するとかそういうわけじゃなくてピンの

スペースがくっついてるっていうそんな状況となってます。以上です。 

1:42:20 記者と園部さんのケーブルクランプというのは、そのその接続が解けな

いように、ここでしっかりと押さえられているっていう目的でついてたって

ことですかね。 

1:42:34 転職者は、ここの接続部の上のここケーブルが動かないようにケーブル

クラウドで止めたと。このケーブル自体は、 

1:42:44 ウエノコードリールと繋がってるので、キャリッジ越冬てストッパーが上

限の続きのケーブル自体がやっぱりその薄ポチ動くので、それを補填

するためにケーブルグラフで、 

1:42:55 止めてるというような状況となってます。以上です。 

1:43:00 旭社長島です。 

1:43:04 丹下君。 

1:43:08 結果的に、 

1:43:10 今ははっきりとわかってないってことなんですかね。まず、1 人不良とか

っていう話が出てますけど。 

1:43:19 ちょっと折笠荒戸ところは 

1:43:24 想定はしてますで先ほど言ったような、少しケーブルがですね真木鳥居

のときに、引っかかりっていうのは少しあって、 
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1:43:32 それで引っかかりを解消するときにケーブルが引っ張られて、それでケ

ーブルクランプが多少ちょっとフラップの締め付けも弱かったというのが

重なって、ケーブルが少し引き抜かれたんではないかというような形で

今考えてるところでございます。以上です。 

1:43:53 規制庁オオシマです。 

1:43:56 九番支援貨幣。 

1:44:01 1 年後でも、 

1:44:05 もうこれはもう原因がもうわかって、そのわかった人に対しても対策をこ

うするっていうところまで来ているってことでよろしいですかね。 

1:44:19 減少分は、一応少し既存の、ついてるケーブルアートコードリールの方

を少し点検をしてます少し点検をして 

1:44:30 巻き取り不良のところは確認する予定しますが、基本的にそのコードリ

ール自体の、巻き取りのところの不良等ケーブルクランプの締め付け不

良というところが原因ではないかというふうな形で今考えているところで

ございます。以上です。 

1:44:47 真木設定をします。 

1:44:53 整備方法の検討を進めてるってことなんで、またその対策が固まった段

階で、ご説明いただけるっていうことでよろしいですね。 

1:45:03 はい。現象としてですね進捗状況に応じて資料の方見直しも含めつつ

報告をさせていただきたいと思います。以上です。 

1:45:12 今でしょうか。どうもありがとうございます。 

1:45:19 所長もですね、資料なんですが採用までの工程表があったかと思うの

で、提供もあわせて示してもらえればと思います。 

1:45:32 最後に（1）で、解体作業が主完了してるっていうんであればその進捗を

含めて、 

1:45:42 工程表に反映してもらえればなと思います。 

1:45:48 おっしゃってます。工程表なんですけどその遅れブーマ熱上げまでのス

ケジュール自体がまだちょっと明確ではないのでちょっと示し方をどうす

るのかってのはちょっと今悩んでまして。 

1:46:01 それで現状の進捗という形以降、今回の資料にしてますのでちょっとす

いませんスケジュールの示し方についてちょっと別途相談させていただ

きたいと思います。 

1:46:12 はい。よろしくお願いします。 

1:46:14 あと、1 ページの（5）で示された 

1:46:20 Ｍ－1215ＢＳＭは、 

1:46:25 これってのは何か前回、旋回台。 
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1:46:31 もう交換をしたってのはいつごろなんですか。 

1:46:38 現状モリカワ、すべてちょっと確認しますけど多分平成、 

1:46:44 10 年ぐらい前か、10 年ぐらい前 10 年ぐらい前だったと思います。これ

をですね、もともと点検する計画。 

1:46:54 だったんでしたっけ。 

1:46:56 ていうところです。 

1:46:59 現象もあります。もともとですね今回の運転終わった後に、ＢＳＭこちら

の方の 121 番のカメラ映像ですね顔。 

1:47:10 ちょっと動き写りが悪いような状況見えたので、 

1:47:15 この今 120 万の点検整備終わった後に、旋回台を持ち上げてそのカメ

ラの部分の整備を行うということで、もともと計画してましたんで、 

1:47:27 なんですけどそこ以外に旋回操作の不調と、もう 1 機のカメラ映像の不

調も確認されたので、今回挙げてこうとした時に合わせて点検整備を行

っていくというそのような計画としております。以上です。 

1:47:45 今の点、追加の点検の件はその工程に入ってたんでしたっけ。 

1:47:53 新たな工程になるんです。 

1:47:56 給食のところの、 

1:47:58 （5）で書いてるところの点検整備こちらの、新たに追加になる部分となり

ます。 

1:48:06 はいそうすると先ほど言われたプラス 2 ヶ月っていうところになるんです

かね。 

1:48:14 この追加の 2 ヶ月。 

1:48:17 2、どこまで行かせるかどうかって今ちょっと検討しますので、それがわ

かりましたらどのぐらいまたちょっと影響するかっていうところはちょっと

報告させていただきたいと思います。以上です。 

1:48:29 はい。 

1:48:30 ＳＷＡＴすいません。 

1:48:37 さっきの 120、421120 の方の、そのコードリールの交換をすると言われ

たんですけど。 

1:48:47 そのコードリール自体が手元にあるっていうことなんですか。 

1:48:52 検証項目は、予備品で持ってますので今こちらの方はもうすでに準備し

て交換に向けた準備の方を進めているようなところでございます。以上

です。はい、わかりました。 

1:49:13 ちょっと聞き漏らしちゃったんですけど、結局、このカメラ等、そのマニピ

ュレーターどうするんでしたっけ。 
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1:49:25 思います。追加の部分につきましては、2 ページ目の良家ここの部分で

すけどこちらについては、 

1:49:34 カメラについては多分ケーブル関係の不調ではないかということで旋回

台を除染セルに持ち上げて、そのケーブル関係ですねのところを調査し

てそこを整備するという形で今考えてます。 

1:49:51 旋回操作についても、当間芭蕉と含めて、今ここはちょっと原因を調査

してますのでその現地調査に応じた点検整備の方法を検討して、 

1:50:04 対応していくということでまだちょっと具体的にそのいつどの時期におよ

んでいるかっていうのはちょっと具体化されてないので、まだ現状ちょっ

とこういう記載となってます。以上です。 

1:50:15 なので、今後ちょっと、 

1:50:19 点検なりして確認して、原因がわかれば、それに応じて直すことなんで

すけど。 

1:50:25 ケーブルが悪かったらさ、ケーブルを変えるんですか。 

1:50:30 検証して旋回台の中、旋回台をもう持ち上げて、前回の中で、ケーブル

少しねじりとかいう事例とかそういうのを少し 

1:50:41 不具合があるんであればその分のケーブルを交換するという形で対応

できるんじゃないかなと思ってます。それ以外の部分については、その

予備品で交換するとか、対策についてはちょっとまだ、その他の原因を

踏まえた上でその対策を考えていくっていう形を今考えてます。以上で

す。 

1:51:01 （5）のケーブルの話は、 

1:51:04 もちろん確定じゃないんですけど。 

1:51:06 ケーブルを変えれば何とかなるかもしれないよね。 

1:51:10 っていう話で、 

1:51:12 最初のそのケーブルが抜けちゃったかもしれないっていう話は、 

1:51:17 ケーブルは交換しないといけないんでしたっけ。 

1:51:22 検証項目、この部分についてはもともとは、コネクタの部分だけですね

を交換しようかなと。 

1:51:32 いうふうに思ってたんですけど、コードリール自体巻き取り動スターが少

し不具合がありそうなのでもうコードリール一式ですね、出戻りし交換す

ると。 

1:51:42 行動理由についてるケーブル等のプロセスをコネクタ部まで一式交換

なりますのでそれで、今回起きた最初に 120 万の不具合は改善される

というふうな形で考えてます。以上です。わかりました。 

1:51:56 工程の影響はちょっとまだわかんないんだけど。 
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1:51:59 追加で作業が発生しちゃったもんだから 

1:52:02 数ヶ月ぐらいなんじゃないかって話ですって理解しておけばいいですか

ね。 

1:52:09 はい。減少個別一応そのぐらいかなと思って廃棄周りをちょっと工程調

整しながら対応を進めているところでございます。以上です。わかりまし

た。 

1:52:30 とかありますか。 

1:52:34 これに関心会合で話を、 

1:52:39 する、する、するんですか。そこはどうなんでしたっけ。 

1:52:44 軽食、はい当間 1 回ＴＶＦの固化処理状況についてっていうことは関心

分会合で進捗状況を説明しておりますので、 

1:52:54 今回の資料 2、今いろいろ言われた点検整備の状況ですね、追加の情

報があれば、それを少し追加した上で会合の方で説明したいというふう

に考えております。以上です。 

1:53:09 これはもううちが説明受けてあれなんですかね。 

1:53:14 提携の状況とはこれからちゃんとやりみたいなんで確認して、工程にど

う影響を及ぼすのかとか、着席して説明してくださいっていう話でしかな

いのかなあと思う。 

1:53:27 この後の原因の話もまだ検討中なので、今後適切に対応してまた監視

チームで報告してくださいとかいう話なんですかね。 

1:53:39 それとも河内意味で報告してくださいっていうとまた、 

1:53:42 この議題は使わないといけないから、 

1:53:45 面倒かとか、 

1:53:48 いや当日のどういうやりとりになるのかなと思ったんですけど。 

1:53:53 また、継続して説明するイメージですか。 

1:53:58 軽食φそうですね毎回会合ではテープの状況は報告してますのでその

時々での進捗状況。 

1:54:07 前回の会合でのコメントの対応とかその時の進捗状況は適宜報告して

ますので基本的にずっと継続して規模は最高で報告なるという形になっ

てます。以上です。 

1:54:19 はこれはもう第一報であるっていう部分を聞いて、第一報として、できる

限り、現状、 

1:54:28 助教お話いただいたので、今後また、 

1:54:33 整理して、新でお話してくださいとかそういう流れでしょうか。 

1:54:42 ＯＫ商工が多分そうなると、 

1:54:57 ありました。 
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1:55:11 青島分市場取引 100ｍ120 万のその警部の方、丸々取りかえを行って

考えてるっていうところなんですけど。 

1:55:22 そこの巻取側の問題じゃないってことを確認した上で、 

1:55:29 ケーブルに問題があるだろうっていうことで、福岡鶴来講師ってことでよ

ろしいんですよね。 

1:55:37 教職を目指す、高度理事制ですね少し 20 行でその警部の大木ってい

うのがあってそこで少し何か引っかかりとかケーブルのマーケット曲がり

とかっていうのがそういうのがちょっと初期不良としてもしくは起きている

んではないかというような形で想像してますので、 

1:55:54 そういうのが少し今外して点検して見られるんであれば、そういうところ

が原因ではないかということで、交換するものについては改めてその動

作確認して、 

1:56:05 ある程度、少し動作確認長くも持たせてそれで問題ないことを確認した

上で、交換していきたいというふうに考えております。以上です。 

1:56:18 ありがとうございます。ありがとうございます。 

1:56:27 資料 1、終わりにさせていただいて、次。 

1:56:34 説明をお願いいたします。 

1:56:41 院長、営業部長。 

1:56:46 何時まで大丈夫でしょう。ちょっと説明のボリュームちょっとあるので、八

章とある程度簡単に説明するか少し丁寧に説明するかというところがあ

るんですけど。そうですね。一応こちらは、 

1:56:58 夕方からちょっと会議場所をとっていますので、機構さん。 

1:57:03 お尻が特にないのであれば、本当に端折って説明いただかなくてもいい

かなと思っております。あとサッカーの方で、保護者がお尻があるって

方はちょっと気をお答えしていただくっていうやり方で、 

1:57:17 ばなと思っておりますが、 

1:57:21 現処分をいたします。ちょっと少し普通に説明させていただきます。は

い。減数機構の小高と申します。よろしくお願いします。ＴＶＦのですね、

次の運転保険確認試験の計画ということで、次回、開発チームの管理

資料案としてまとめましたので、 

1:57:41 ご報告をさせていただきます。聞いて疑問をはじめにのところですが、3

号 4 号に関しましては現行人に対しまして、 

1:57:51 当間構造の変更を行ってます。具体的には白金族元素の抜き出し性の

向上を図るため、予定形状ですね、全く追加延伸に変更しているという

ことで右下に図を示しております。 
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1:58:03 その他ですね東電は今年度発生しました流下停止上、これを踏まえま

して 

1:58:11 刀禰知子による歪で有効な踏み込めが生じないように、マニュアルが取

りつけられているインナーケーシングの形状、これ非対称の構造から対

象構造に変更したといった構造変更を行っています。 

1:58:24 3 号に関しましては、今年の 3 月から 4 月にですね、水泡設備のガラス

張りと用いたガラス担当試験を行いまして、用度の基本性能、 

1:58:34 月の加熱量優勢いうか、業界提出等ですね、こちらを満足しているとい

うことを確認してございます。今年の 11 月からですね、新建設部門に

廃液を使用した運転条件確認試験を実施する計画でございますので、

また 6 月以降ございます。 

1:58:53 10 ページの例でございますが、試験目的ということで、まず主な目的と

いたしましてはガラス流下入部、白金族元素の抜き出しての比較という

ことで、 

1:59:05 音声の経験を対応したことによる、2 号に対する白金族元素の抜き出し

性抜き出しに関する優位性について確認するため、白金族元素を含む

守り排気を使った 5 月流下による、白金部分と抜き出しの比較を行うと

いったところでございます。 

1:59:23 安政の計器城野鋼管につきましては、これまでですね、34 の設計段階

が平成 29 年どうですね、悪人模型を用いた、 

1:59:36 ガラス流下の松田知見というものを行っておりまして、衛星の方がです

ね、その中で白金族元素を海洋開発を模擬した公明性人材の東野高

井店長も確認しているものでございまして、右下左下にですね。 

1:59:52 悪人目標の社長がございますが、後は伊能ですね、ガラスノウマ粘性

の間違いというところにして、五藤部のところにですね、後年性の事項

で、その上に底面の飛行犬。 

2:00:07 儘田の違いがちょっと識別できるように、そう。去年 3 月以降について

は青色で着色を出ました試験の方向の足かけ試験の結果といたしまし

ては、右の写真にいる検討の通り、 

2:00:25 まず有価の時ですね、右に示す通り、まずは 

2:00:32 一番下にあります、後年性のですね、進行でうまく流れ始めるんです

が、この後にですね②に示す通り、定年制の上の青色の指摘事項がで

すね優先的に流れ始める。 

2:00:46 最終的にですね、傾斜面のところに高燃焼度の透明内部が残ってしま

うというようなそういった挙動が見られているというところで、これに関し
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てはアクリルモデルですね、益子楠井のモデルとモデルになる方向にな

ったところこんなに多様な 

2:01:06 問題だというところで、その辺をちょっと相当定量的に取得した結果がで

すねそういった破線へのですね抜き出し率の推移というところで示して

いるところでございます。 

2:01:21 これでいいますと、乳価重量も黄色のデータ重要でございますが 7 キロ

ぐらいの付近のところでは、視覚水よりもですね、愛知の方が若干抜き

出した高いといった合わせた傾向が見られています。 

2:01:35 今日の場所に戻っていただきますと、あと二つ目のポツのところです

が、沿線雨量計基準を採用したことで、予定のですね熱容量が真四角

するよりも、小さく小さくなった高級に、 

2:01:50 よって、今年行いました具志堅において、農業委員の 4 人も、25 万円

の当部の科目に要する時間が短くなったことが確認されておりまして、

英語教育の加熱事項の短縮により、井戸警部の加熱の状態に伴う白

金族元素の応答への沈降を抑制できると行うと考えておるところでござ

います。 

2:02:12 ここの目的でございますが、11 ページ名になりますが、運転パラメータ

ーの強制ということで、長本試験ではですね、開発管理と試験で確認し

たパラメーターをベースといたしまして、今回 

2:02:29 ガラス分業任せ、実機と同じようなバックアップ率と友利春木を使用す

る本試験との違いを踏まえてですね、電極間電力等のですね、運転パ

ラメータの調整を行うということでございます。でもやはりうちは 2 種類と

いうことで、テーマに入るということで、 

2:02:48 とは、本当にまた白金族元素含まない廃液で今後の廃棄ということで泊

原発を含む廃液ということで 2 種類のお土産を使って試験を行うもので

ございます。 

2:03:03 小浜水木でございますが、白金族文書の管理本部のその他のデータ取

得ということで、2 及び確認されました白金族元素のですね、早期堆積

事象、これに対する改善といたしまして白金族元素の沈降堆積に係る

関連資料の見直しを行うということとしておりまして、 

2:03:22 ホシ方式におきましては、株主の見直し戦略でですね、経過報告を行う

予定となっております。 

2:03:28 横尾でございますが、3 月までの運転シミュレーションの各分科会デー

タ取得ということで、2 ウエノ間におきましては、著作によります添 8 金

城文書の早期発現各現庁舎にですね、シミュレーションを活用してきて

いるところでございまして、本営業部におきましても、 
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2:03:45 今後、この人口対比を予測しを抑制する運転手法の検討等への活用も

視野に入れて、三階の運転診療所の確立のためのデータ取得を行って

いきたいと考えているところでございます。 

2:03:59 質問でございますが、ヌード大船は事前の対策というところで、害悪ス

プレッド支店がですね、一番の文化の部分のですね、医師不足というと

ころをランクアップしてございますが、流下ノズルの傾きが生じてないこ

とを確認しておりまして、 

2:04:17 今回の運転条件確認試験をですね、改めて次回水野上岡氏にすること

により、営業課の分の方に対する対策が銀行であるといったことを確認

していきたいと考えているところでございます。具体的な確認項目につ

きまして 10 ページ目から記載しております。 

2:04:35 まず白金族元素の木崎清野加来に関しましては、2、2 号の作動試験を

平成 15 年ということで、約 20 年前に実施したものでございますが、ここ

で理由からもですね、 

2:04:52 最初に免責しまして、五島付近ん数については高濃度の白金族階層が

留活用ハンドオープンの方で流行後半では学習の発信増減等がほぼ

一定となる傾向が見られております。 

2:05:06 その時は今年度がですね下のグラフとなります。一番ちゃうのは優良丸

尾抜き出すわけですが、そこを抜き出しながらですね、この間プレート

のながらサンプルを、 

2:05:21 普通、採取しておりまして、ガラス中のですね白金族やつを、具体的に

は 3Ｋ線濃度の推移を確認しております。 

2:05:32 アオコ邸宅起こった当時ですね流行重量 100 キロまでばらつきがかな

りありますが、さっきのまでにですね、高濃度、大体最大で 2.5％ぐらい

のですね、今後とも白金族元素が濃度が、 

2:05:49 動き出されておりまして、100 キロを以降に関しましてはほぼ一定となる

というのは、そういった傾向が見られております。 

2:05:57 東光会議、館野山根のところでございますが、の稼働試験と同様にです

ね、白金族元素の抜き出しの傾向を確認するといったものでございまし

て、 

2:06:10 新野佐渡地点でもですね、十分な、はっきり二つの抜き出し性というとこ

ろを確認しているところでございますが、先ほど説明しましたｋ計試験の

部分ですね、結果を踏まえますと、 

2:06:22 赤の要因では、入荷初期においてですね、非常に今年度の健全決算の

抜き出し性が、抜き出しがですね、期待できるため、人工開発の発券機

破損モードの数字はですね。 
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2:06:32 あと抜き出し率等、持ち出しての公表についてですね、試験終了後の炉

内観察の結果等も踏まえて、このＮＵＬとの比較を行っていきたいと考え

てるところでございます。 

2:06:48 大月、常盤貞三でございますが、この確認項目といたしまして運転パラ

メーターの調整というところで、資源の流れといたしましては、熱上げを

行った後、水木奥による気相部の温度調整を行った後ですね。 

2:07:04 運転者は意見を聞いた税務試験の今後の背景については公務員試験

を準備を行っていく流れとなっております。底面試験では、実際のＴＶＦ

の運転と同様にですね、2 日から国対根部の流下を行うといったところ

でございましてその中で運転中、 

2:07:22 県の検証を行っていくということで、細かくはする項目については部長に

記載しております。うちの当間顧問試験では、定年試験で設定した運転

条件を用いまして、白金族会社宮地に係るデータを取得するという、 

2:07:40 いった影響でございまして、県民意識のところの意見交換等協議、前房

蓄膿で確認した温度バー－提言案検討もですね、運転状況再確認を行

うといったところも、 

2:07:54 国等となっております。 

2:07:57 十分ところでございますんで、大衆日報社の開発機構の村尾健康保険

のデータの取得ということで、昨年度、4 年度実施した 2 年の運転にお

きまして、白金族現送の沈降堆積委員会の管理部長にですね。 

2:08:14 創建到達したということで、60％ん、製造業提出後工場硬化体製造本

数 25 本という結果になっておりまして、この原因といたしましては、ＫＫ

斜面上部のですね、耐火レンガ表面に高密度に凝集した発見検査に対

して解析したことによって、 

2:08:31 ＰＤ、通電強度がですね、ここに形成されまして、このツール経連資料

館標準の一部が、曲がれまして、通電橋梁近傍のポイントが上昇し、流

動ガラスの粒度が変わり、 

2:08:43 合計斜面の上部にですね、多くの白金族が運ばで堆積したことにより、

自然局間抵抗が貢献低下したものと考えているところでございます。こ

れを踏まえまして開会前は表面のですね、発見行政濃度上昇の上昇を

答える観点から、 

2:09:00 今後ですね、濃度が上昇をする前にですね早期に発見全血の沈降堆

積を検知できるように、今回の現状県国民試験と今後の産業営業部の

運転を通してですね。 

2:09:13 首藤蒲生氏を図っていきたいと考えております。 
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2:09:17 具体的に今期におきましては、マニュアル上におけます、白金族元素の

沈降堆積に伴う試験結果補助電極間の抵抗値のテーカーの傾向が、 

2:09:29 等を見て流下があったとですね、ご提案点移行する時間、これの増加

傾向等も踏まえましては健全性を介入する、公務員試験におきまして、 

2:09:40 初期の初期段階ということで今回、今年は千田知を行いますが、 

2:09:45 束縛を受けます。これらのパラメータの傾向にボルトの違い等も確認し

ていきたいと考えております。 

2:09:53 今後もこのウエノを実際の意図におきまして混乱のデータを蓄積し、さ

らに、このデータを蓄積し、シミュレーション解析による感度解析等も加

えまして、 

2:10:03 バックエンドポイントの近郊堆積予測金銭等の管理指標の見直しを図っ

ていきたいと考えているところでございます。 

2:10:10 もう 5 ページ目ですね、皮脂ほどいいますＵｎｉですね、電極間抵抗の推

移が運転工事。 

2:10:20 移行する予定の運転に工事まで議会をし、日の時間等のトレンドを 

2:10:28 示しております。2 号もろうで運営評価システムの 110 年目までです

ね、ごめん、5 月、椎葉川瀬の残業を行うまで 110 本のガラス工場体制

としまして、その時にこういった経緯が見られたということで、 

2:10:47 まず一つ、①のところですね、補助電極からまず低下しましてそのあと

ですね、提案点を移行する時間が増加する。最後に、主電極間というの

は低下して管理支障を、 

2:11:02 として、選挙関係河内両店 1 オオブまで下がってくるといったそういった

流れとなっております。今回の増減確認試験ですね、今後の視点という

ことでは 888Ｇを行うわけですが、 

2:11:17 この初期のを赤で見越したところですね、このところのデータは今後マ

ニュアルとどう違うのかといったところ、そういったところを確認していき

ます。 

2:11:29 今後実際問題として、これらのパラメータの傾向を確認しきって勘定を

見合わせていきたいと考えております。努めます。 

2:11:38 5 ページ目はですね、産業への園芸種の確立の効果を生かしていくと

いうことで、 

2:11:49 ここのところは申し上げましたがこれまで利用運動を、が発生したです

ね、福住木崎の現地化にあたってシミュレーション運転シミュレーション

を活用してきたといったこと。 
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2:12:00 で、説明をさせていただきましたが、二つ目の矢場面の通り、2 オオブ

が作業においても、運転シミュレーションを確立して、本件 5 月の挙動

の把握に努めていく必要があると考えております。 

2:12:12 この産業の構造と保守業者等の整備のために、今回の試験を通してで

すね、電通と、結局鵜飼さんの方の各部の運動を進捗管理電力やしず

ちゅう訓練航空機事業等の経過を報告しようか。仮設の事前通報、 

2:12:29 上に、ガラス温度分布を取得し、主任者の確率を把握したいと考えてい

るところでございます。5 月分はですね合意後の作動試験、平成 15 年

実施したときの、 

2:12:44 瀬崎議案資料を使ってですね高方向のですね、岡沢産業の現況の結

果でございます。今回の運転条件確認試験でもですね、同様に、このよ

うな実際のその温度分布ですね。 

2:13:03 を跨ぐ田尾松木潰していきたいと考えているところでございます。 

2:13:11 17 ページは参考までにちょっといえる表に戻りによる、運転シミュレーシ

ョンの結果ということで、日本では宇井峠実際の運転を通してられたデ

ータを基にですね、 

2:13:26 シミュレーションモデルを作りまして、左側にある通りですね、小沼への

温度分布や流量の分布、こういった 

2:13:37 シミュレーションを行ってきたところでございまして、はっきりと現在の設

置変更の現地調査として、ここに堆積物予定系斜面上部の堆積物を行

った時にどういった、 

2:13:48 温度分布、流動の流れになるのかといったところをですね、この右側に

示しておりますがこういったところで、営業はどういうふうに変わって、だ

から白金族を参考にたまったんだといった、そういった推定を行ってきて

現調査を行ってきたし、実実績がございます。 

2:14:06 浅野様でも同じようなシミュレーションを確認してきた後でございます。 

2:14:12 18 ページ目でございますが、最後の確認項目といたしまして、不破事

象の対策といたしましては、流行の事例の 1 項目について今回の支援

完了後、改めて詳細自治体向けの計算を行いまして、 

2:14:28 警告板に基づきまして、流下ノズルとですね、開発行為の中心市場業

務、開発行為が組み込まれている結合装置の組み立てを行って、その

結論装置をですね、効果性場内営農、据付人。 

2:14:43 35 年建築のことで、流下ノズルと天津工場の組み合わせ。これをです

ね、業務を平均するといった 

2:14:51 ところを計画でございます。 
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2:14:55 減数堤防下のスケジュールとなってまして、しかも 11 月の処分からで

すね、熱上げを開始して以降水供給系 2008 番地、ここは本文公務員

試験、これも八本文献行った上で、0 アウトのガラスを。 

2:15:15 を全量抜き出したと表明というところで、ここまで 4 本公開で行って 12

月Ⅱの末にはですね、これまで混合させた上で、年明けにですね、コマ

イ観察を行った上で、 

2:15:29 試験を解除するという流れとなっております。 

2:15:35 一つこの試験設備の写真ということで、今現在、作業量ですね、核サ研

の報告対象の方に設置されておりますので、この際として同様ですね。 

2:15:53 21 ページ目はですね、試験設備の説明を示したものでございまして、一

番カザフ現状と廃棄についてに関しましては、実際のＤＰＦにおきまして

はですね、 

2:16:09 首藤郷発電所のご発言五級配管を介して、1 個ずつ容量自動供給され

るといったそういった 

2:16:17 公共装置があるわけですが、このモックアップ試験ではちょっとそういっ

たアプローチございませんので、このように久野議員東様にですね、そ

の原料等岩間副主幹が期限で 1 個、小分けにしてですね。 

2:16:33 やはり共有いたしまして、それをウエノ業務までやっていきまして、10 コ

ア設置としてマーケットずつ、作業員は、もう、 

2:16:46 手動での前に投入する方法試験を進めていきたいと考えております。そ

の後リカバーする個人にはですね、作業員の産品を 5 月の入荷してい

るガラスをサンプリングを行いまして、 

2:17:03 五味藤尾行っていくという流れとなっております。 

2:17:08 24 ページはですね、下の自主体制ということで、今回交代勤務というこ

とで、運搬梱包た一般後釜八名ということで、 

2:17:20 二名が小半島と班 1 名が、機構の従業員ということで、残り横江はです

ね、外注で手配するというところ、合計 4 回機構の事業に関しましては

日本様でのテーデーエフでの運転経験者。 

2:17:35 はい。又吉地区といったそうなっております。 

2:17:40 23 ページ目以降はですね、この本の紹介ということで、ちょっと当初の

質問をさせていただきますが具体的に佐橋君、議会局からご報告とい

ったところで、 

2:17:58 というところで、ちょっと参考にさせていただきますと 27 ページ目です

ね。 
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2:18:03 このように説明がわかりとしても行ったシニアマネージャーのご質問で

すけど今回も同様にですね、取引しておきまして、行きまして指導活動

開始までの長期間をですね、改めて作ると言ったので、いたします。 

2:18:18 28 ページの疑問にしました 2 年目の稼動条件図のですね、川金の具

志堅の方の、 

2:18:29 今度は分布等のトレンド、これと同じようなアウトプットを示しておりま

す。 

2:18:38 オオブ聞いてないですが、これも新山佐藤試験の実施しましたバス運

行をほとんどですね。 

2:18:52 5 行もまだ 2 コマイ 6 ほど加熱してからですね、銀行を行った時の細粒

化事業という加速度の推移を示しております。こういったものを今後進

めていただきます。30 ページ名がですね、今後による作動試験。 

2:19:08 この抜き出し率の実績でございます。城青井の棒グラフのところはです

ね、抜き出し率というところで、これ国場知事、今田南供給者で二名配

置中の白金族元素の酸化物授業を、 

2:19:24 15 頭、9 月です。 

2:19:28 そして、どれだけガラス流下によって、白金族元素が月出されているか

といったその割合を示したものでございます。 

2:19:38 どうも本郷に関しましてはこれ丁寧に試験からの推移、5 月の基準値感

謝というところでございます。ちょっと抜き出し率は低いのですが 3 番目

から、 

2:19:50 ですね、その右上の佐藤試験では大体 80％120％の範囲で 

2:19:57 お悔やみを引いてまして、この両角で示してるところがガラス流下が終

わった後、マルマエに残っている白金 10 分その残量を持つ意味を示し

たものでございまして、材料の増加が見られなくて、 

2:20:12 基本的にですね発行におきましては人権抜きされたといったことが確認

されているものでございます。 

2:20:23 今回の佐橋館長の本城様の紹介をしていく予定となっております。31

ページ目は、5 月全部ノマドワークの時の来年度の整備を作動試験の

時ですけども、 

2:20:38 0025 時にはですね、この作業を行うことを行ってございます。1.5 のです

ね、市内の業況の進んでございまして、今回、運転条件確認試験の方

ですね、もう同様にコマイ対策を行って、 

2:20:53 東海林側は電極にですね、損傷後の損傷等をないことを確認していく

予定となっております。 

2:21:02 普通の報告長くなりましたが、説明の方は以上でございます。 
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2:21:08 ちょうど嶋です。ご説明どうもありがとうございました。 

2:21:12 資料 2 の説明をいたしまして確認事項ありましたらお願いいたします。 

2:21:22 青島です。 

2:21:25 基本計画の方は、一応もうこれで、子供、生活、 

2:21:33 調べているってことで、 

2:21:35 入れなきゃいけないものはないということなんでしょうか。 

2:21:40 当庫言説の小高でございます。はい。これも計画は今回、資料で示した

通りの内容となっておりますし、今試験に向けて準備の方を進めている

ところでございます。 

2:21:55 チェックオフまで生の状況については承知いたしました。 

2:22:03 越野さん。 

2:22:06 そう。その福谷については、補足資料と、23 ページ以降で多分、こうい

った点を確認するっていうことで、記載していただいているかと思うんで

すけれども。 

2:22:19 模擬試験というのは、3 号溶融炉、 

2:22:28 野瀬清ゴム駅を確認して、運転条件、 

2:22:33 確認するっていう目的なので、何か目標値みたいなものは、 

2:22:40 あるのはあれ、あるんだけれども、 

2:22:48 オオシマ、実際に、 

2:22:51 そうでしょうね。一方、 

2:22:57 整備中立条件なので、 

2:23:00 床温度が成立する時間なんかを 

2:23:05 しゃべっていくっていうことで、だからその時間の目標値とかは、2 号炉

読み取って比較はできるけど、それでよし、良い悪いっていう、 

2:23:16 評価はしないんですよね。あのさ、これが 3 号溶融炉のスペックですっ

て評価をするってことは、 

2:23:25 東郷小高でございます。はい。そうですね。ご理解の通り予定形状変更

したことによって、運転保険がどう変わるかといったことを確認していき

ます。 

2:23:38 横井所長を行っております。はい。 

2:23:45 講演廃液の高分子、 

2:23:49 これについては、 

2:23:51 頭の良い試験で確立したパラメーターで運転していって、ここで平清野

浅尾日本一と比較するっていう、 

2:24:03 そういうことでよろしいんですよね。 
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2:24:07 はい。そうですね。はい。乳井議事担当の御運転状況を踏まえた上で、

その選定上議案についてですね、実際白金族検層が 

2:24:19 伊丹元抜き出せるかどうかそういったところを確認して、なおかつ抜き

出し性の比較等も行っていく予定となっております。 

2:24:30 個別産業言うのが良いですよって判断する上での評価から、評価値み

たいなものである。 

2:24:41 定めるんでしょうか。例えばその、3 ポツの確認は相当に見込める稲葉

根本高野病院というのは、 

2:24:51 むき出し率を評価する、最後に書かれておりますけど、この抜き出し率

がどう妥当、こういう評価結果になるんですみたいなところまで説明まで

によってはありますし、 

2:25:05 赤田でございます。最終層、ここは難しいところがございますが、難しい

というのは基本 2 度や異論作動試験の派遣付参照抜き出しⅡ、浮田清

伊井については十分に問題ないということを確認した上でですね。 

2:25:23 実際そのＯＴ品を反映して、実現を行ってきたといった物がございます

ので、ちょっとそれを上野さんに、 

2:25:34 委員が抜き出す率という未達成というところですね、具体的なことをどう

いうふうに判断するかというふうに関しましては、 

2:25:45 この定性的にはなるかもしれませんけど、12 ページ目に示すような昔

の方では血液検査の大阪本店の方にですね、向こうから中のですね、

顧客、 

2:26:00 風貌市の濃度の松井等を比較するのと、あとは 

2:26:07 30 ページのニシノ事業を、土木費、今回 4 では 80％が 120％、こういっ

たところはちょっと検討したといったところがありましたけど。 

2:26:19 100 ぐらい音声を変えたところも、もう一つは安定した水がおられるのか

どうか、そういったところをですね、比較評価していきたいと考えている

ところでございます。ちょっと経常的 2 施策と比較すんするといったとこ

ろに関しては、 

2:26:37 今のところ整備してるところでございますがなかなかちょっと難しいとこ

ろでございますので、基本的にはそういう定性的な比較になるかと考え

ております。 

2:26:49 県庁オオシマです。そのために今、示していただいている、この 30 ペー

ジのやつなんですけど。 

2:26:57 理想としてはどうなんだろう、一番いいんですかね。 

2:27:03 当コーア小高でございます。理想としてはですね 
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2:27:09 その三本目以降の棒グラフの抜き出し率がですね、マニュアルだと多く

の抜き出せるところもあったり風穴が低いところもあったりとかそういう

ちょっと安定しないところがあったんですけど。 

2:27:22 実際この 100％ところでですね、安定した乱してが、られれば溝ウォーカ

ーというふうに考えているところでございます。 

2:27:33 延長します。 

2:27:35 現実的になかなか今言えないというところですけど、そのねらいっていう

ところをもう少しわかりやすく、他病院を記載していただけるとあん助か

るんですがいかがでしょうか。 

2:27:52 はい。 

2:27:54 あそこを徹底的に今区画というところが難しいといったところを、 

2:28:01 日本マーケットっす。 

2:28:06 はい。 

2:28:08 そこは今ちょっと出せるかどうか今ちょっと検討はしていますが、 

2:28:17 定量的に示すのは難しいということですけれども、今このグラフでいう

と、どういったところをね、 

2:28:28 どういった性能が出ると、一番理想的だっていうその考えは多分あるん

だと思うので、それが資料の中でわかるようにしていただいた方がいい

かなというところなんですが、なんで、それは多分定性的だったと考えた

と思うんですけど。 

2:28:44 そうですね杯費の中でですねちょっとどういうふうに比較するのかといっ

たところ、そこら辺もちょっと詳しく医療の中でわかるようにですね、記載

していきたいと思います。 

2:29:02 社長そうです。はい。ちょっとご検討いただければと思います。 

2:29:14 あとすいませんあと 15 ページのですね。 

2:29:22 抵抗値なんですけど。 

2:29:36 大体この流れとしては、①が来て、②が来て、丸さんが来ますっていう

流れなんでしたっけ。 

2:29:47 はい。助川は、具体的にはい。衛藤。 

2:29:52 宮城 

2:29:54 隣の 

2:29:57 相対的な状況のついているということで出させていく。こういう繋がりで

体積が、白金族元素の沈降堆積がですね、鋳鋼していくというような流

れと、 

2:30:09 農業の特性としてそういう流れを、そ、ちなみにこの 

2:30:18 傾向値が下がったり、 
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2:30:25 炉底て運転状態にかかる時間が長くなったりっていうところと、白金族

炉底部への白金族元素の、 

2:30:38 こちら小竹。 

2:30:40 量っていうか、そういったところの相関みたいなので、何か越えられたり

はしてないんですかね、何かホシ相関は、この資料と、何か相関あるよ

うなデータっていうのは特に。 

2:30:55 これまでのデーターカード、稲毛。 

2:30:59 あれはまだしてないんですね。 

2:31:05 そうですね 

2:31:10 これに関しまして運転、シミュレーションの間、感度解析等ですね 

2:31:18 実際白金族がこういうふうにたまって紅茶をこういうふうに変換するとい

ったそういった計算結果等、そういったところもありますのでそういったと

ころとを、 

2:31:29 比べながらちょっとほぼ実はの解析との、 

2:31:32 関係がこうなってるっていったところをそういったところを、 

2:31:36 これまで評価は行ってきております。 

2:31:41 一応はそういったそっかを見るような、 

2:31:46 調査をやられてるんですね。 

2:31:49 はい。当間岸監事に当てずっぽうでも、①②③の時の状態が高校、右

側の図になってるというようなことで書いてるわけではなくて、まずそう

いったところは 

2:32:04 特別なこの感度解析などそういった 

2:32:07 交換等ものデータも踏まえて 

2:32:11 はい。こういった相関があるといった 

2:32:16 そういった評価となっております。 

2:32:19 規制庁嶋です。 

2:32:23 できました。 

2:32:29 で、管理資料を見ましょう。 

2:32:33 図っていきますということですけど。 

2:32:37 今考えられているイメージとしては、どの段階。 

2:32:44 どうなったらどういうことをしようと考えられていくんですかね。 

2:32:50 ところでございます。これまで 2 号溶融炉の管理指標というのは、○赤

の点線で書いてある通り主電極間の、最終的にですね試験結果州交通

が 0.1ｍ。 
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2:33:04 まず下がった檀家で運転を停止して残留ガラス除去に移行するといっ

たところで考えてましてこれは 

2:33:14 1 号溶融炉の実績に基づきまして主電極食うのですね、鋳鋼対策が竣

工することによって自然局が参照するといったこと。これを防止するため

に、選書する前にですね、運転を止めてメンテナンス入るといったことを

目標として作られた管理指標でございます。 

2:33:33 応答、これまで緑の運転昨年度の運転の現地調査等も困ると。そこま

でやってしまうと、なかなかその上手い残留が続く作業を繰り返し行った

としても、自分の家へ加えられ、またちょっと早期に堆積してしまうといっ

た、 

2:33:49 そういったところを見られておりますので、まだちょっと今後、今後です

ね管理手法をどの時点を置くかといったところは、検討することをするこ

とになるとは思いますけど、イメージといたしましては、 

2:34:02 例えば②番ですね、予定て運転に移行する時間が長くなるということに

関しましては、もうすでに自然高乾電池の一部がですね、合計分回り込

んでいるといったところもございますので、そういった時にはもうかなり 

2:34:18 木場さんの同系斜面上部の濃度も上がってるんじゃないかといったとこ

ろもございますので、02、個別の案件。 

2:34:29 乗金ポンプタニコー蘇武。 

2:34:32 時間は長く、 

2:34:34 なり始めるままに始めた段階でですね、運転を停止して、残留ガラス除

去を行うなど、そういったことも考えられると。 

2:34:45 そういったところの干渉遅れ等をイメージとしてはそういったところは考

えられると思っております。ですので、14 ページに管理指標の見直しを

図る総則債。 

2:34:57 されているってことでよろしいですか。 

2:35:03 はい、ありがとうございます。はい。 

2:35:06 あとは今回参与ですね、取得年の二つからそれに変えたことによって、

また 

2:35:16 15 ページの 1 月、傾向までとちょっとどう変わってくるのかといったとこ

ろもございますので、そういったところを産業用今後の運転のデータも、 

2:35:26 取得しながらですね、見直しを図っていきたいというふうに考えておりま

す。希望は白金族元素の方ニシノが表面の発見、 

2:35:36 二つ目農道が全くなる前に、早期に抜き出して、メンテナンスを行うとい

ったところが重要かと考えております。 

2:35:48 書記わかりました状況については承知いたしました。 
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2:35:54 とにかく 12 ページの、 

2:36:00 平成 15 年の試験は、これはもう、 

2:36:05 動き出した後に、 

2:36:07 サンプルをここでしゃべっとったんでしたっけ、これは。 

2:36:14 減価明確の完成をし、 

2:36:16 想定されたんでしたっけこれ。小高です。これ外部の実際お答え日に流

れているところにですね、日尺おっしゃるようなもので、 

2:36:28 馬場スーパークラスを採取して、 

2:36:34 分析したものでございます。同じといたしましては、 

2:36:41 直後、 

2:36:49 実際このガラスの流れ、Ｄと行動に、施策を、 

2:36:55 を置いて、数十グラムのガラスを廃止するといったものでございます。 

2:37:04 検討を進めます。 

2:37:06 堀口は承知いたしました。だから初めの方に 

2:37:11 白金族。 

2:37:14 金額等が高く、ピークが出てるっていうのは、この 10 ページでアクリル

ゴム試験で最初は、そこの方から名前出しますよっていうことを示し、 

2:37:24 それはここに表れてるってことなんですよ。 

2:37:29 はい。その時の再生流行開始段階ではまず、本部加熱しますので、予

定を加熱した段階で、見て好きにですね。 

2:37:41 白金族元素が大きく変更するので、 

2:37:45 比較的、業務用の濃いガラスだ、秋野源蔵の濃度の高いプラスがです

ね。 

2:37:56 当分集まってるといった状況になるので、こうこういう。 

2:38:00 そういった傾向になると、考えております。 

2:38:03 蛯名藤森試験の結果がそのまま 4 と。 

2:38:11 こういうイメージでこう流れる。 

2:38:17 丸井。初めに猪狩君。 

2:38:21 出せるかっていうところが、 

2:38:22 勝負ってことなんですか。 

2:38:27 鬼頭的場でございます。質問ですねはい。最初に、やはり高濃度の方

の白金族前年度の、 

2:38:37 高い方がどれだけ功刀ですか、出せるか。それがもうポイントになるの

かなというふうに考えているところでございます。資格制の場合は、や

はりちょっと端部のところですね。 
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2:38:48 構成面と構成面の、その後端部のところがどうしても角度が緩くなるの

で、そういったところを中心に、ここ名称とかいうところが、もうカメラで止

まってしまってるといったことになってるの話をいたします。それを今回

の指差呼称で、この均一に、 

2:39:05 よくわからないかといったところ、そういったところを伝えて今回試験を

行いたいと考えております。 

2:39:11 清豊嶋です。その上にはプリズム試験で資格水稲、円柱の違いっての

はやられてるんですか。 

2:39:20 その後、今回ちょっと写真の中では示しておりませんが、当市資格制の

場合ですね、やはりちょっと 

2:39:30 最後のところに、やっぱりこの湯浅の高間公明の宇津蒲生行為の方に

残ってるというような状況でしたけど、もうそれはやっぱり 

2:39:41 360 度全部は角度が同じですので、大体金融通、 

2:39:49 木本君言った清辰田は見えております。 

2:39:54 今回この写真の中じゃちょっとわかりませんけどはい。30 ページの右下

三本ありません。増岡さん、今度はそうですね。この経常的 2Ａと示した

ものでございましてはい。 

2:40:05 定性的にはもうこの写真で間違いという違いは、を確認しております。 

2:40:16 すいません、規制庁のコマイなんですけれども、その定性的な写真っ

て、何かこう、小さくてもいいので、何かこの辺に載せてもらえることって

できますよ。 

2:40:31 はい。 

2:40:32 了解しました。はい。準備して 

2:40:36 つけさせていただきます。 

2:40:38 はい。ありがとうございました。ここ、皆さん委員も含めて、すごく。 

2:40:44 うまくいくんだなっていうので関心が深いところで、 

2:40:48 そうです。定性的でもこう、こういうふうに均一に落ちて、 

2:40:57 行きやすくなってますよっていうのがあると。 

2:41:00 非常にうれしいことかなとちょっと思いますのでちょっとご検討よろしくお

願いします。はい。また再度させていただきます。 

2:41:12 ちょっと自分もいいですか。 

2:41:14 ちょっと心配、調整したいんですけど。 

2:41:17 うちもその 10 月に、ご案内の通り、隔年審査新所でガラス交換の状況

は報告しないと。 

2:41:25 いけないので、 

2:41:28 おそらく、 
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2:41:32 菅 2 号溶融炉で、その管理表に早期に関してガラス固化自体が、 

2:41:39 うまくいっていないので、2 号用流路をこういう形で改造して、参考用、3

号用にちょっとメリットみたいのを書いて、 

2:41:49 3 号溶融炉。 

2:41:51 に変更しようとしていますと、3 号溶融炉については一部については実

験が終わっていて、 

2:42:01 今後実験をしようとしています。 

2:42:06 具体的にはこういったものと、こういったものを行ったもので、こういった

効果をねらってるようで、引き続き関心を確認していきたいと思います。 

2:42:17 というような流れになるんだと思うんですけれども、その確認項目がいっ

ぱいあって、どの試験もしっかり頑張っていただきたい、以上の。 

2:42:29 話はないとは思うんですけど、2 号溶融炉が上手くいかなかったってい

うのをかんがみると、 

2:42:38 この確認項目でその一番鍵となる試験は何なんですかね。繊維はその

7 個あるから 7 個度説明することは多分なくて、 

2:42:49 いろいろやりますけど等、重要なもの例えばそんなに 

2:42:55 何つうかな、現象理解みたいな実験とかあんまりそのプラントの運転っ

ていう意味では 

2:43:02 3 号医療の方が有利だっていうものを説明する上では重要なのかもし

れないんだけれども、 

2:43:09 本当にその 3 号溶融炉が 2 号溶融炉のような形に行かないような、こ

とにするにはどうしたらいいのかっていう実験もあるはずだから。 

2:43:22 そういったものが、優先度として高いような気もするんですけど、いろい

ろ実験はやるようですなんだけれども、重要なもの、本当の鍵となるも

のっていうのは何なんだっていうのをちょっと上から順番に言うとどんな

感じになりますか。 

2:43:42 小高です。はい。それは今回最も重要となるのは、最初白金族屋さん抜

き出しの被告ということが抜き出せを重ねるということが、 

2:43:57 まず一番重要かなというふうに考えておるところでございます。（1）の結

果を実施し、 

2:44:08 の画面について、 

2:44:19 それの垣内の田子ゴールとか、何なんですかね。 

2:44:26 本当は伯太にですね、 

2:44:30 どないと、最後ガラスを全部抜いた後にですね、綺麗に日比警部に、全

くそのはっきり分相応のが残留してないといった状況。 
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2:44:44 確認できるところまで、そこまでいけば随分 8 月という短い時、バツでは

ございますが、金属元素の、 

2:44:53 むき出しに関しては問題ないというふうに判断できるかと考えておりま

す。 

2:44:59 これ、残留分 2 園、 

2:45:02 炉底部に残留しなくなるような感じで調整できるんですか。 

2:45:11 なんていうか、運転の、 

2:45:14 のやり方によって、その程度の山りを最小化するようなことはできるんで

すかね。 

2:45:22 はい。織田でございます。はい。まず一つですね、これまでに営業部で

も行ってきましたの提携を文献と言いまして、通勤流行行ってない時に

ですね。 

2:45:37 の程度白金族元素が多く、 

2:45:41 先行しないようを沈降堆積しないようにもともとの温度をですね、低くコ

ントロールするといったところ、これはこれまで市の要望にもよるしてき

たところでございます。 

2:45:54 その他きちんと抜き出し。 

2:45:59 やすくするためにですね多賀清を抜き出すときの流行の北道、こちらの

コントロールも利益ではなくて、最初に 

2:46:12 流下速度をですね、低くすることで、ご答弁を賜ったその定年制公明性

もですね。 

2:46:23 ブルー樽を優先的に抜き出し抜き出すといったそういった流下速度のコ

ントロール等も根拠を工夫していただけていたところでございます。これ

に関しては、関しましてはこれまで一番上の右上の実績の手法でござ

います。 

2:46:43 この 3 号溶融炉にし、どういう理由加速度でどういう温度であれば、そ

の炉底部に残留しないのか。 

2:46:54 ていうのを確認する実験であるっていうさ、最適な数字を確定するため

の実験なんですかね。 

2:47:04 何かが選んで選べられるんでしょうかその実験で、 

2:47:11 と考えておけばいい。 

2:47:15 高校そう僕が今考えてるもので、しっかりその炉底部に残留しないよね

っていうのが確認できればいいっていう感じですね。 

2:47:24 そうですねおっしゃる通りでございまして、これまで日本よりももう 

2:47:32 早期に堆積するようになってしまいましたけど、これまでの運転実績も

ございますので、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 
 

 

2:47:41 そういった実績のある、運転手法をですね踏襲した上で、分と今回抜き

出せちゃんと白金族。 

2:47:52 作業も同じように竹山というところを、 

2:47:56 を確認するのが今回の試験の目的ｔというふうに認識しております。唐

木委員から第 3 号要領製造して、 

2:48:07 これまでの運転実績からこういう形で、運転しようとしているプラントとカ

ービューの作成が定めてやろうとしてるんだけど、ちゃんと想定通りそ

の底部に残留しないっていうのをしっかり確認して、 

2:48:21 経過をもってなって、確認した上で、作業要領据えつけときますっていう

ことですね。 

2:48:31 合う。 

2:48:33 1000 万ほど、約 9 件について説明ありがとうございました。おっしゃる

通りでございます。1 番目が抜き出してにナンバーツーはどれですか。 

2:48:44 本当のこと、物、 

2:48:47 抜粋どころでは、 

2:48:53 の重要なものとは言わせております。 

2:48:56 もう 1 個、三番後、後本番ですね 14 ページに 

2:49:04 当面、向後ですね伴新美当間を除き、内容の早期の発見ご感想の解析

を検知して抜き出すということが農業、産業労働で、長く運転していく。 

2:49:22 いうような効果というふうに認識しておりますので、そのためのですね、

食たですか。それを今回の 8 月っていうのを 1 年を通して取得していく

ということが 

2:49:35 重要になるのかなと考えております。それだけでは十分ちょっと足りな

いので今後 3 年で、2 件入りましたが、データ 1 設置して、安心を目指

していきたいというふうに考えているところでございます。 

2:49:51 三番の管理ちょっとさ、ちょっと質問もあったかもしれないんだけど。 

2:49:55 どこどうや、どういうことをやろうとしたんですでしたっけ。 

2:50:03 管理指標、今までの管理指標を。 

2:50:06 をベースに、3 号溶融炉でも実験してみて、この管理指標でいいかって

いうのを確認しようとしているそれとも、 

2:50:15 ヒートサイ的な管理所を定めることを目標としてるかっていうのは、ちょ

っとどうなんでしょうか。 

2:50:27 これは住谷兵藤で獲られた 

2:50:32 白金族元素の沈降堆積Ｔの時はそのパラメータの変化といったところ

を、がございますが、当然あると同じ。 
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2:50:42 伴肥料では同じ状況となってしまいますので、まずそれに対してもっと

最適な、具体的には、もっとそれを早期に検知して、いろいろなメンテナ

ンスを行っていく、前野から抜き出して、メンテナンスを行っていくといっ

たところが重要な、 

2:51:00 ここにちょっと考えております。そういう意味で最適な管理指標を下げる

上でもですね、最適な管理指導を生み出したいというふうに考えている

ところでございます。 

2:51:15 その他は何かもう需要があるんですかね。 

2:51:21 その他大体、 

2:51:27 次、ここの場の運転パラメーター造成に関しては 

2:51:34 マグセントつけんにもですね大分 1 個 

2:51:39 問題があったというわけではないのでちょっと見てますのでそれを改め

て、本当にもう、今回、実際のは、開発原料等、自販機使って、 

2:51:50 実際のお客さんでありますので、改めて問題ないということを確認する

ところでございますので、重要でないわけではないんですけど、これは

問題なくてもいいのかなというふうに、 

2:52:05 わかりました。 

2:52:07 あと子供のデータ取得もですね、シミュレーションか個別にかかる、デー

タ取得の大きい方も、スマホ、今回の経験確認試験だけのデータでは、 

2:52:22 皆さんおかけするわけではないので、これも、 

2:52:25 それをベースとして、さらに 

2:52:28 採用の人間の実際の検討してですね増大を引き続きしていく必要があ

ん小を考えている中で、今江藤運動公園確認試験じゃないと、実際上

はですね、仮設熱電対等でから浅部の報告等はちょっとできます。 

2:52:46 できませんので、そういったところではやっぱり 

2:52:51 事業かなというふうに考えてございます。 

2:53:01 （5）番ですね、まず 1 ヶ月の傾きがない国は改めてするということが重

要と考えております。すいませんちょっと 

2:53:12 （1）（2）の（1）（3）の順番で用いる率に関してはやはりちょっと同率ぐら

い組合員しております。はい、わかりました。 

2:53:22 ありがとうございます。 

2:53:24 それでヒコウで今検討を進めていると思うんす今後やれって何か 

2:53:30 課題になりそうなこととか、何か悩んでることがあるんですか。 

2:53:34 これ気をつけないといけないね。 

2:53:39 代物コマース話を、ございませんが、リスクマネジメント中でございます

ので、とかまだ運転状況を確認してまで期間がありますので、一般の課
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題だとかリスクだとかそういったものを洗い出して、試験の方ですね、失

敗やってモデルのないようにですねちょっと対応してきた。 

2:53:59 ちょっと考えております。 

2:54:02 僕あれなのかな。関西向かいの関係だと、当然、 

2:54:06 ちゃんと着実にやってもらって、 

2:54:09 的評価の整理して報告してもらいたいっていう話等、特に重要なやつと

かは 

2:54:16 お互い認識を合わせたほうがいいんじゃない、そう思う。 

2:54:20 しっかり 

2:54:22 一番の話はさっき 3 番の話とか、 

2:54:25 こういったトラブルがあって、こういった事を達成しようとしているんで、

それも今後の話なので、ちゃんと報告してくださいと捨て風しかないんで

すけど。 

2:54:38 何かそれ以上何かあるのかな。 

2:54:40 何かその技術的に今何か議論になってることないっていうことだから。 

2:54:45 おっしゃるんだったらこういうこと気をつけてくださいねっていうところもあ

るかもしれないですけど、番場なないんだったら、 

2:54:54 ちゃんとしっかりやってもらって、結果については、ぜひ逐次報告してい

ただきたい。重要なところについてはしっかり認識を合わせるために、お

話するとか、そういうことぐらいしかないんじゃないかなとかありそう。 

2:55:10 多分日程ではないんで、ニュースジンなんか使えるところがあるのかど

うかもわかんないすけど、そのねらいをちゃんと示していただくっての

は、社員研修ね。 

2:55:21 多分との絡みだと。 

2:55:24 できる保険、 

2:55:26 定量的に、まずこうなると、ＯＫねみたいな、多分その支障があると一番

いいんだろうなとは思ってるんですけど、そこはどうしても難しいってこと

なんで、 

2:55:39 強制的でもいいんで。 

2:55:41 ファンクションねらいがわかるような形で資料作っていただくっていうの

が最低限なのかなと思う 

2:56:04 小形です。すいません。今後議論させていただき、お聞きしましては試

験目的は一旦終了したものをもう少しですね 

2:56:17 具体的 2、どういったところを目指すのかといったところをわかる、わか

る示せるようにですね、ちょっと資料の方は直させていただければと思

います。 
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2:56:34 何となくその日を客と考えていた話の妥当性の確認だったら妥当性を確

認することを、 

2:56:43 適するかそんな重要じゃないと思うけど、この試験を通じて設定するも

のの方が重要なんじゃないですかその管理指標とかを、 

2:56:53 まさにこの試験を通じて新たに設定するんだったらそっちも重要だし今

まで想定してたもの通りですねっていう確認するだけだったら、その、 

2:57:04 それはそれで重要なことなんだけども、この試験の結果、この試験を通

じて何か新たに決定するもの。 

2:57:12 さっきの運転パラメーターみたいな話はあんまり何か 

2:57:17 あったっていう管理指標とか、 

2:57:21 何か重要だよな気もしますけどね。 

2:57:24 この試験を通じて何か新たに決定するものってのはやっぱり管理指標

なんですか。 

2:57:30 青田でございます。 

2:57:34 はい。ここ一番、弓削清はちょっと事情等は申し上げましたけど、自分 

2:57:43 パクリⅡは期待できるものというふうに、それを確認する。垣内永松そう

いうことを書いていただければといったことを確認するといったことで、

新たに何かを決めるといったものではないしというところでございますの

で、まずちょっと長時間点では、 

2:57:59 やはりその（3）番のですね、管理指標を新たに設けるといったところの、

データ取得。 

2:58:04 こちらは地域像になってくるのかなというふうに考えております。 

2:58:12 ございます。まず新たに何かを決めるという観点では進めているかなと

いうことを考えております。 

2:58:19 いうことでございます。この実験によってその設備の設計を変えることも

ないわけだから、もう 3 号溶融炉の設計やギブンとして考えたときに、 

2:58:29 何を変えれるのかといったら、まさに管理指標とか、そのパラメーターの

話でのパラメーターそんなに問題がないということなんだとすると、 

2:58:40 管理指標なのかなっていう気はしますけどね。 

2:58:44 はい。ありがとうございます。 

2:58:48 ありがとうございます。規制庁はですね 1 点だけ教えてくださいと、通し

の 30 ページの図の 4 で、 

2:58:59 この抜き出し率というのは、 

2:59:03 これも何かサンプルをとって評価してるってことなんですかね。 
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2:59:10 はい。小坂でございます。はい。そうですね。はい。これも銀行のガラス

をですね、比嘉工藤サンプル取りましてそれを分析して評価しているも

のでございます。 

2:59:23 はいわかりました。 

2:59:28 そうします管理営業はどう出してるんですけど。 

2:59:36 ことでございます。そうですね。山移動に関しましては、路面に供給する 

2:59:45 白金的な量というのもこれ管理してまして、あと抜き出しに関しまして、

元だけ見たかというところに関しましては先ほど申し上げました通り、銀

行から数サンプル、 

2:59:56 古川さんサンプルを行う公共サポート分析することで、取り立ての日高

っていうのがわかるので、それが差し引きで、今、今これだけ残っている

といったところ、それが評価できます。 

3:00:09 ありがとうございます。 

3:00:13 上地町民さんのさっき行（3）が 2 番目に大事だということでお話ありまし

たけど、そう。 

3:00:26 各含む試験においては、運転パラメーターも少しずつ変えたりするんで

したっけ。ここは一定で、野坂さんで、 

3:00:38 して抜き出せるかっていうところを見る。 

3:00:40 ていうことに、 

3:00:44 それとも少しずつ、その間費用をここでの作業サクギョウとしてるんでし

たっけ。 

3:00:54 小高でございます。運転の関連ということに関しましては、最初にちょっ

とデフォルトになるようなそのパラメーターで、 

3:01:06 今後の時間をなって、必要があれば、業界の方が少し動くというようなこ

とになります。今後もそこに入りましても今月入るまでにはもう確実さ、 

3:01:21 このパラメーターを確定させるといった流れとなっております。 

3:01:26 はい、長三嶋です。そうすると、 

3:01:29 特に支障がなければパロメーターを変えず、 

3:01:33 連続的に安定的に続けさせるかを見るってことでよろしいですか。 

3:01:43 それは全体で間違いございません。 

3:01:54 例えば今は 54、 

3:01:58 ページで抜き出してから 120 から 80 までこうくれてますけども、これを

100 に合わせようみたいな、そういうテーマでパラメータを振るとかでは

なくって、 

3:02:12 一方、 
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3:02:14 そうですねはい。やはり激痛に関しましては、ちょっとこれまた確立して

しまうと、もうあとは、 

3:02:21 ちょっと丸一的なところろうにもありますので、はい。 

3:02:31 バロメータこの未達になるとパラメーターを入れるということは今のとこ

ろはずっと考えております。 

3:02:40 今想定されている質問経過上、ちょっとわかるように書いていただきた

いなと思います。 

3:02:51 経営管理指標にするってことなんで、ここでも少しこう、 

3:02:56 指標％不利だから、 

3:03:00 これやらない、やる想定じゃないってことがわかるようにちょっと、 

3:03:05 はいって言ったら、どっかに書いてあるのかもしれないんですけど。 

3:03:10 ちょっとそうですね。わかり明示させていただきます。はい。 

3:03:17 パラメータを確定させた上で入って行うといったところ、わかるように記

載させていただきます。 

3:03:26 お願いします。 

3:03:34 予想行きそうも生きていません。 

3:03:44 円転パラメーターフィックスしてその後実験するんだけど、 

3:03:49 実験した結果としてやっぱり運転パラメータを振った方がいいよねとか

そういう議論もあるんじゃないんでしたっけ。あんまりフレキシビリティな

いんですか。 

3:04:01 ここだけでございます。すいません。可能性がちょっと、江藤 1．のその

他の場で問題があって、言ってみれないというところはない、ないかと思

いますそこはちょっと授業はそう思ってちょっと対応していきたいと思い

ます。 

3:04:17 考えて。そうですね。その議題のマーケッターに応じてちょっと 

3:04:25 評価していくことになるのかなというふうに考えております。 

3:04:31 我々としてはやっぱりこの試験を実施して、多分いろんな知見も出てくる

だろうから、きこえの中でいかにして、こういう指標なり、こういうパラメ山

がいいよねって検討いただくものだからあんまり今、 

3:04:48 今の段階できっちり誓約をしてもらう必要もないのかなと思ってですね、

試験自体はここに書いていないことも含めて、しっかりいろいろやっても

らって、 

3:05:00 決めてもらうっていうことでいいのかなと、なんかそんなんでいいんじゃ

ないっていう。 

3:05:07 割とその制約することなんですがその人、項目としては、 

3:05:15 で、 
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3:05:16 概略を出してもらって、説明が不足するところはちゃんと書いてくださ

い。試験の条件とかはさいろいろ実験して、いろいろわかることもあるだ

ろうから、そこはもうぜひキロ機構なら議論なり何なりしてもらって、 

3:05:31 とにかく、 

3:05:32 次期要領に向けて、 

3:05:34 最適なものを出してもらえればいいから、ある程度、 

3:05:39 フリーにやってもらったんじゃないの。 

3:05:42 これあんまり静止縛らなくてもいいのかなと思って関心分で。 

3:05:50 了解しました。ちょっとご指摘の点踏まえまして、そのときこの町田資料

の書きぶりとか試験の方針ですね。 

3:06:03 バロメータそこの方の方針等、ちょっとその合意。 

3:06:08 ちょっと検討させていただきます。 

3:06:13 わかりにくいところは書いてもらったほうがいいと思うけどねその趣旨と

してはパニックに伴い、 

3:06:19 了解しました。 

3:06:37 ついて、6.5 の進捗状況ですかね。 

3:06:45 次、実現象機構の笹本と申します。固定制度等の進捗状況ということ

で、前々ご報告させていただいておりましたのは 7 月 20 日の面談値と

いうことで、 

3:06:57 松江生駒の状況について申し上げたいと思います。報告後につきまし

て現在プルトニウムの取り出しを実施しておりまして、前回 7 月 20 日以

降ですね、プレ製品貯槽等の着船所。 

3:07:12 ここは順次進めておりまして、計画した回数、洗浄して終了した調査に

つきましては、工程洗浄の判断基準を満たす濃度を下回ると、いうこと

で順調に洗浄が進んでいる状況。 

3:07:27 いうことでございます。本番引き続き分離精製工程等のですね、その機

器の性状ございまして、9 月末にはですね、プールの取り出しに係るす

べての洗浄を終える見通しというような状況でございます。 

3:07:44 一方この後に続きますウランの取り出しと、こういうことにつきましても

準備の方を進めておりまして、7 月中にはですね予定しておりました設

備点検、 

3:07:55 ということで約 31300 系ですね、配管、バルブ、ポンプ類、ボタンの設備

につきまして外観点検作動確認。 

3:08:05 こういったものを終了していると置いた状況でございます。 
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3:08:08 8 月に入りまして教育訓練に移行しまして、裏の処理で使います浦野田

昇等の分解組み立てと、こういった補修作業についても教育を行ってい

る方いない状況でございます。 

3:08:24 また今後ですね傾動括弧 2 種ました実績を使っての蒸発缶類の加熱

操作やウラン場所等での流動層の形成というものです。訓練を行う上

で、 

3:08:36 いうことでございます。12 月にはですね、取り出しを対処したいというふ

うに考えてございまして、それに向けて安全に留意して準備を進めてい

るといったような状況でございます。 

3:08:49 このブルーの取り出し、Ｅの状況とですね、値段の取り出しの準備の状

況につきまして次回の監視会合で報告の予定ということでございます。 

3:08:59 工程洗浄の料金について、明日は以上となります。 

3:09:03 これ資料は資料等々作り、作りかけ、会合に向けた資料としてはまだ、

まだできてないっていうことなんですか。 

3:09:14 その規制とか確認事項ありますか。 

3:09:24 日激動様とですね次の監査会合をにはですね資料を持って説明させて

いただきたいと思います。 

3:09:36 ちょっと申しました。よろしくお願いいたします。 

3:09:42 補填状況についてはいいですかね。はい。こちら次資料の 4 のご説明

をお願いいたします。 

3:10:00 原子力機構の坂です。それでは 9 月の発信はこうで報告させていただ

く予定の公開再処理施設の安全対策の進捗状況についてということで

ご説明差し上げます。 

3:10:11 まず内容ということで東海再処理施設の新規制基準を踏まえた安全対

策については優先度を踏まえてですね、採用後はＴＶＦの地震津波対策

を最優先として、 

3:10:22 それに続いて事故対処設備の整備というものを並行して工事して進め

ております。現在のところは概ね令和 5 年度末には工事完了する見通

しとなっております。 

3:10:33 続いての丸になりますけども、次に優先度が高いものとしてはＴＡＦの、

その他の事象ということで内部事象が文章ありますがこれらの安全対

策についても、 

3:10:44 大半については令和 5 年度末には完了する予定です。ただし一部の工

事においてはですね作業間の時間のですね作業エリアの干渉や、資材

の長町勝木菅野長期化に伴いまして、 

3:10:58 工事ガードは 6 年度にずれ込む見通しとなってございます。 
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3:11:02 具体的には三つの工事を、が令和 6 年度にかかるということで考えて

ございます。まず一つは反応竜巻対策として防護扉の設置、こちら 2 ヶ

所のみの方。 

3:11:14 ておりまして、そちらの工事が令和 6 年度にかかると。 

3:11:18 もう一つ目が、ＨＯＷの内部火災対策ということでこちらもその一部とい

うことで電源系統の 2 系統化工事、こちらが残る見込みとなっておりま

す。 

3:11:29 3、三つ目となりますがＴＡＦの内部溢水対策ということで、蒸気遮断弁

等の設置工事について両方 6 年度まで工事が残るということで、 

3:11:39 ご報告したいと考えてございます。 

3:11:42 具体についてはですねその次のページ以降になります。はじめにという

ところは概要と同じですので、説明を割愛させていただきまして、2 ポツ

の両括弧 1、優先度が最も高い青木Ｆ－受振津波対策についてです。 

3:11:57 パラグラフの二つ目になりますけども、ＨＯＷの周辺地盤改良工事のに

ついてですね、核物質防護設備等のエリア干渉により残っていた南野

工事ですね。 

3:12:12 こちらについてはすでに 1 月から工事を再開しております。谷古宇に伴

って地盤改良工事については令和 5 年度中には完了する見込みと、も

う一つ残っている工事としましては津波漂流物の防護柵の設置工事に

なります。 

3:12:27 こちらについては引き波はすでに終了しておりまして押し波の工事がま

だ残っておりますが、こちらについても 5 年度中には完了する見通しと

いうことで地震津波対策については、 

3:12:37 令和 5 年度中に完了する見通しとなってございます。 

3:12:41 次の優先度の高いものとしては事故対処設備の整備についてです。こ

ちらについては令和 5 年度中には完了する見込みということですが、今

残っておりますが、事故対処設備の相場所の 2 番改良工事ということ

で地盤改良の方を継続して行っているところです。 

3:12:59 こちらについても 5 年の中には終わる予定。 

3:13:02 続いての要請の高いものとして両括弧 3 になりますけども、青木ウエノ

その他の事象に対する安全対策ということで、先ほどご紹介した三つ残

っているものということで、 

3:13:14 ＡＴＯクノ竜巻対策工事。 

3:13:17 について、ごめんなさい、パラグラフで言うと三つ目ですね、伴の竜巻対

策工事については、すでに工事を開始しているものの、全部で 13 ヶ

所、 
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3:13:28 竜巻対策施す予定ですが、ボイラーの 10 ヶ所、あとは防護フードの 1

ヶ所、こちらについてはもうすでに設置を完了しております。残る場所と

しては防護扉を設置するに場所なんですが、 

3:13:40 こちらについてはですね、工事期間中における核物質防護効果の措置

が、防護措置の強化のを図ったこと後は、最優先である先ほど、前半で

出てきましたＨｏｗ周辺の地盤改良工事ですね。 

3:13:54 こちらが終わってからの作業となるということで、設置工事の完了自体

はですね、来年の 10 月となる見込みでございます。 

3:14:03 続いてパラグラフになりますが、Ｈｏｗの内部火災対策工事です。こちら

については、公募債は令和 5 年度中に終わるんですが、一部の工事、

の電源系統の 2 系統化工事ですね。 

3:14:17 こちらが令和 6 年度末になる。工事完了が令和 6 年度末になるという

予定となってございます。こちらについては資材がなかなか入ってこな

いということが原因となっています。 

3:14:28 続いては内部溢水対策工事ということで、こちらについてはですね、各

班の内部火災と同じように資材の調達がなかなか進まないということ

と、 

3:14:40 あとは時間のＰＢＬのない中での作業となりますので、作業エリアを解

消してしまうということでこちらについても、令和 6 年度末まで工事完了

後伸びるということでこの三つが残ってしまうということで、ご報告したい

と考えております。 

3:14:56 続いて 4 番目がその他施設に対する安全対策ということで、その他施

設については、リスクに応じた対応ということで、今般開設計画変更認

可申請書の補正出させていただきましたが、 

3:15:09 そちら含めて対応については令和 5 年度中に終わるということで、記載

をしてございます。 

3:15:18 それ以降のページのご準備し準備させていただいてる資料については

こちらの資料はわかりやすく全体をつかめるようにということで、施設の

どちらかというと敷地内の施設外の工事についてまとめたものとなりま

す。 

3:15:33 先ほど 

3:15:35 残ると申し上げた工事がＨＯＷの竜巻工事この防護扉の 2 ヶ所です

ね、こちらの設置が終わらないということで 

3:15:44 説明をしたいと思っております。 
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3:15:46 続いて、建物の中の工事になります。こちらについても残っているのは

こちらのＨｏｗの系統分離の工事と、あとはこちらに示しているＴＶＦの蒸

気遮断弁の設置工事。 

3:15:58 といったことが残るということで予定しております。 

3:16:03 さらに詳しい工事の 1 件 1 件、全体安全対策工事 20 件にカテゴリーを

分けてますのでそれらについてそれぞれ詳しく説明した資料をご用意し

て 

3:16:15 5 月の公開会合の当日はご報告したいと考えております。 

3:16:20 説明は以上となります。 

3:16:27 説明ありがとうございました。 

3:16:29 資料につきまして、確認地方等ありましたらお願いいたします。 

3:16:54 これお母さん方ですけどこれ関西会合との関係では、 

3:17:01 多少の工事の工程の遅れはあるんだけれども、 

3:17:06 着々と順調に進んでおりますと、考えておけばよろしいんでしょうか。 

3:17:13 経歴等です。おっしゃる通りで電話 5 年度末までに安全対策工事完了

等も申し上げてるところですけども、一部、工事については令和 6 年度

に係るものの地震津波、あとは事故対処設備の整備。 

3:17:27 その他施設等についても、大半の工事は令和 5 年度中には完了すると

いうことで、ご報告させていただきたいと考えております。あります。 

3:17:36 となると完成的には、そういう話になって、残った工事もあるようなので、 

3:17:42 引き続きしっかり対応してもらってまた報告していただきたいとそういう

感じなんですかね。 

3:17:53 ここはあんまり何か議論するようなことが、監視委員会後ではないのか

なあと思ったんですけど、機構もそんなイメージですか。 

3:18:02 はい。減少機構他のです。機構としましても安全対策工事についてはで

すね安全確保を第 1 で今進めておりまして、今のところ大きな人身トラ

ブル等発生していない状況ですので引き続き、 

3:18:14 安全確保最優先に団体整理して工事の方は取り組んでいきたいと思っ

ております。残る工事についてもですねできるだけ前倒して、安全対策

工事を早期に終了するようにですね、受注メーカー等との調整について

は引き続き調整していきたいと考えております。 

3:18:32 わかりました。それでちょっと、 

3:18:34 確認したかったのが、理解が追いつかなかったのが 

3:18:42 本当は、令和 5 年度に終わる予定だったんでしたっけ。全体の安全対

策工事は、 
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3:18:50 一番最初はですね、令和 4 年度、軽食飛行可能です。すいません。東

海再処理施設の安全対策工事については、最初はですね令和 4 年度

という時もあったんですけどもやはり 

3:19:02 はうＴＡＦを中心とした狭いエリアでですね、大規模な工事等も含めて行

ってきますので、そのために令和 5 年度中には完了するということで、

パスチーム会合で令和 

3:19:16 3 年の 12 月だったと思いますけども、報告させていただいたところでご

ざいます。わかりました。今回、後発の話としては、 

3:19:26 一部が令和 6 年度にずれ込むってこれ初めての、 

3:19:30 ご報告ですか。 

3:19:33 書記向後です。令和 6 年度に工事がずれ込むという話はですね、電

話、5 年の 3 月 6 日ということで、パッシブ開放で 

3:19:44 この安全対策に限らずですね東海再処理施設の令和 4 年度の 1 年を

総括してご報告した際にですね、令和 6 年度に一部工事が残るという

話をさせていただいているところで、初ということではないんですが個別

具体として 

3:20:00 お知らせするのは今回が初めてということになります。減少期間の中に

少し補足させてください。昨年度末、今年の 3 月の関心会合の際には 

3:20:11 包括して審議報告させていただいた際には、この資材調達等の状況

で、令和 5 年度から 6 年度に遅れるようなリスクがあるということで、引

き続き取り組みということで報告させていただいてますので、 

3:20:27 各確定的な情報として、6 年度にかかるというようなご説明は、これが

初めてということになるかと思います。わかります。 

3:20:37 なので遅れる可能性がありますっていうのは言っていて、お初話として

はこの園やばねの、 

3:20:45 123 のこの山根の具体の話が、 

3:20:50 ずれ込む見通しですっていうのが今回新しい話ですか。 

3:20:55 現職法案三通りですか。わかりました。 

3:21:01 規制庁すみませんちょっと決まってしまったかもしれないんですけど。豊

岡。 

3:21:07 通しの 114 ページの表（4）、その他施設の安全対策についても、この 3

月末の、 

3:21:16 中出町ポインター対策を 05 年度内に、実施しますってことは証明され

てたんですが、これって何かこの前のスラッチちょ層状での今回、 

3:21:29 セールの話と似てるなと思っていたんですけど、これはもともと 3 月末

に、 
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3:21:35 が方針でやりますってことを言う。 

3:21:42 議事機構です。我々その他施設についても 3 令和 5 年度中にですね、

対策については完了するつもりで先日補正を出させていただいた須崎

醸造所の津波対策に係る水源の設置。 

3:21:57 こちらについても認可いただいた後工事を進めて、令和 5 年度中には

完了するということで考えております。 

3:22:05 精査をしまして、職員さんとか介護者にこう扱いを定めるとかっていう話

も、 

3:22:11 これももともとそういう方向で、 

3:22:16 実施されるってことだったんですね。 

3:22:23 そうは抵触評価のですねご理解の通りです。令和 5 年度中に怪文書に

ついても制定して、管理をしていくということで考えてございます。増岡

長田君。 

3:22:34 小中東戻っちゃうんですけどもスラジ上場のその整理のところで、 

3:22:41 そういったこのソフト面で対応するところは怪文書です 

3:22:45 整理をしていただいたと思うんですけどそれも含めてここに入ってるっ

て。 

3:22:49 いいですかね。 

3:22:52 原子力機構すいませんちょっと前半が音声が途切れてしまいまして聞こ

えなかったんですけど、すいませんもう一度よろしいでしょうか。です

ね、当然前回前々回ですかね、庄田所長補助をですね市水道の方。 

3:23:09 追加に伴って、何かほかにも建屋外の流出防止のために、ネットで固縛

するとか、 

3:23:20 そういった対策がありますよねってことで、そういった対策はどう、 

3:23:25 戻るんですか。 

3:23:27 お話をさせていただいてた分、そこは怪文書で、ソフト対策で定めてい

きますっていう整理を、改めて提出し、 

3:23:38 紙にまとめて提出いただいたと理解しておりまして、 

3:23:41 その内容も含めて、令和 5 年度末までに、 

3:23:45 完了するっていう、 

3:23:48 このスケジュール感でよろしいのかちょっと確認したいんですが。 

3:23:54 現象機構です。先日、復興面談でご説明差し上げた通りですね今考え

てるものについては、もちろん令和 5 年度末までに完了するということ

で考えてますけども、そこは今後の対策が必要だというふうに考える。 
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3:24:09 決まったものについては別途また、対策を施した上で対応していくという

ことでそこの部分については 5 年度末の、今のここの文章の中に詰め

ているっていうわけではございません。 

3:24:22 だからこういうことなんじゃない。 

3:24:26 ソフト対応の話とハード対応話があって、 

3:24:31 ハード対応の話は、令和 5 年度末に終わるって言ってたんだけど、一

部遅れることになりました。今回行ってもらってますと、 

3:24:41 ソフトの話は今決まってるやつは、 

3:24:45 令和 5 年度末までに全部入れますっていうことで、それ以外でもし今後

出てくるんだったら、当然それは、令和 5 年度末に、 

3:24:55 追加で設定するということで今明らかになっている。下位文書はソフトで

対応するものっていうのは計画通り令和 5 年度末までに、 

3:25:07 管理をするということでしょうか。 

3:25:18 聞こえましたでしょうか。聞こえていない。原子力機構の河田でございま

す。少し補足させてください。ナカムラオカノ今 

3:25:29 まとめていただいたところであってると思うんですがすごくハードハード

特にその他施設のいろんな流出を防止するための対策については大き

くハード対策とソフト対策に涌井和気させていただいて整理させていた

だい例えば先日ご説明した通りでございます。 

3:25:47 それを、すでに認可いただいてるところにこういうところを改善していくと

いうところは表にまとめて申請させていただいて、年間いただいてます

んでそれに沿って対応を進めているところでございます。そのうち、 

3:25:59 ハード対策については、今回設工認、補正も含めて出させていただいた

もので、すべて出し尽くしてそれを工事も含めて今年度中の完了という

のを目指しているところでございます。一方で、ソフト対策につきまして

は、 

3:26:19 方が基本的には保安規定の下位文書に定めて管理していくというとこ

ろで、仕切らせていただいていて、ほとんどのところは、 

3:26:29 すでに対策が済んでいるもの後、これから対策をするものも含めて、年

度末に決着をつくり、つけるというところを目指していますがそのソフト

対策に位置付けているもののうちの一部については、 

3:26:43 統合年度以降にも対応を継続する、あと江藤継続した対応に伴って新

たに言いたい文章に 6 年度以降に制定していくものも一部あるというそ

ういう状況でございます。 

3:27:00 わかりました。ソフトは無理で、6、5 年度末で考えていけばいいですか。 

3:27:06 はい。そのような状況でございます。はい。 
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3:27:11 じゃあ 1 点使わないや。 

3:27:15 すみません規制庁、栗田。 

3:27:18 今回のこのＧがちょっと延びちゃった件に関して、 

3:27:23 影響というかそういうの、例えば、ＴＶＦには影響ないのかもしれないで

すけど、そういったところもよかって何かありますかね。 

3:27:35 書記です。今のところ、他のプロジェクトに影響を及ぼすような懸念はな

いと考えております。ＬＷＴＦとかそちらの方も大丈夫そうですか。 

3:27:47 はい。今のところを問題は発生しております。わかりました。ありがとう

ございます。 

3:27:59 すいません有吉です。ちょっと今の聞いてわかんなくて、ソフト対策が遅

れる理由っていうのはどういうことなんでしょうか。何かハードの方はわ

かりやすくて、漏れがないとか、 

3:28:12 工程の監視を使ってわかりやすいんですけど、ソフトで遅れる理由って

いうのがよくわかんなくて、 

3:28:20 松岡委員ですか。 

3:28:29 例数機構の河田でございます。この総括質疑、 

3:28:34 やはりソフトで今概ねというところで若干はみ出るものがあると申し上げ

たのはそうか施設の安全対策でちょっと優先度を下げてやってるという

ところも理由の一つとしてございます。 

3:28:46 ちょっと範囲もかなり広うございますのでそういったところで全部やりき

れないというところがどうしても出てくるという状況でございます。 

3:28:56 特に技術的な課題があるとかそういったところではございません。 

3:29:03 要するに優先度を下げただけ。 

3:29:06 いいですか。 

3:29:09 さっき言ったと申しますか当初からそういった優先度でやっていたという

ところでございます。 

3:29:19 作業量も、 

3:29:26 優先度の高いさ下がったという事も高くなって、作業量としても、結構大

きい、多いんですか、そういうことではない。 

3:29:40 はい。先ほど特に 

3:29:44 その他施設の森林火災等の対策のために樹木の伐採とかそういう整

備とかも実施しますが若干範囲が広いところもございまして 6 年度にか

けて、 

3:29:55 やるというようなところがございます。 

3:29:59 そういった理由で、あとウラン貯蔵庫の竜巻対策で、竜巻の飛来物の影

響を 
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3:30:10 受けないような、仮設のカバーをつけるようなこともやっておりますがそ

のままＡＫＳ温存に従って 

3:30:22 検討を進めてますのでちょっとこれも若干実際設置までというふうにつく

のは、6 年度にかかるのかなというところでございます。それはちょっと

いいのか悪いのかってよくわからないですけれど。 

3:30:37 ただ最初の言い方でソフトが遅れますってだけ言うと、 

3:30:42 多分会合で何か一言言われるような気がするので、もう少し説明充実し

た方が、機構さんのためじゃないでしょうかと思いました以上です。 

3:30:54 そういった中でですねちょっとその辺の説明の仕方、ちょっと工夫してい

くかロジックは整理しておきたいと思いますありがとうございます。 

3:31:16 ほかございますか。 

3:31:22 禁止両方。 

3:31:26 資料 5 の説明をお願いいたします。 

3:31:31 検証機構の岡野です。資料法案については、20 ページをお開きいただ

いて、 

3:31:40 資料 5 についてはですね、5 月 31 日に提出しましたＩ措置計画の変更

認可申請書、こちらについて、一昨日ですけども 8 月 8 日 1 号補正を

提出させていただきました。 

3:31:52 その内容についてはですね、こちらの丸の二つ目の両括弧 1 と 2 に記

載をしてございます。案件としては三つの施設購入の申請しているもの

ですが、そのうちのスラッチ訴状両方決まり対策における、 

3:32:07 治水弁の設置として、止水弁の安全機能についてですね、こちらを見直

しを行いましてそちらの関連する県使用日の見直しを行っております。 

3:32:18 クリップを回収技術開発施設の空気圧縮機の制御系の改造についても

同様に 

3:32:26 書類の技術基準から陽性率入れつつ、記載の見直しを行ったところで

す。内容についてはすでに補正で御所提出させていただいてる内容で

すのでの説明は割愛させていただきます。以上です。 

3:32:44 誰もいいんですか、基本的なサービス基本的なこと確認したんですけ

ど。 

3:32:49 ちょっと。そうですね。普通の話、廃止措置計画の、 

3:32:54 この類のその施行に相当するものも、検査っていうのは、使用前検査は

ない、ないもんですから。 

3:33:04 検査はど、どう、どういう扱いになるんでしたっけ。 

3:33:09 要は最速計画で、施工に相当のものが、 
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3:33:14 添付でされて検査に相当する、外観とか性付けとかやるじゃないですか

そ、それは 

3:33:24 規制庁との関係がどう、どうなるんですか。 

3:33:31 基本、初歩的な質問なんですけども。 

3:33:35 杉崎田口です。こちらの方については新検査制度に伴いまして、以前で

したら使用前検査というのを行われていたものですがこちらについては

使用前自主検査という形で検査を実施するというものでございます。 

3:33:52 田子側で使用前自主検査というものを実施するというものでございます

が、そしたらその廃止措置聞いただけであっても普通に運転段階と同

様な、 

3:34:04 検査の手続きがある専門検査部門に、何か書類を出して、各認証を受

けるってそういうことなんですか。 

3:34:15 ここ。 

3:34:17 技術サポーター物です。そこは配筋段階ということで規制庁川への資料

数多書類の提出というものはない。 

3:34:29 です。 

3:34:31 そういうこと。施工人だったら 

3:34:34 規制庁から 2、 

3:34:37 手続きをするんだけれども廃止措置段階の施行には、規制庁側には何

か書類を出すことはないっていう。 

3:34:47 いうことでいいですか。 

3:34:51 そう見てもらうと。 

3:34:53 原則タグチです。こちらの廃止措置計画でこういった検査をやるというこ

とを申請いたしまして、必要に応じて原子力規制検査等で確認していた

だくことは可能な。 

3:35:05 となっていると認識しております。それで、実際は出せるんでしたっけ。 

3:35:12 実際は出せないんですね。 

3:35:14 ナカバヤシです。 

3:35:17 折笠氏、浅野。 

3:35:20 家だ衝撃質問ですよ。はい措置性計画の、 

3:35:26 施工二相等も出すじゃないですかそれで、 

3:35:30 運転段階の時とはい措置段階の時で、 

3:35:34 認可終わった後の手続きの違いを知りたいだけなんですよね。 

3:35:42 それは、特に施行人。 

3:35:47 後の検査廃止措置段階だから別に特になくて、 
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3:35:51 機構の中では検査してるんだけれども、規制庁に何か出したりっていう

のは基本的にはないってことなのかなと思ったんすけどそれでいいんで

したっけ。 

3:36:04 木部関田口です。ご認識で間違いないと思う。 

3:36:09 そうですね。 

3:36:16 日間、 

3:36:26 津波の話は 

3:36:29 結局その、 

3:36:30 審査会合で議論があって、 

3:36:36 自主なのか実施じゃないかっていうことがありまして、結局自主ではな

いということなので、津波としての基準適合で、 

3:36:49 書いてきました。 

3:36:51 いうことで良いんですよね。 

3:36:57 横尾田口です。その通りです。 

3:37:00 その通りでその時に津波の乗務員等、 

3:37:07 地震の条文があるんだけれども、 

3:37:10 ルールとしては 

3:37:13 廃止措置計画用ハード設計を地震でしたっけ。 

3:37:17 この評価っていうのは、津波側に書くっていうことでいいですよね。津波

側に変えて、 

3:37:23 津波による圧力と合算しても大丈夫ですっていう評価を、 

3:37:30 するということでいいんですよね。そういう整理節操。 

3:37:36 はい。設置許可別です。今回津波に関する、工事という、その他施設に

関する工事というのは本件 1 件だけということで、 

3:37:48 今回の言葉津波対策として実施するというところで、津波の前に地震が

きてその後に津波が来て設備が健全育成を保たれるということの説明

として、津波のところに記載をさせていただくということで整理させていた

だいたものです。 

3:38:09 それでその方針が何名か、もう合意は得られてるんでそれはそれで、 

3:38:14 資金の流れてますけど、このタイプの申請っていうのは、 

3:38:19 廃止措置計画ではこの申請だけですね伴とかＴＢＳとかは全然関係な

いんでしょう。そう。 

3:38:33 津波さんの新丸井筒井といいですか。今の議論はよくわかんないです

けどＩＴ部ってさんざんやって。うん。もともとドライサイズがなくても植田

さんってなっちゃうかなというんで。うん。 
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3:38:46 藤です。松波。浸水防止扉をつけるとか、それから漂流物の柵つけるだ

けさんざんやって、石渡さんからのシラミじゃなくて引き波やるかと言わ

れてやりましたがね。 

3:39:01 それはそれで基準適合と言われると。 

3:39:05 ちょっとあれで、基準なんてもう適合、もともと申請基準でもないし、それ

から基準だと大体綱見れば 7000 でこれ入っちゃうから。 

3:39:16 もうそういう議論をさんざんやってきたっていうのも協会です。 

3:39:20 で、土肥今田氏が残ったのがその他の施設で、図曖昧なところがあっ

て、有意に流出させないというのでネットとかいろいろやってきて、今回

議論なったのが、 

3:39:33 何だっけ質問あれだけ残った、それは耐震Ｂで、基準というと、多分そう

いうふうに合致する基準なんてないんでしょ。 

3:39:44 いやもう基準適合という議論から始まるとすごく違和感があるんですけ

ど。 

3:39:49 もともと耐震Ｂで実際に大丈夫かっていう現実の議論をするしかないの

かなと僕は思ったんすけどどうですか。 

3:40:00 はい。研修機構ナカバヤシ 

3:40:02 施設もともと耐震クラスＢ類の施設の当然耐震性求められるようです。

その性能維持基準に対して求められる基準は耐震性としてはＢ類です

ということで記載しています。一方で、今回設置するのはあくまでその、 

3:40:18 はもう設計津波が来たときにきちんと取って、 

3:40:24 津波が入らないようにするための施設だからそこはやはりパイプをして

るんでしょうと。津波としてというわけでやはりそれは自主じゃなくて、こ

ちらの審査側にコミットする、性能ですねということで整理しました。だか

ら一体津波の評価を、 

3:40:41 一方で、その他施設の時も議論が、 

3:40:45 そのほかに、25 施設も、 

3:40:48 台津波評価の時も、前提として出てきたのが、結局その津波が来る前

にその津波を起こした原因の地震が発生しますというか、それに対して

すでに公開してたら津波に対して、 

3:41:00 耐えられないよねということで、その地震に耐える耐えるというかその地

震で止水性をしないとか、傾いてもいいけど、倒壊しないとか、そういっ

たところの評価は必要ですねということでやってますんで。 

3:41:17 そのときの地震として 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 
 

 

3:41:20 津波の原因としての地震っていうのは、厳密には設計、地震とは違うん

だけれども規模としておんなじだから、とりあえずはそれを置きましょう、

それを 1 個開けてみて、 

3:41:32 最低限その他施設として、 

3:41:35 津波が来たときに止水性をしない程度も、 

3:41:39 傾きであるとか、 

3:41:41 持ってれば、その次に津波の大衰退するやつの評価をやりましょうと

か、そういう立て付けになってるんでこれ、今回の推定についても 

3:41:52 津波の原因となる地震に対して当然その止水が壊れてしまうと、津波は

入ってきちゃいますので、そこはきちんと評価しましょうという形で、 

3:42:02 一応設計地震動を当てて、設計指針相当の地震は、地震力を充ててい

るのでそれはどっちかっていうと耐震性要求という対津波性要求ですと

いうことで。 

3:42:13 入れていると、そういう枠組みにしてます。で、まず地震だったらＳＳＡ表

ってのがあって、うろ覚えですけど、津波と余震かなんかの重畳みたい

な議論があったり気がしてて。 

3:42:25 その上、ＳＤか何か、久米さんじゃなかったっけ。なんかそんな状況なん

ですけどどうでしたっけ。余震重畳その他施設では考慮してこれで、た

だＲＴＭの時にはこうしておりましたね。 

3:42:39 こっちはそれを考慮しないわけですね。等も単純にＳｓの評価と、実力

評価等から夏目の頭髪圧力。 

3:42:50 標高個別にやったってことですね。 

3:42:54 努力しつつ、ちょっと田口さん、せっかくそれではでしたっけ。 

3:43:00 余震町上下機構タグチです。はい。重畳みたいなことを考えていないと

いうところです。 

3:43:07 そこはもうｇｒａｄｅｄという、はい。全部。 

3:43:12 いつまで、悪いとかなくて、多分駄目じゃないんだと思うんです。もともと

すごく曖昧な議論で始まって、 

3:43:22 今それでまたいろいろ言われてるんでしょ。何か。 

3:43:29 木部福岡家です。仕事の施設の議論の時にもどういった災害、リスクに

応じてというところで例えば、津波であっても普通、 

3:43:44 風向を使ってはどうかといったような議論もあったりとかした中で地震に

ついては基準地震動相当ではＴＢグループと同様のサイト前にあるの

で、 

3:43:57 そちらを使った方がいいと、あと津波についても設計津波相当の話を使

った方がいいということがありましたが 
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3:44:06 施設のグレードというところもあって重畳までは考慮しないということで

認可いただいたと考えております。はい。 

3:44:18 昔の経緯考えたらそんなもんだと僕は思うんですけど、それでちょっと

いろいろご説明したって納得すればいいと思うんすけどね。 

3:44:28 所長、すいません、ちょっと単純ちょっと自分の理解のためにちょっと教

えてもらいたいんすけどその。 

3:44:33 伴ＴＶＦの時は、津波が浸水するっていうことで、 

3:44:40 廃止措置計画用設計地震動で、 

3:44:43 耐震の評価も、 

3:44:45 しているフルスペックで、それはイエスですか。イエスです。問題もそう

ですそうＴＡＦにそういう対津波としての対策はもうそれは 

3:44:59 健康発電所とか最終も同じで、津波施設はＳクラスっていう形のもので

やってますように耐震性を持って、津波の審査は津波が浸水するという

前提で、津波による圧力等、 

3:45:14 あと結成するケースは措置計画用設計地震動、 

3:45:19 等の 

3:45:22 評価両方両方を考慮して、住吉吉見をする中はＳＤですね両親のＳｓ－

ＤでＳＤが余震である。 

3:45:33 そこは波が当たったときと、そこ同時に運悪くＳＤは瀧田土岐みたいな

形で精査しながらに来るので、 

3:45:43 それでも当然倒壊して、だから、地震でまずＳｓで津波ＳＤ＋。 

3:45:52 津波、そういうことですそれでコンクリートの壁の補強とか決めた記憶は

余震でその他施設は拝察計画で、今まで何か方針みたいな言い方とっ

たんですか。 

3:46:06 それどういう話になったんすか。 

3:46:09 ＳＥです。もうあとね、多分私の記憶ではまず、Ｓｓ評価とか言わなかっ

た気がするんですけど、ビーアールのＳＳはちょっとできないというかも

ともとがＢＣクラスなので、そもそも耐震評価の、 

3:46:26 何というのは持ってないんだモデルものって、 

3:46:30 要求しなかったんで、そん時で、伴がＳｓを受けたときのフロアレスポン

ス地上からの加速度が、大体 

3:46:41 1 時ぐらいあるよう水平で一部あるのでそれにはホテル 1.2 ぐらいで倍

率保守性をとって静的、それを静的地震動に置き換えて、 

3:46:50 建屋とかっていう、例えば方向、普通の建築基準法で言えば、オーバー

していってという、そういう形で相当って前回機能があったんですねそう

いう意味では相当の。 
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3:47:03 地震力に置き換えて評価をやって、いやいや、はい。当面はきちんとＳｓ

がどう動的解析を行って、 

3:47:13 評価しています。内容よりＰＴＣ的なことで、それちょっと要するに、例え

ばに対する評価でしょ、うちが違います。 

3:47:24 今のお話は、竹森です。 

3:47:26 だからもうちょっと 

3:47:29 リバイスをちょっと忘れてしまいました。同じようなフロアレスポンスドバ

イすることを考慮して、水泳等を与えてやりました。 

3:47:40 すみませんそうなるとちょっと私、布団が離れたから、余りに記憶がない

んですけど、どこにあったんですかな。ナカノ、貯層とか、 

3:47:51 上がるべきものっていうのが決めてそれが何かって言っていいよ放射

性物質を貯蔵保管している廃棄施設みたいなもんですねそういったも

のについて地震あてたりあるやつ、そこに津波が入ってくるんであれ

ば、 

3:48:05 そうです没高さに合わせて水圧をかけたりっていう評価をやってたらそ

の他施設なので、いわゆる概ね弾性ではなくて、もうＳＥぎりぎりまで、

後は使って今、壊れなければいいということですね。だからその、 

3:48:20 その他施設の津波水位をつけるやつは前兆層とかでもやってて、そこ

なんかの耐震ＢＣとか、その静的地震力によるもの等、 

3:48:33 あと津波による圧力はず出してて 

3:48:39 ちょっと今日、大丈夫ですみたいなことをやるっていうのは、今までも認

可実績があれば、 

3:48:46 でも、今回アプローチはちょっと違うんだ。 

3:48:50 ＢＣじゃなくて、はい措置計画用の設計地震動Ｓｓ達成津波による圧力

っていうことだと。 

3:49:03 津波になると、＋っていうのはちょっと見やすいんですけど、同時には

同時には作業施設にないです。壊れません。 

3:49:13 その水を特に水没しても困ります。ただ今回は 

3:49:18 その貯層といった静的設備じゃなくて、どうしてもばるバルブという動作

をするので、これまではもう許容量食ううはＳＥ部でやってたんだけど動

く、 

3:49:30 があるから、ちょっと厳しめにＳＩでやったっていう。 

3:49:34 ＳＳとハウス、それぞれその他施設ＳＳ。 

3:49:38 の評価と、 

3:49:39 初のより発による評価で、上層とかをやったってことなんです。そういう

ことです。まず相当、Ｓｓ相当の静的、Ｓｓ相当の静的、 
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3:49:52 Ⅳと初でやったっていう。それが尚早ですよ。いや、生駒 1 個だけ言い

たいことがあって、あと細野さんといろいろ話して思います。 

3:50:05 表裏※ＳＥＤね今後 9×コンマ 8 掛けるっていう話があったんだけど、も

ともとＳＡＦ2、余裕があるから、上杉にしようよって言った記憶です。 

3:50:16 だから目指してください。 

3:50:19 だからＳＥ部でいいか悪いかという評価させねだけを目指したで、それ

でもってないんすか私だけ。 

3:50:27 いや、確か生物系は大丈夫で、だからここだけ水没すると駄目だったん

です。そう。そういうやつで。なので入れちゃ駄目っていうことになって。

そうですねはいあのは唯一入るそのダクトのルートを、 

3:50:41 あの辺付けましょう。今回はどうしたんですか。今回は、 

3:50:48 今までのやつは、Ｓｓの静的のやつと、鳥栖発にやるやつで、今まで認

可実績あってその他施設ですね、今回の止水弁はどうしたんですか。

同じです。同じなんですが、ただそれはもう津波のカテゴリの中で、同じ

ことをやって、 

3:51:06 今までの津波のカテゴリーで同じことやっている。赤嶺さんが、だけど一

応津波の中でよくって形になる。 

3:51:16 今までもう、 

3:51:17 Ｓｓの地震のやつは、 

3:51:20 地震の条文じゃなくて、津波のところで書いている津波の前提として持

つという意味で、そういう、 

3:51:28 ロジックは今まで基盤の張りないっていうことで、はい。てことで鈴木港

タグチです。水令和 3 年の 6 月に申請しましたその他の施設の、1000

廃止措置計画の申請というのは、まず設工認分の 

3:51:46 申請の仕方ではなく、その他施設が外部事象に対してどんな影響があ

ってどんな対策をとっていくというような形で、 

3:51:57 ちょっと別冊のような形で、そうですね。そういった外部事象一つずつに

対してこういうことが予想されるんでこういう対策をとりますっていうの

を、 

3:52:09 束ねたような形で申請させていただいたのでちょっと設工認とは違うよう

な形で申請させていただいております。 

3:52:19 今までのそのＳｓのやつと、パーツのやつでそのあと今回引っ張りでし

たっけ。やっぱり、 

3:52:36 災害発生後、 

3:52:39 短期許容応力以下であることを確認した。 

3:52:47 引っ張りじゃなくてタンキョウ力を使ってありました。 
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3:52:52 ていうので、今までもやっているっていうことなんでしたっけ。 

3:52:59 別の機構タグチです。そこの施設については先ほどあったようにリスク

に応じたというようなところグレーデットアプローチ的な考え方ということ

で、 

3:53:09 規制庁側からも最確値による評価でいいというようなことをいただきまし

たので、ｓｅｃ数令和 3 年の 6 月の申請では設計引張強さ。 

3:53:24 壊れないよというようなところで評価をさせていただいたというところで

す。今回の先ほどあったようにバルブという動くものであるということで、

設計短期強力での評価としたというものでございます。 

3:53:41 そういう、 

3:53:43 休む。 

3:53:47 ろうが 3 年のときには、最確評価で、リスクもちっちゃいんで設計引張強

さでいいんだけど、 

3:53:56 今回はバックだけなので、もうちょっとちゃんとやったほうがいいよねっ

ていうことで、短期になった時には、提携してしまうと、引っかかって動

かないでしょうっていうような 

3:54:09 ことも考えた上で、すごく、ちょっと清さんにやってたのは絶対変形して

もさせなきゃいいなというところなんすけど。そうですか。 

3:54:23 バルブは動いてしまわなきゃいけないから、普通やったら動的ってこ

れ、すいません加速試験とか、そういうやってる所で今回それほどやっ

てないんですよね。 

3:54:34 やっぱり仮にどっか場所わかんないけど削られてしまったってことです

か。三分の 2 じゃなくて座ってしまったんですかね。 

3:54:43 そういうバルブだからっていうことですか。 

3:54:47 よくねえ。駄目じゃいけないと思います。それはそれで 

3:54:59 Ａ矢田が全部、 

3:55:01 水没してますと、その、 

3:55:06 提言要則をによる評価に水の全体をモデル化したっていう話です。分配

第 1、 

3:55:17 東京本社どうぞ、三田でしょ。はい。 

3:55:20 八鍬鳥井委員。多分、どうぞ、どうぞ。弓削麻生、今日今回やってお話

を今回やったやつは 

3:55:38 うん。 

3:55:41 違うんですね、サポートの部分と。 

3:55:44 なんてダクトがこうあるんですけれども、ここ。 

3:55:48 個別例、面倒くさいんで、一気にモデル化してっていうことです。 
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3:55:56 このしゃべるってことですね。 

3:55:59 壁っていうと、固定してるんじゃないんでしたっけ。これでも含めて固定

点も含めて。そうですか。サポート点を超えて、 

3:56:08 それではその他の協力以下であることはわかりました。 

3:56:14 はい。 

3:56:17 はい。 

3:56:35 僕はそれで積み上げて遡上解析やってて、それで何だっけ、僕らだけど

立山氏の、 

3:56:45 されて、推進係数でしたっけ。 

3:56:49 いろいろかけて、すごく保守側の評価になってんすよね。 

3:56:54 聴覚質疑何とか違う話になってきて、それを 

3:56:59 いかにも全部求めて、 

3:57:01 あとはなるべく実力で利益が少ないんですよ、事項やってきて、それが

今回残ったやつがこれだったという。 

3:57:12 質問です。 

3:57:17 多分ＴＢＣはそう分かるやつなんですよね。そうですね。京成末松です。

そのあとのＳＤ達成つなげ、すいません。こっちはわからなかった。 

3:57:26 はい。 

3:57:28 なんだろうがほとんどは津波来ちゃう。津波が来るんだとすると、 

3:57:37 どの地震動かわかんないんだけども一応Ｓｓ相当悪いと思うからその、 

3:57:43 Ｓｓでやられちゃったとすると、ハード評価しちゃったってもうし機能として

皆駄目でしょうからＳｓまず持つ。 

3:57:51 てか、榎かんがみて、あと何も来るはずだから発も。 

3:57:56 評価して、足すっていうのは、その他施設だからそこまでやんなくていい

よねっていう話ですけど、多分保護者さんの方は浸水防止扉だったら

ね、所得あるじゃないすか。 

3:58:09 そっからデータだけに入れないっていう山ためのポンプ 1 人だから、そ

こに 20 日かかって活用シーンがあったらちゅう話があり得ると思うんで

すけど、これ例えば中ですよね。 

3:58:20 その中でそこまで 20 日かかって余震とまず同時に考えていかんかって

言ったら、それはさすがにそこまでさせられてます。池細井です。僕はそ

うですよね。いや、そういう、そこは澤田さんのセンスで考えていただい

て。 

3:58:36 いや、専務多分この説明する時にどういうことかをレクチャーしてもらっ

て、皆さん 
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3:58:44 漢字載せるは大丈夫ですよね。それはもう前回の 3 月、あれですねサ

ンデーの時にやってますよね。はい。ちょっと地震でも津波が来ないか

ら。 

3:58:57 あそこに入れないための対策すごいということですよね。 

3:59:02 自動的にＡＳの通りも持つし、不動産とするだろうと、制度の一斉相当な

んですか。そうです。ではもう数的に。 

3:59:14 相当加速化する地震力あったらもうこんななっても仕方ないよね。 

3:59:22 はい。 

3:59:25 津村の想定ってのは、もうな、今おっしゃったようにいろいろ入り組んだ

りしてるから全部水没するってのは考えづらいんだけど。 

3:59:35 もう全こすい水没するっていう、 

3:59:37 前提なんでしたっけ。すごい、例えばわー沼津外壁で最大浸水高さが

決まります。 

3:59:47 パイプを見て、うん。 

3:59:51 水が入ってくるものもあればそこに入ってくる。 

3:59:54 いう形で、水分壺するかしないか。 

3:59:59 そうなんですか。 

4:00:00 その時は一応時間、だって、最大浸水やつの時間とかありますが、上

澄みが来てたん浜堤っていうのは、これは、そういったところも一応評価

の中では考慮したりはした評価して、今回のこの、 

4:00:16 志津井手のところの浸水高さは、検討されてるもんだから、それを入れ

ているっていう、こちらの方はちょっと本チーム見てもわかるように、もと

もとそのセルの中に入ってくるルートの、今もう、それをつけようとすると

ころがほとんど市長会、 

4:00:34 ｋｇに近いんで、多分ここはもう、例えば中で水が入ってきたら、みんな、 

4:00:42 そこまでとにかく正確に理解したらよくて、通常解析の話だから、 

4:00:47 申請件数とかっていう話を少し整理した方が、そう、そう突き上げたとき

にあの方でやったんですよという、 

4:00:55 そうです。 

4:00:56 話はねちょっとね僕整理したらいいと思います美馬さん。 

4:01:00 1 回目の廃止措置計画だっけ。現場は。 

4:01:05 令和 2 年とか、 

4:01:06 1 年関連ぐらいでしたっけ、に総括的やったやつあるからそれを整理し

て、 

4:01:18 水深係数 3 とか、いろいろありましたね。 
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4:01:22 それを田内も言っていたみたいに言い始めはいろいろそのＧｒａｄｅｄの

使い方として与える入力地震とか入力津波の、うん。 

4:01:33 年齢というかグレードが低いんだからそれ相応のっていう議論もあった

んですけど、ＨｏｗＴＦと一緒に評価をやっている以上、別の基準を持ち

込むと、ちょっと説明性の観点からで、 

4:01:46 ここの入力についてはそろえましょうっていう。うん。うん。ＦＡＲＳＩＴＥに

ついては、 

4:01:52 ウェブサイト等で地震も津波もそろえました。ただ、どこまで耐えればい

いかっていうところはｇｒａｄｅｄで、いろいろランクをつけましょうと。 

4:02:03 いうことでＩＴ部はほぼほぼ、発電炉とか再処理施設と同等の、 

4:02:11 基準を求められる一方で、 

4:02:13 その他施設についてはもう少しｇｒａｄｅｄをした基準、そこを参照する基

準がなかなかないので、先ほど有江さん通し、過去議論、小針さんと議

論みたいにこの、 

4:02:26 メンバーをキック監視チーム会合の中でいろいろ議論した上で、今こう

いう形でちょっと、 

4:02:32 まとまってきたと。 

4:02:35 最初は、渥美ですっけ。そうであろうと。 

4:02:39 或いは、院長加来坂野さん上相当に設計Ｈｚっていうと、月例の方と水

がくればよかったんだけど、この度ね、水来ない。 

4:02:48 これじゃちょっとないって話になって、それからあと原価金が、フェーズツ

ーで了解するケースがあったんでそっちにやろうと思ったんです。 

4:02:58 ただね当時山形さんさんから言われて、いやあ、また設計基準津波 1

個だろうと言われてる人は却下されちゃうんです。 

4:03:08 その請求基準津波によって、津波じゃなくてですね、津波だから、浸水

嬉しいです。そんなすごいを想定するという確率が入っちゃうんですよ

ね。うん。 

4:03:24 もっと言うと少数の燃料プールがね、ここに 1 回だから、そういう水が入

るんだけど。 

4:03:30 出てどうしようって話だったんだけど燃料壊れてないから、田井さんを添

付されてないんで、これ以上は仕方がいいよ、よろしいね、しましたね。 

4:03:42 布施委員。 

4:03:46 だから津波想定、そうそうすごく保障にやってるっていったところから、う

ん。飯泉瀬田の方が僕はいいと思いますそういうことですよね。 

4:04:02 あとこの施行後も、我々はチャンスですけど、 

4:04:07 10 万以上の材料及び構造ってあるじゃないすか。これに、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 
 

 

4:04:15 見ないといけないことになっているやつは再処理施設ってのは、どうな

んでしょうか。今回は材料費構造関係ないんですよね。 

4:04:24 今期あるでしょ。 

4:04:31 こっちと北條月機構タグチスラジ貯蔵場についてはまた条文の方が要

求及び間というような条文なので、 

4:04:42 主体は園田区等ということで田井こちらの須田次長東條のところは該当

なしという形にしております。 

4:04:51 今後、 

4:04:52 ないっすよあんなしね、あれでしたら、昇格社長が、 

4:04:57 ここの発言とかで言うと、いわゆる機種別で、プラスワンクラスⅡとかい

う、 

4:05:07 ところを書く。 

4:05:08 ふうん。 

4:05:11 今後もそれに照らして、発電所だといわゆる、 

4:05:16 夏目の建築計画最終建築企画部までを、 

4:05:20 オーソライズといいますか、 

4:05:23 郡規制庁どこ行っとりってなかったので昔のいわゆる最終岩種ってい

う、それに照らして、それに該当するようなところだったらおそらくここ

で、 

4:05:35 漁業権とか材料の要求を決めるところ。はい。 

4:05:40 そうですね、放射線の方何ベクレルパーって言ったんじゃない。 

4:05:47 1010 メーター以上の領域扱う形だと、最初に大南式みたいな形で、 

4:05:53 各部でご質問工事が今後出てくれば、こういったところは各、 

4:05:59 今おっしゃったのは何なんだもんなんでしたっけ。大竹。 

4:06:06 いや、ちょっと今の話だったんすか岸松橋。 

4:06:10 衛藤。 

4:06:12 そもそもどっかその質問に行ったんですよね。 

4:06:14 濃淡材料及び構造の条件。 

4:06:19 ちょうど上のページが、材料構造ですね。 

4:06:26 基準適合の基準適合表で、材料方構造の条件。 

4:06:34 で、 

4:06:35 基準基準定期分で技術基準、 

4:06:41 技術継承ができません。 

4:06:44 して指定してます。これは最終版があるってことですかね。 
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4:06:53 さっき試験所みたいなんだっけ、溶接の構造っていうのは、仲條先生、

技術基準に関する規則の解釈の別記の方に、溶接については、 

4:07:08 機種に基づいて、そういう機種、 

4:07:13 最初に第 1 種容器とか第 1 主幹とか、第二種物とかそういったのが定

義されてこれに基づいて、きちんと溶接の検査をやりますので、材料発

電は、 

4:07:27 連系じゃなくて、確か。 

4:07:30 そうですけど。 

4:07:31 そういうことです。そうすっと、それーを本来書くところがこの材料、17 日

の、これ以上昔ふうに言うと最終企業収益とかＤ座ってば基準に適用す

るはずだっちゅう話でしょ。結論から言うと、 

4:07:49 いうことでこれが、これから作るその話だけ。 

4:07:53 それともこれまで作ったやつの議論したけどどっち。 

4:07:57 さっきたあの議論は、すいません、もっとすごいプリミティブなこと聞いて

たんに。 

4:08:03 まず今のその再処理、第 1 種容器って何なんですか。西条喜田さんで

すか。難しい質問ですけど、その前に大証金とかプロセス長期とかって

いう話は、別にその説明する側ですね。 

4:08:18 今単純に、ここ、こういった材料及び構造の上下 2 か。 

4:08:29 電気適合するっていう申請もあったし、今後再処理施設の申請が来たと

きに、どういったものが材料及び構造で、どういったものが材料構造状

況じゃないのか、それいうのを教えていただきたいもんだから、多分ここ

まで僕ギャップはしてて、技術基準というとね、あんまり大したこと書い

てないんですよ。 

4:08:49 材料をちゃんと使えとか、溶接ちゃんとしろとか、実際にはどうやってい

くかっつったら多分、発電所だったらこうこれ実は産業建設規格にいて、 

4:09:00 ここに最近は黒須 1 億とか、黒須宮木とか、調べるんです。それが一昔

前は第三種容器とか代表職とかって主蒸気とかっていう話があったん

すけど。 

4:09:12 刀禰小久保まで死語てわかるでしょ。いや、麻生はね、それぞれ、昔は

例えば、原子炉の方が設計したんですわ。私は高速ばっかりやってる

と。それは係数比較ですってね、こういう計画ってのは作るんです。 

4:09:28 サーモン時だったらね高速原型大証金という話なんですよ。高松の話

聞いてると多分最初に田谷さん多分文科省が内規があって、そこに最

初に団体名使用金とかっていう定義があるんですよ。ううん。 

4:09:41 そういうことを大体多分、 
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4:09:44 多分みたいな。 

4:09:45 私も、 

4:09:46 経営の材料、 

4:09:47 この材料を使うとか、湯溶接の解析はね、こうしろとかというのが大体今

決まってるんです。 

4:09:58 これちょっとこれちょっとどうしようか。これ、この前の勉強会みたいな、

現場も時間終わってるんで、終わりますやりましょう。 

4:10:08 個別に、すみません 2 周期項目のです。うん。 

4:10:14 今 17 条のところで少しだけ補足させていただいてよろしいでしょうか。

はい。すいません。この条文を 1 基の乗務員はちょっと画面にも出てま

すが、うん。 

4:10:28 対象再処理の安全性を確保する上で重要なものに対して、この材料と

か構造に対する要求事項があってそれに対する適合性というのを書く

ような項目になっています。で、 

4:10:44 これまでの設工認では、あまりこう再処理の、 

4:10:49 安全性を確保する上で重要なものというのに該当するものというのはあ

まり丁寧に考えずに、ただ広くとって、放射性物質を扱ってないような、

ＵＢＫ系の機器であっても、これに該当するものとして、 

4:11:03 申請させていただいていましたので、今回日通、設工認という話をさせ

ていただいてるんですけど、それは大内江藤。 

4:11:16 クリプトン施設といって、もうすでに放射性物質であるクリプトン管理放

出を終えて、ほぼってないという施設に対してもこれの条文を記載して

たんですが、さすがにそこをす。 

4:11:31 再処理施設の安全性を確保する上で重要なものというのに該当すると

いうのは、ちょっと余りにも不自然というところもあって、そこに書いた条

文は、今画面に出させていただいてるようにもともと書いてたんですけ

どそれは該当なしということで、ちょっと補正をさせていただいていると

いう状況です。 

4:11:51 一方で、先ほどの津波対策よりダブルの津波についてはそもそも容器

じゃないっていうところもあって、江藤該当なしという整理をさせていただ

いてると。 

4:12:04 あと一方で、もう一つＩＦだっけ、東ソーと 9 施設の空気、ユーティリティ

ー系を更新させていただく経年化を出させた申請を出させていただいて

るんですがそれを、 
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4:12:19 印刷物扱いがユーティリティー系なんですが、今までの慣例に従って、

ここに該当するけど、これまでの構造とか材料を踏襲するから問題ない

というような記載は帯として書かせていただいております。 

4:12:34 そこは今回補正しないので今日の資料の中で出てきてないんですが 5

月 31 日に出させていただいた申請書には、そのような整理で、記載を

した上で、 

4:12:45 申請させていただいてるという状況です。全体の整理としてそのような

状況になります。 

4:12:51 ありがとうございました。もう 100％わかりましたので終わりましょう。 

4:12:56 すいません。恥ずかしい。 

4:13:00 すいません。ですけど補正にあたって、今日サンゲツの影響評価書を

出して欲しいんですが、 

4:13:10 公開版というか、今日の資料の公開版を出すときに差が 1 枚つけても

らえればなと思いますので、よろしくお願いします。江藤教授、各本部山

県に承知しました。一緒に送付させていただきます。 

4:13:26 キャッシュですから資料 6 で、前回の方からコメントしたところだけご説

明をお願いいたします。 

4:13:37 背景主力機構の菱田です。資料、資料の 6、270 ページからが、なりま

す。こちらの資料ですけれども先週の 8 月 3 日にご説明した資料の修

正版になってます。修正箇所は時間修正した場所には加工費、 

4:13:53 まず一つ目の修正箇所ですけれども、コメントとして、今回、水が収入し

てきたケーブル貫通部は点検対象となっていなかったことっていうのを

記載するようご意見をいただいておりますので、 

4:14:06 ページ 273 の両括弧 2、間接的原因、これにですね、ケーブル貫通部

については点検対象外としたためという言葉を追記しております。 

4:14:21 もう一つ目の修正箇所です。コメントとして、設計展開を行い今回、雨水

が侵入してきたケーブル貫通部同様な箇所が他にないことを記載する

ようご意見いただいております。 

4:14:34 そこにつきましては、 

4:14:37 273 ページは、 

4:14:41 170 ごめんなさい 4 ページになります。274 ページの 15 次水平展開類

似箇所という項目を新たに追加しております。内容につきましてはここを

読みます。 

4:14:54 今回、雨水が侵入した貫通部と接続している 9 配管ピットは、建屋内に

設置されており、建設当時貫通部に水が浸入していることを、侵入してく

ることは想定していなかった。 
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4:15:06 その後の改造工事により、旧配管ピットは、コンクリートガラ等で梅本さ

れ、腰部にはコンクリートをスラブが打設されたため、雨水地下水が浸

入しても管理できる、できない状態になっては、 

4:15:20 貫通部の取り扱いについては地中と接していないことから従来通りと

し、水の侵入を想定した建屋貫通部の点検対象外としていた。 

4:15:30 今回の貫通部と同様に建設当時においては水の侵入を想定していな

かったが、その後の改造工事、運用の変更等により、貫通部の接続先

括弧地下部。 

4:15:42 において、水の浸入が現認できない箇所、調査した結果、類似箇所が

ないことを確認した。 

4:15:50 はい。こちらを追加しております。 

4:15:52 説明、説明については以上です。 

4:15:56 はい、ありがとうございます。規制庁から何かありますか。 

4:16:08 加来からイシイです一応、ちょっと今日、小澤も退席してもらったんです

けど小沢の方、この地域の方を確認して特に問題ないことを、連絡いた

だいてますのでその旨、ご連絡しておきます。ありがとうございました。 

4:16:26 はい、原子力機構西田ですありがとうございます。 

4:16:31 はい、ありがとうございます。ただ、 

4:16:33 御社のご説明お願いいたします。吸収機構の小林です。8 月、次の面

談起動日として 24 日を設定させていただきます。 

4:16:51 本日の議論でも一部出ましたが、瀬野移設の検討を、の状況といたしま

しては基本的な考え方ですとか、どういうふうに判断していくかという、 

4:17:03 ほぼ説明をしたい。 

4:17:07 あとは、 

4:17:10 五番 

4:17:11 西郷につきまして一応 24 で売っていますがもういろいろいただいたコメ

ントの反映等を含めましてまた岡沢室長。 

4:17:21 からいただいたすぐれたスケジュールとか、そういったところも含めてち

ょっと調整させていただきたいと思います。その他は、面談に向けて、ガ

ラスですとか先ほど、 

4:17:34 安全対策の進捗状況といったところの資料の確認をお願いしたいと思

っております。 

4:17:42 以上です。ありがとうございます。あとスケジュール化について、何かあ

りますか。 

4:17:53 っすね。 

4:17:58 最後になりました。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 
 

 

4:18:07 とかは特にございません。 

4:18:11 ありがとうございます。 

4:18:13 はい、じゃあ、ちょっと長くなってしまいまして申し訳なかったですけど、

本日のメンバーはこれで終了したいと思います。どうもありがとうござい

ました。ありがとうございました。ありがとうございました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


