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～1日 ～8日 ～15日 ～22日 ～29日 ～6日 ～13日 ～20日 ～27日 ～3日 ～10日 ～17日 ～24日 ～1日 ～8日 ～15日 ～22日 ～29日

ガラス固化処理の進捗状況等

工程洗浄

廃止措置の状況

▽:面談 ◇:監視チーム会合

令和5年10月17日
再処理廃止措置技術開発センター

令和5年

12月

東海再処理施設の廃止措置等に係る面談スケジュール(案)

廃止措置計画変更認可申請に係る事項

10月9月面談項目

系統除染等に係る変更認可申請等

○TVF保管能力増強に係る
　一部補正
○設工認・その他報告事項等
〇その他の施設の火災防護

その他

LWTFの計画変更
セメント固化設備及び
硝酸根分解設備の設置
等

11月

○実証規模プラント試験

○安全対策の基本方針

当面の工程の見直しについて

保全の方針/性能維持施設の見直し 必要に応じて適宜説明

進捗状況を適宜報告

進捗状況を適宜報告

進捗状況を適宜報告

必要に応じて適宜説明

必要に応じて適宜説明

▼31

▼5

▼7

▼31

▼31

▼7

▼7 ▼13

▼13

▼13

▼13

▼21
◆25

◆25

◆25

◆25

▼28

▼28 ▼13
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▼3

▽17 ▽26

▼3
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