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浜岡原子力発電所
基準地震動・基準津波等の審査対応スケジュールについて
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審査対応スケジュール（1/2）

■第1191回審査会合（2023年9月29日）に提示した基準地震動・基準津波等の審査対応スケジュールに対し、審査状況や資料の準備状況を踏まえた現状の
希望スケジュールは以下のとおり。

■概ね1ヶ月に1回浜岡の審査会合を実施いただけるよう適切な資料の提出に努め、2023年12月に基準津波について審査会合で議論いただくことを目指して対応
を進め2023年度冬～春頃からのプラント班審査再開に繋げていきたい。

第1191回資料3
p.10一部修正

2023年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

敷地の地質・
地質構造

基準地震動

基準津波

火山
基礎地盤

プラント班

基準津波の策定の全体方針
(論点に関する評価方針)

震源を特定せず策定する地震動

〇顕著な増幅を考慮ほか
（コメント回答）

基準地震動

全体方針の審査会合におけるコメントを織込んで審査会合の効率化を図る

〇免震採用を踏まえたSs策定方針
〇応答スペクトル法のSs、断層モデ
ル法のSs、震源特定せずのSs

海域の活断層、海洋プレート内
〇評価方針（コメント回答）
〇検討対象の選定結果、津波評価結果

超過確率参照

耐津波設計方針

〇海中噴火の規模の想定ほか

〇津波の組合せの方針
〇地震による津波の方針
（海域の活断層、海洋プレート内)

追加調査（ボーリング・トレンチ調査）

追加調査（室内試験）

H断層系の活動性評価

〇評価方針
〇BF1地点までのH断層系の同一性
〇H-5断層の細粒物質等の評価

追加調査状況
（審査対応スケジュール説明時に参考情報として説明）

〇基準津波の選定、選定結果
の検証（行政機関の評価、
津波堆積物等との比較）

〇まとめ

基準津波（津波発生要因の組合せ他）

・今後の重要な論点を含む審査項目と考えているものを赤太字で表記

追加調査（反射法地震探査）

〇s26-29二層流（コメント回答）

現地確認

地震動の審査実績に基づき修正

地震動の審査実績に基づき
コメント回答・まとめを削除

審査実績に
基づき修正

〇堆積物コア

堆積物コアと合わせて
BF1トレンチほか確認

〇調査方針
・調査状況

説明時期については検討中

地震による津波

地すべり、火山現象

〇海洋プレート内を
組合せない考え方

〇海域活断層・プレート間
（コメント回答）

〇組合せの評価方針、
検討対象の選定結果、
組合せの検討結果

〇堆積物（コメント回答）

現地確認

ヒアリング（実績）
審査会合（実績）

参考説明（実績）

面談（実績）

ヒアリング（予定）
審査会合（予定）

参考説明（予定）

面談（予定）

耐震設計方針

現地確認説明資料



Co p y r i g h t  ©  Ch u b u  E l e c t r i c  P o we r  Co . ,  I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d . 3

審査対応スケジュール（2/2）

2024年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

敷地の地質・
地質構造

基準地震動

基準津波

火山
基礎地盤

プラント班

敷地の地質・地質構造
全体のまとめ

基準地震動
全体のまとめ

現地調査

基準津波
全体のまとめ

詳細は今後、スケジュールを検討した上でご説明

・今後の重要な論点を含む審査項目と考えているものを赤太字で表記

ヒアリング（予定）

審査会合（予定）

ヒアリング（実績）

審査会合（実績）

第1178回資料3-3
p.11一部修正

超過確率参照
砂移動評価

審査実績に基づき修正
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