
汚染水対策スケジュール（1/2）

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

2020/07/３０現在

28 5 12 19 26 2 9 16 下 上 中 下 前 後

2020年1月30日　1～4号機建屋滞留水移送装置の追設の
実施計画変更認可（原規規発第2001303号）

2020年1月30日　1～4号機建屋滞留水移送装置の追設の
実施計画変更認可（原規規発第2001303号）

第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了（Ｈ３０．７月）

2019年7月12日運用開始

処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転
または処理停止

備　考

【サブドレン浄化設備】
（実績）
　・処理運転
（予定）
　・処理運転

【5/6号機サブドレンの復旧】
（実績）
サブドレン設備復旧方針検討
（予定）
サブドレン設備復旧方針検討

現
場
作
業

検
討
・
設
計

【１～４号機滞留水浄化設備】
（実績）
　・【１～４号機】建屋滞留水浄化　運用中

　

2016年3月30日　陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可
（原規規発第1603303号）
2016年12月2日　陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更
認可（原規規発第1612024号）
2017年3月2日　陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認
可　（未凍結箇所4箇所の閉合：原規規発第1703023号）
2017年8月15日　陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更
認可　（未凍結箇所1箇所の閉合：原規規発第1708151号）

サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～）
排水開始（2015.9.14～）

２０１９年１月２８日　第三セシウム吸着装置使用前検査修了証受領
（原規規発第１９０１２８６号）

サブドレン設備復旧方針検討完了（9月7日工事着手予定）

中
長
期
課
題

陸側遮水壁

現
場
作
業

【高性能多核種除去設備】
（実績・予定）
　・処理運転

【第三セシウム吸着装置】
（実績）
　・処理運転

（予定）
　・処理運転

現
場
作
業

建屋滞留水処理

これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

【既設多核種除去設備】
（実績）
　・処理運転（Ａ・B・Ｃ系統）

（予定）
　・処理運転（Ａ・Ｂ・Ｃ系統）
　

　

分
野
名

現
場
作
業

汚
染
水
対
策
分
野

現
場
作
業

（実績・予定）
・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了
・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了

　

浄化設備

現
場
作
業

（実績・予定）
・汚染の拡散状況把握

Ｈ４エリアＮｏ．５タ
ンクからの漏えい対策

現
場
作
業

現
場
作
業

括
　
り

【１，２号機　滞留水移送装置設置】
【３，４号機　滞留水移送装置設置】
（実績）
　・穿孔・地下階干渉物撤去
　・架台・配管・ポンプ設置

現
場
作
業

※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または
処理停止
※9/14に使用前検査（除去性能確認）を受検，使用前検査終了証
を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移
行
（運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず）
2017年10月12日付　増設多核種除去設備使用前検査終了証受
領
（原規規発第1710127号）

8月7月 9月 １０月

処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転
または処理停止

2017年７月２８日　除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可
（原規規発第1707283号）
201７年９月２８日　第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更
認可（原規規発第1709285号）

【増設多核種除去設備】
（実績）
　・処理運転（A・B・Ｃ系統）
（予定）
　・処理運転（A・B・Ｃ系統）

【1～４号機】建屋滞留水浄化 運用中

処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

Ｂ系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

Ｃ系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

維持管理運転（北側、南側の一部 2017/5/22～ 、海側の一部 2017/11/13～、海側全域･山側の一部 2018/3/14～、山側全域2019/2/21完了）

処理運転

【1、２号機】滞留水移送装置設置

【３、４号機】滞留水移送装置設置

Ａ系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

処理運転

Ｃ系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

Ａ系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

サブドレン設備復旧方法検討

Ｂ 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

モニタリング

前処理フィルタ補修実施予定（7/下旬～8/上旬）
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汚染水対策スケジュール（2/2）

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

2020/07/３０現在

28 5 12 19 26 2 9 16 下 上 中 下 前 後

備　考これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定
分
野
名

括
　
り

8月7月 9月 １０月

4号機海側：2017年10月完了

3号機海側：～2018年7月12日完了

１、２号機海側ヤード：2018年８月～201９年１月

その他海側エリア：2019年3月～2020年3月

３号T/B屋根対策ヤード整備：2019年7月完了

３号T/B屋根ガレキ撤去作業：2019年7月～2020年9月

工事開始(2019年7月29日)

Ｌ型擁壁の据え付け開始(2019年9月23日)

防潮堤設置2020年度上期完了予定

防潮堤Ｌ型擁壁等据付　520m/600m(2020年7月21日)
内閣府公表津波（2020.4）に関して影響評価実施中

【区分①②】1～3T/B等2019年3月，全67箇所完了
【区分③】２，３R/B外部のハッチ等
　　　　　（2019年3月～2020年3月，全20箇所完了）
【区分④】１～3R/B扉等
　　　　　（2019年9月～2020年12月，7箇所/16箇所完了）
【区分⑤】１～4Rw/B，4R/B，4T/B
　　　　　（2020年3月～2022年3月，3箇所/24箇所 完了）

着底マウンド造成：2019年5月20日開始、2020年2月7日完了

バラスト水処理：2019年5月28日開始、2020年2月20日完了
内部除染：2019年7月16日開始、2020年2月26日完了

メガフロート移設・仮着底：2020年3月4日完了
内部充填：2020年4月3日開始、8月上旬完了予定

現
場
作
業

2019年12月17日　G4北・Ｇ5エリアにおける中低濃度タンク
撤去等について　実施計画変更認可

2018年2月14日　Ｈ6北エリアにおける中低濃度タンクの撤去
等について　実施計画変更認可

2019年2月15日　Cエリアにおける中低濃度タンクの撤去等に
ついて　実施計画変更認可

2017年10月17日　G1エリアにおける高濃度タンクおよび中低
濃度タンク撤去等について　実施計画変更認可

2019年12月17日　G4北・Ｇ5エリアにおける中低濃度タンク
撤去等について　実施計画変更認可

2016年12月8日　Ｈ3エリアにおける中低濃度タンクの撤去等
について　実施計画変更認可

汚
染
水
対
策
分
野

中
長
期
課
題

○千島海溝津波対策
・防潮堤設置
（実績）既設設備撤去・移設、造成嵩上げ、Ｌ型擁壁設置、
　　　　ボックスカルバート設置
 約520m完了（全長約600m）（7月21日時点）
（予定）重力式擁壁設置、排水設備設置

現
場
作
業

現
場
作
業

現
場
作
業

○3.11津波対策
・建屋開口部閉止
（実績）閉止箇所数　97箇所／127箇所（7月17日時点）
（予定）外部開口閉塞作業　継続実施

2.5m盤の地下水移送

処理水受タンク増設

2018年7月5日　G4南エリアにおける中低濃度タンクの撤去等
について　実施計画変更認可

現
場
作
業

２０１9年８月２日　Ｇ１，Ｇ４南エリアタンク設置について実施
計画認可　 （原規規発第1908024号）
Ｇ１エリア　1356m3（66基）
Ｇ１使用前検査済み（４３／６６基）

2018年9月10日　Ｅエリアにおける中低濃度タンクの撤去等に
ついて　実施計画変更認可

２０１9年８月２日　Ｇ１，Ｇ４南エリアタンク設置について実施
計画認可　 （原規規発第1908024号）
Ｇ4南エリア　1356m3（26基）
Ｇ4南使用前検査済み（１3／２６基）

2020年7月8日　H9・H9西エリアにおける中低濃度タンク撤去
等について　実施計画変更認可

津波対策

（実績・予定）
　・追加設置検討（タンク配置）
　・Ｈ６フランジタンクリプレース工事
　　（タンク堰構築・雨水カバー設置）
　・Ｈ３フランジタンクリプレース工事
　　（タンク堰構築・雨水カバー設置）
　・Ｇ４南フランジタンク基礎・堰設置工事
　・Ｃフランジタンク解体工事
　・Ｅフランジタンク解体工事
　・Ｇ1エリアタンク基礎・堰設置工事
　・G４北エリアタンク解体工事
　・G5エリアタンク解体工事
　・H9・H9西エリアタンク解体工事
　・G１エリアタンク設置
　・Ｇ４南エリアタンク設置

2016年12月8日　Ｈ6エリアにおける中低濃度タンクの撤去等
について　実施計画変更認可

○3.11津波対策
・メガフロート移設
（実績）着底マウンド造成:100％、バラスト水処理:100％、
　　　　内部除染作業:100％
　　　　メガフロート移設・仮着底：100%
      　　内部充填作業（約92%)（7月21日時点）
（予定）内部充填作業、護岸ブロック製作・据付

（予定・実績）
　・地下水移送（１－２号取水口間）
　（２－３号取水口間）（３－４号取水口間）

（実績）
　＜３号機T/B屋根＞
　・７月８日　流入防止堰設置完了
　・７月20日　雨水カバー設置開始

設
計
検
討

【区分④】１～3R/B扉等

▼（4,068m3）（3基）

【区分⑤】１～4Rw/B，4R/B，4T/B扉等

Ｇ1エリアタンク設置

３号機タービン建屋屋根対策

防潮堤設置

Ｇ４南フランジタンクリプレース工事（タンク堰構築）

Ｇ1横置きタンクリプレース工事（タンク堰構築）

Ｈ６フランジタンクリプレース工事（タンク堰構築・雨水カバー設置）

Ｈ３フランジタンクリプレース工事（タンク堰構築・雨水カバー設置）

Ｅフランジタンクリプレース工事（タンク解体）

Cフランジタンクリプレース工事（タンク解体）

Ｇ4北フランジタンクリプレース工事（タンク解体）

Ｇ5フランジタンクリプレース工事（タンク解体）

Ｇ4南エリアタンク設置

（2,712m3）（2基）▼

内部充填作業

護岸工事

▽（1,356m3）（1基）

（1,356m3）（1基）▼ （1,356m3）（1基）▽

（2,712m3）（2基）▽ ▽（5,424m3）（4基）

▽（2,712m3）（2基）

（2,712m3）（2基）▽
（2,712m3）（2基）▽

▽（2,712m3）（2基）

（2,712m3）（2基）▽
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水処理設備の運転状況，運転計画
2020年8月21日

 東京電力ホールディングス株式会社

多核種除去設備

7（金） 8（土） 9（日） 10(月） 11（火） 12（水） 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17(月） 18（火） 19（水） 20（木） 21（金） 22（土） 23（日） 24(月） 25（火） 26（水） 27（木）

増設多核種除去設備

7（金） 8（土） 9（日） 10(月） 11（火） 12（水） 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17(月） 18（火） 19（水） 20（木） 21（金） 22（土） 23（日） 24(月） 25（火） 26（水） 27（木）

セシウム吸着装置(KURION)，第二セシウム吸着装置(SARRY)，第三セシウム吸着装置（SARRY2）

7（金） 8（土） 9（日） 10(月） 11（火） 12（水） 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17(月） 18（火） 19（水） 20（木） 21（金） 22（土） 23（日） 24(月） 25（火） 26（水） 27（木）

※ 現場状況を踏まえて運転するため，計画を変更する場合があります。

  （2020年8月7日～2020年8月27日）

SARRY

KURION

A

B

C

A

B

C

SARRY２

停止 （滞留水の状況に応じて運転を計画，実施）

停止

停止

停止

停止

停止

停止

停止

停止

停止 停止

停止

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社  ©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.



福島第一原子力発電所の滞留水の水位について
東京電力ホールディングス株式会社

ﾎﾟﾝﾌﾟｴﾘｱ 南東ｴﾘｱ

8月7日 -1854 -1770 -2052 -2205 －3236 以下 - -1310 -1355 －1479 以下 - -1344 -1456 －1519 以下 300 364 2707

8月8日 -1865 -1783 -2047 -2172 -3121 - -1310 -1330 －1479 以下 - -1344 -1456 －1519 以下 276 570 2707

8月9日 -1866 -1767 -2063 -2147 -3156 - -1305 -1314 －1479 以下 - -1341 -1455 －1519 以下 281 780 2707

8月10日 -1870 -1786 -2071 -2121 -3156 - -1301 -1299 －1479 以下 - -1340 -1455 －1519 以下 285 978 2707

8月11日 -1863 -1751 -2070 -2103 -3156 - -1297 -1317 －1479 以下 - -1340 -1455 －1519 以下 290 870 2707

8月12日 -1857 -1763 -2073 -2095 -3156 - -1296 -1299 －1479 以下 - -1339 -1455 －1519 以下 297 655 2707

8月13日 -1848 -1772 -2075 -2081 -3158 - -1297 -1284 －1479 以下 - -1336 -1455 －1519 以下 306 464 2708

8月14日 -1844 -1777 -2068 -2061 -3158 - -1295 -1317 －1479 以下 - -1335 -1455 －1519 以下 318 294 2708

8月15日 -1848 -1779 -2066 -2054 -3156 - -1292 -1300 －1479 以下 - -1334 -1455 －1519 以下 332 87 2708

8月16日 -1851 -1774 -2063 -2044 -3157 - -1290 -1283 －1479 以下 - -1331 -1454 －1519 以下 336 -126 2708

8月17日 -1853 -1770 -2052 -2030 -3157 - -1288 -1265 －1479 以下 - -1330 -1454 －1519 以下 339 -335 2708

8月18日 -1857 -1756 -2005 -2023 -3135 - -1287 -1492 －1479 以下 - -1329 －1581 以下 －1519 以下 354 -5 2708

8月19日 -1861 -1784 -1979 -2046 -3131 - -1286 －1644 以下 －1479 以下 - -1326 －1581 以下 －1519 以下 329 85 2708

8月20日 -1854 -1779 -1987 -2065 -3161 - -1285 －1644 以下 －1479 以下 - -1325 －1581 以下 －1519 以下 257 85 2708

最下階床面高さ -2666 -4796 -4796 443 -1752 -1737 -1739 -36 -1736 -1736 -1736 -2736 -2236 －

備考欄

※　T.P.表記 （単位：mm）

※　5時時点の水位

※　1号機タービン建屋の滞留水除去完了（2017年3月）
※　1号機廃棄物処理建屋は水位計の測定下限値以下まで水位低下（2018年7月）
※　サイトバンカ建屋水位は，流入量調査のため一時的に水位計の測定下限値以下まで水位低下（2019年4月16日～）
※　3号機原子炉建屋水位は，南東三角コーナー水位が停滞している事から水位変動を監視するため一時的に記載（2019年7月5日～）
※　4号機タービン建屋水位は，水位計測定下限以下に水位低下したため記載を変更（2019年12月27日～）
※　4号機廃棄物処理建屋水位は，水位計測定下限以下に水位低下したため記載を変更（2020年1月17日～）
※　4号機原子炉建屋水位は，水位計測定下限以下に水位低下した期間について記載を変更（2020年7月7日～2020年8月7日）
※　3号機廃棄物処理建屋水位は，水位計測定下限以下に水位低下したため記載を変更（2020年8月18日～）
※　3号機タービン建屋水位は，水位計測定下限以下に水位低下したため記載を変更（2020年8月19日～）

2020年8月21日
  （2020年8月7日～2020年8月20日）

原子炉建屋水位 タービン建屋水位 廃棄物処理建屋水位 集中廃棄物処理施設水位

1号機 2号機
3号機

-4796

2号機 3号機 4号機
プロセス
主建屋

高温焼却炉
建屋

サイトバンカ
建屋

4号機 1号機 2号機 3号機 4号機 1号機

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社  ©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
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５・６号機滞留水貯留設備浄化ユニット（Ｃ）からの漏えいについて

２０２０年 8月 ２１日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所
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１．事象

2020年8月14日 9:35頃，タンクエリアパトロールにてタンク水位を確認していた協力企業作業員
よりタンクの水位が前日から変動した旨が ，当社社員に連絡があった。連絡を受けた当社社員が現場
に出向し，滞留水貯留設備浄化ユニット（Ｃ）から水の漏えいを確認した。

【時系列】
・ 9:35頃 協力企業作業員より当社社員へ連絡，現場へ出向
・10:02頃 現場到着 浄化ユニット内堰内にて，漏えいを確認

（漏えい箇所：吸着塔配管フランジ部）
・10:04頃 浄化ユニット（C）移送ポンプの入口弁及び吸着塔タイプ1の入口弁を閉め，

漏えい水の停止を確認
・11:28頃 水中ポンプにて漏えいパン内の漏えい水回収・移送開始 Ｈタンクへ漏えい水を移送
・11:48頃 浄化ユニット（Ｃ）の動力電源ＯＦＦ
・15:38頃 漏えいパン内の漏えい水の回収・移送完了

・漏えい水 ：５・６号機タービン建屋滞留水
・漏えい量 ：約23m
・漏えい範囲 ：５・６号機滞留水タンクエリア 堰内

3
【漏えい水分析結果】
Cs134 ・・・ <5.9E-01 Bq/L
Cs137 ・・・ 2.6E+00 Bq/L
全β放射能 ・・・ 1.1E+01 Bq/L

※建屋滞留水と同程度
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２．漏えい箇所

浄化ユニット
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

５・６号機貯留タンクエリア

５・６号機貯留タンク
エリア

海側

6号機

５号機
漏えい範囲 約22m×60m
堰高さ：0.85m

Ｋタンク群

Ｈ

Ｎ２

Ｊ

Ｎ3

Ｎ4

Ｎ5

Ｉ
A
C D

B

Ｎ１

22m

60m

：漏えい箇所
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３．系統図

浄化ユニット（Ｃ）内部

前置

フィルタ

移送ポンプ

吸着塔

タイプ１
吸着塔

タイプ２

吸着塔

タイプ２

吸着塔

タイプ２ 出口

フィルタ

F3805A～D F3813A～D

FIT

FIT-Z62-3015A～D

F3825A～D F3833A～D

漏えい箇所

Ｎ１タンク

6号機
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４．漏えい状況

漏えい箇所

←浄化ユニット

漏えい範囲（堰内）浄化ユニット外観写真

浄化ユニット 漏えいパン内

吸着塔タイプ１→
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5．原因・対策

（原因及び対策）
原因調査中。 今後対策予定。
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３･４号機滞留水移送装置の運用開始について

2020年8月21日

東京電力ホールディングス株式会社
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１．3・4号機滞留水移送装置の運用開始について

これまで、2~4号機T/B,Rw/Bの滞留水移送装置で移送出来ない残水については、仮設ポン
プによる水抜きを実施し、一時的な床面露出を確認。平行して、床ドレンサンプ内に滞留水
移送装置（A系統、B系統）を追設する工事を進め、先行して設置を進めているA系統につい
ては、9月頃に運用可能となり、最下階の床面露出状態を維持出来る見込み。なお、B系統は
12月頃に運用可能となる予定。

Ａ系統の中でも3･4号機側（3号機T/Bサービスエリアを除く）※1については、更に先行し
て設置を進めており、8月14日に使用前検査終了証を受領したことから、8月18日より運
転を開始し、床面が露出したことを確認※2。今後も床面露出状態を維持していく予定。

A系統のうち残りの1･2号機側と3号機T/Bサービスエリアについては、9月頃に運用開始と
なり、B系統についても、先行して進めている3･4号機については11月頃、1･2号機側につ
いては12月頃に運用開始となる予定。

※1 3号機T/B（サービスエリアを除く）、Rw/Bと、4号機R/B、T/B、Rw/B。
※2 一部（4号機R/Bトーラス下部のトレンチ部）に残水が残るが、今後、仮設設備を用いて排水予定。

2020年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

滞
留
水
移
送
装
置
追
設
工
程

Ａ
系
系
統

3・4号機
※3号機T/Bサービ

スエリアを除く

1・2号機
3号機T/Bサー

ビスエリア

Ｂ
系
系
統

3・4号機

1・2号機

設置工事

試運転
運転

設置工事

試運転
運転

設置工事

運転

運転

試運転

試運転
設置工事
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２．３・４号機の最下階の状況について

３号機・4号機の床面露出状況を下記に示す。
3号機 4号機

R/B
Rw/B

T/B
(サービス
エリア)

T/B T/B

Rw/B

R/B

3号機T/B最下階床面 3号機Rw/B最下階床面 4号機R/B最下階床面

4号機T/B最下階床面

4号機Rw/B最下階床面

P

P P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P P

P

P

滞留水がある建屋

床面が露出した建屋

滞留水移送装置(追設)

滞留水移送装置(既設)

滞留水移送装置(追設中)

撮影箇所

床面

床面

床面

床面

床面


