
設置許可、工事計画、保安規定予定（2021.04～2022.09） 

２０２１年１２月度

設置許可

設計及
び工事
計画認
可

電事法 保安規定
廃止措置
計画 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ３
大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）噴出規
模見直しに対する対応

2021
5/19
許可

2021
7/1
申請

- - -

2 ３ 1/4炉心出力偏差LCO見直し - - -
認可申
請

－

3 ３ 格納容器サンプ水位計修繕工事 - 届出 届出 - －

4 ３
新検査制度導入に伴う燃料体設工認申請
（国産A型・B型55GWd/tウラン燃料）

-

2021
11/26
認可申
請

- - -

5 １，２ 廃止措置計画第２段階申請 - - - No.6
2021
7/29
認可申請

6 １，２
廃止措置計画第２段階申請に伴う保安規
定変更（廃棄物管理等）

- - -

2021
7/29
認可申
請

No.5

7 ３
有毒ガス防護対策（特定重大事故等対処
施設）

2020
12/23
許可

2021
6/3
変更
認可
申請

- No.8 -

8 ３
所内直流電源第３系統設置
有毒ガス防護対策（特定重大事故等対処
施設）

No.7 No.7 -

2021
9/17
認可申
請

-

9 ３ 火災感知設備増設工事 -
認可申
請

- - -

美浜・大飯・高浜発電所 

工 事 名 （件 名）

種別 2021年度

 設置許可
 工事認可
 保安規定
 廃止措置計画      ○：申請(届出)    ◇：許可   □：認可（届出後30日）   ☆補正申請

発電所 No. 号 機

美浜

許認可（希望）期限およびヒアリング回数

・2022年2月中旬頃申請予定、2022年7月下旬認可希望
理由：美浜３号機、大飯３、４号機、高浜１、２、３、４号機の保安規定は
同内容であり、審査効率化にも寄与することから、一括申請(３サイト同
時申請）を実施予定。大飯3号機が2022年8月に定検入りする予定であ
ることから、2022年7月下旬認可を希望。
・ヒア3回、審査会合1回（想定）
なお、審査期間及びヒアリング等の回数については、行政相談等の結果
を踏まえて反映する。

・2022年3月認可希望
・経過措置期限：特重施設の竣工（法定期限は2021年10月25日）
理由：特重本体とあわせて申請予定であるため、特重運用開始に必要な
認可後の手続き（訓練等）の期間を踏まえて設定。
・ヒア8回（内3回実施）、審査会合3回（内2回実施）

・2022年1月31日届出予定
理由：工事着手を3月に予定していることから、1月31日の届出とする。
ヒア2回

・2021年度内認可希望
理由：美浜１，２ 廃止措置計画第２段階申請に同じ。
・ヒア6回（内5回実施）、審査会合3回（内2回実施）

・2022年2月中旬申請予定、2022年8月中旬認可希望
・経過措期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・先行して申請しているO34の審査状況を踏まえて申請
・ヒア4回、審査会合1回（想定）
・T1～4同一案件と同時申請および同時審査を希望

2022年度

・2022年1月下旬認可希望
・経過措置期限：2021年5月19日（許可日）から1年以降の最初の定期
事業者検査において、原子炉を起動するために必要な検査を開始する
日
理由：経過措置期限までに設工認の認可、保安規定の認可、使用前事
業者検査および使用前確認の手続きの完了が必要であることを踏まえ
て設定
・ヒア15回（内13回実施）、審査会合２回（実施済）

・2021年度内認可希望
理由：美浜発電所 廃止措置計画の第１段階が2022.3に終了のため。
・ヒア14回（内11回実施）、審査会合4回（内2回実施）

・2021年11月26日申請、2022年4月認可希望
理由：美浜３号機、大飯３、４号機、高浜１、２、３、４号機の燃料体設工
認は同等の内容であり、審査効率化にも寄与することから、
一括申請(合計14通）を実施予定。タイミングとして、大飯３号機向け燃料
製造準備を2022年6月に着手する必要があるため、それに合わせて
2021年11月申請、2022年4月認可を希望。
・ヒア3回、審査会合０回（旧法令下において燃料体設計認可を取得済で
あり、技術的な新規性はなく審査会合は実施されない想定）

・2021年6月3日申請、2022年1月認可希望
・経過措置期限：特重施設の竣工（法定期限は2021年10月25日）
理由：本件は先行認可実績もあるので、早期処分を希望。
・ヒア5回、書面審査1回（実施済）

9/17申請
● □

□

7/29申請
● □

7/29申請
● □

2/M申請予定

〇

〇 □

□

● 7/1 申請 □

● □
11/26申請

6/3申請
● □★9/6補正

2/M申請予定
○

1/31届出予定



設置許可、工事計画、保安規定予定（2021.04～2022.09） 

２０２１年１２月度

設置許可

設計及
び工事
計画認
可

電事法 保安規定
廃止措置
計画 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

美浜・大飯・高浜発電所 

工 事 名 （件 名）

種別 2021年度

 設置許可
 工事認可
 保安規定
 廃止措置計画      ○：申請(届出)    ◇：許可   □：認可（届出後30日）   ☆補正申請

発電所 No. 号 機 許認可（希望）期限およびヒアリング回数

2022年度

1 ３，４
大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）噴出規
模見直しに対する対応

2021
5/19
許可

2021
7/1
申請

- No.2 -

2 ３，４
大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）噴出規
模見直しに対する対応

2021
5/19
許可

No.1 -
2021
7/1
申請

-

3 ３，４ 化学体積制御設備配管改造工事 -

2021
8/16
変更認
可申請

- - －

4 ３，４ 火災感知設備増設工事 -

2020
6/26
認可申
請

- - -

5 ３、４ 所内直流電源第３系統設置
2020
2/26
許可

2021
4/23
申請

- No.9 －

6 ３，４ 1/4炉心出力偏差LCO見直し - - -
認可申
請

－

7 ３，４
新検査制度導入に伴う燃料体設工認申請
（国産A型・B型55GWd/tウラン燃料）

-

2021
11/26
認可申
請

- - -

8 ３，４
有毒ガス防護対策（特定重大事故等対処
施設）

2020
12/23
許可

2021
9/8
申請

- No.9 -

9 ３、４
所内直流電源第３系統設置
有毒ガス防護対策（特定重大事故等対処
施設）

No.8 No.8 -

2021
9/17
認可申
請

-

10 ４
高経年化技術評価書の実施及び長期施設
管理方針の策定

- - -

2021
12/3
認可申
請

-

・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・経過措置期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・再稼働プラントにおける感知器BF申請では初回となるため、当該審査
結果を踏まえた後続機申請を考慮し、2022年1月末認可希望
・ヒア22回（内21回実施）、審査会合7回（内7回実施）

Ｏ３：１２／２認可、Ｏ４：１２／３認可

2022年2月認可希望
・経過措置期限：2022年8月24日
理由：法令上2022年8月24日が設置期限であるものの、先行認可実績も
あるので、早期処分を希望。
・ヒア4回、審査会合1回（実施済）

・2022年2月上旬認可希望
・経過措置期限：2021年5月19日（許可日）から1年以降の最初の定期
事業者検査において、原子炉を起動するために必要な検査を開始する
日
理由：経過措置期限までに設工認の認可、保安規定の認可、使用前事
業者検査および使用前確認の手続きの完了が必要であることを踏まえ
て設定
・ヒア12回（内10回実施）、審査会合２回（実施済）

大飯

・2022年3月認可希望
・経過措置期限：2022年8月24日
理由：特重本体とあわせて申請予定であるため、特重運用開始に必要な
認可後の手続き（訓練等）の期間を踏まえて設定。
・ヒア8回（内3回実施）、審査会合3回（内2回実施）

・2022年2月中旬頃申請予定、2022年7月下旬認可希望
理由：美浜３号機、大飯３、４号機、高浜１、２、３、４号機の保安規定は
同内容であり、審査効率化にも寄与することから、一括申請(３サイト同
時申請）を実施予定。大飯3号機が2022年8月に定検入りする予定であ
ることから、2022年7月下旬認可を希望。
・ヒア3回、審査会合1回（想定）
なお、審査期間及びヒアリング等の回数については、行政相談等の結果
を踏まえて反映する。

・2023年2月1日までに認可希望
・認可期限：2023年2月1日
・理由：運転開始後30年を経過する日である2023年2月1日までに認可が
必要。
・ヒア20回、審査会合3回（想定）

・2021年11月26日申請、2022年4月認可希望
理由：美浜３号機、大飯３、４号機、高浜１、２、３、４号機の燃料体設工
認は同等の内容であり、審査効率化にも寄与することから、
一括申請(合計14通）を実施予定。タイミングとして、大飯３号機向け燃料
製造準備を2022年6月に着手する必要があるため、それに合わせて
2021年11月申請、2022年4月認可を希望。
・ヒア3回、審査会合０回（旧法令下において燃料体設計認可を取得済で
あり、技術的な新規性はなく審査会合は実施されない想定）

12/13認可

・2022年1月下旬認可希望
・経過措置期限：2021年5月19日（許可日）から1年以降の最初の定期
事業者検査において、原子炉を起動するために必要な検査を開始する
日
 理由：経過措置期限までに設工認の認可、保安規定の認可、使用前事
業者検査および使用前確認の手続きの完了が必要であることを踏まえ
て設定
・ヒア15回（内13回実施）、審査会合２回（実施済）

9/17申請
● □

● 7/1 申請 □

□● 7/1 申請

● □

11/26申請

□

12/3補正
★

■

●4/23申請 ★9/6補正 ★11/24補正

□

O3：12/2 認可
O4：12/3認可

● 8/16申請

■12/13認可

★ 11/1補正

●9/8申請 □

2/M申請予定
○

12/3申請
●



設置許可、工事計画、保安規定予定（2021.04～2022.09） 

２０２１年１２月度

設置許可

設計及
び工事
計画認
可

電事法 保安規定
廃止措置
計画 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

美浜・大飯・高浜発電所 

工 事 名 （件 名）

種別 2021年度

 設置許可
 工事認可
 保安規定
 廃止措置計画      ○：申請(届出)    ◇：許可   □：認可（届出後30日）   ☆補正申請

発電所 No. 号 機 許認可（希望）期限およびヒアリング回数

2022年度

1 １，２ SFP未臨界性評価手法の変更

`18 2/5
申請

`19 6/14
再申請

No.2 - No.3 -

2 １，２ SFP未臨界性評価手法の変更 No.1 変認申請 - No.3 -

3 １，２ SFP未臨界性評価手法の変更 No.1 No.2 - 認可申請 －

4 １，２，３，４
大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）噴出規
模見直しに対する対応

2021
5/19
許可

2021
7/1
申請

- No.5 -

5 ３，４
大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）噴出規
模見直しに対する対応

2021
5/19
許可

No.4 -
2021
7/1
申請

-

6 １，２，３，４ 1/4炉心出力偏差LCO見直し - - -
認可申
請

－

7 １，２
新検査制度導入に伴う燃料体設工認申請
（国産A型・B型55GWd/tウラン燃料）

-

2021
11/26
認可申
請

- - -

8 ３，４
新検査制度導入に伴う燃料体設工認申請
（国産A型・B型48GWd/tウラン燃料）

-

2021
11/26
認可申
請

- - -

9 １，２，３，４ 減容バーナブルポイズン保管場所変更
2021
10/11
申請

No.10 -
認可申
請

-

10 1,2,3,4
減容したバーナブルポイズン保管場所変更
工事

No.9
認可申
請

届出
認可申
請

-

11 １，２
有毒ガス防護対策（特定重大事故等対処
施設）

2020
1/29
許可

2021
6/3
変更認
可
申請

- No.12 -

12 1,2
所内直流電源第３系統設置
有毒ガス防護対策（特定重大事故等対処
施設）

No.11 No.11 - 認可申請 -

13 １、２ 火災感知設備増設工事 -
認可申
請

- - -

14 ３，４ 火災感知設備増設工事 -
認可申
請

- - -

高浜

・2022年2月中旬申請予定、2022年8月中旬認可希望
・経過措置期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・先行して申請するO34の審査状況を踏まえて申請
・ヒア4回、審査会合1回（想定）
・M3,T12同一案件と同時申請および審査を希望

・2022年2月中旬申請予定、2022年8月中旬認可希望
・経過措置期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・先行して申請するO34の審査状況を踏まえて申請
・ヒア4回、審査会合1回（想定）
・M3,T34同一案件と同時申請および審査を希望

・2022年6月上旬申請予定、2022年11月下旬認可希望
理由：2024年に発電所での減容されたバーナブルポイズンの移動作業
実施を踏まえて、減容されたバーナブルポイズンを保管する容器の製作
期間を考慮し、2022年11月下旬までに認可を希望
・ヒア2回、審査会合1回（想定）

・2022年11月認可希望
・経過措置期限：特重施設の竣工（法定期限は2021年6月9日）
理由：特重本体とあわせて申請予定であるため、特重運用開始に必要な
認可後の手続き（訓練等）の期間を踏まえて設定。
・ヒア8回、審査会合3回（想定）

・2021年6月3日申請、2022年1月認可希望
・経過措置期限：特重施設の竣工（法定期限は2021年6月9日）
理由：本件は先行認可実績もあるので、早期処分を希望。
・ヒア5回、書面審査1回（実施済）

・2021年10月11日申請、2022年5月中旬頃許可希望
 理由：2024年に発電所での減容されたバーナブルポイズンの移動作業
実施を踏まえて、設工認の審査期間、減容されたバーナブルポイズンを
保管する容器の製作期間を考慮し、2022年5月までに許可を希望。
・ヒア2回（内3回実施）、審査会合1回（実施済）

・2022年7月中旬までに認可希望
・設置許可の許可後、速やかに申請
・設置許可、設工認記載内容を保安規定に反映するものであり、技術的
な内容は設置許可審査においてご説明予定
・なお、本審査とNo.2の設工認審査については並行して進めて頂きたい
・ヒア1回、審査会合1回（想定）

・2022年4月中旬までに許可希望
・ヒア32回（実施済）、審査会合10回（実施済）

・2022年7月中旬までに認可希望
・設置許可の許可後、速やかに申請
・設置許可記載内容を工認に反映するものであり、技術的な内容はNo.1
許可審査においてご説明予定
・なお、本審査とNo.3の保安規定審査については並行して進めて頂きた
い
・ヒア2回、審査会合1回（想定）

・2022年2月中旬頃申請予定、2022年7月下旬認可希望
理由：美浜３号機、大飯３、４号機、高浜１、２、３、４号機の保安規定は
同内容であり、審査効率化にも寄与することから、一括申請(３サイト同
時申請）を実施予定。大飯3号機が2022年8月に定検入りする予定であ
ることから、2022年7月下旬認可を希望。
・ヒア3回、審査会合1回（想定）
なお、審査期間及びヒアリング等の回数については、行政相談等の結果
を踏まえて反映する。

・2022年1月下旬認可希望
・経過措置期限：2021年5月19日（許可日）から1年以降の最初の定期
事業者検査において、原子炉を起動するために必要な検査を開始する
日
 理由：経過措置期限までに設工認の認可、保安規定の認可、使用前事
業者検査および使用前確認の手続きの完了が必要であることを踏まえ
て設定
・ヒア18回（内16回実施）、審査会合３回（実施済）

・2022年2月上旬認可希望
・経過措置期限：2021年5月19日（許可日）から1年以降の最初の定期
事業者検査において、原子炉を起動するために必要な検査を開始する
日
 理由：経過措置期限までに設工認の認可、保安規定の認可、使用前事
業者検査および使用前確認の手続きの完了が必要であることを踏まえ
て設定
・ヒア15回（内13回実施）、審査会合３回（実施済）

・2021年11月26日申請、2022年4月認可希望
理由：美浜３号機、大飯３、４号機、高浜１、２、３、４号機の燃料体設工
認は同等の内容であり、審査効率化にも寄与することから、
一括申請(合計14通）を実施予定。タイミングとして、大飯３号機向け燃料
製造準備を2022年6月に着手する必要があるため、それに合わせて
2021年11月申請、2022年4月認可を希望。
・ヒア3回、審査会合０回（旧法令下において燃料体設計認可を取得済で
あり、技術的な新規性はなく審査会合は実施されない想定）

・2021年11月26日申請、2022年4月認可希望
理由：美浜３号機、大飯３、４号機、高浜１、２、３、４号機の燃料体設工
認は同等の内容であり、審査効率化にも寄与することから、
一括申請(合計14通）を実施予定。タイミングとして、大飯３号機向け燃料
製造準備を2022年6月に着手する必要があるため、それに合わせて
2021年11月申請、2022年4月認可を希望。
・ヒア3回、審査会合０回（旧法令下において燃料体設計認可を取得済で
あり、技術的な新規性はなく審査会合は実施されない想定）

● 10/11 申請

☆

○

□

□

○ □

□

2/M申請予定

〇 □

● 7/1 申請 □

□● 7/1 申請

2/M申請予定

〇 □

● □

● □

11/26申請

11/26申請

□

6/3申請
● □★9/6補正

2/M申請予定
○

６／Ｂ申請予定

〇

５／Ｍ申請予定

〇



設置許可、工事計画、保安規定予定（2021.04～2022.09） 

２０２１年１２月度

設置許可

設計及
び工事
計画認
可

電事法 保安規定
廃止措置
計画 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

美浜・大飯・高浜発電所 

工 事 名 （件 名）

種別 2021年度

 設置許可
 工事認可
 保安規定
 廃止措置計画      ○：申請(届出)    ◇：許可   □：認可（届出後30日）   ☆補正申請

発電所 No. 号 機 許認可（希望）期限およびヒアリング回数

2022年度

15 ３、４ 三重同軸型電気ペネトレーション取替工事 -
認可申
請

認可申
請

- -

16 3
蒸気発生器細管補修工事
（定期点検結果により届出）

- 届出 届出 － ｰ

17 4
蒸気発生器細管補修工事
（定期点検結果により届出）

- 届出 届出 － ｰ

・2022年6月中旬に届出（短縮申請）
 短縮申請理由：当該工事が中断し、定検完了時期が遅延するため
・同種届出実績あり（T3：関原発297号2020.9.7、T4：関原発538号
2021.1.25）

・2022年3月下旬に届出（短縮申請）
 短縮申請理由：当該工事が中断し、定検完了時期が遅延するため
・同種届出実績あり（T3：関原発297号2020.9.7、T4：関原発538号
2021.1.25）

・2022年7月上旬申請予定、2022年10月下旬認可希望
2023年12月開始予定の4号機25回定検で取替を行う予定であり、設工
認認可後の工場での材料手配・製作期間を考慮し、2022年10月下旬ま
でに認可を希望。同一案件である３号機についても同時申請および同時
審査を希望。
・ヒア2回、審査会合1回（想定）

高浜

３／E届出予定

〇 □

６／M届出予定

〇 □

７／Ｂ申請予定

〇


