
主な⼯事案件と検査の状況について 
 

主な⼯事案件に係る使⽤前事業者⾃主検査の状況を下表に、各⼯事検査の⼯程表（４,５⽉分）を添付に⽰す。 

設⼯認 主な⼯事案件 
⼯程表 

No. 
⼯事内容 

使⽤前事業者⾃主検査 
（第２Gr 申請以降、実検査不可の可能性がある検査） 

検査項⽬／検査内容 実施状況 

第１Gr 
冷却塔の耐震補強、⻯
巻防護対策等（A4B） 

機電 No.34 

①防護ネットの設置 
②耐⽕塗装⼯事 
③冷却塔本体の耐震
補強⼯事 

①-1 ⼨法検査／ネット線径、網⽬等（⾼
所） 
①-2 据付・外観検査／ネット（⾼所） 
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚 
③−（実検査可） 

①-1 実施予定（調整中） 
①-2 実施予定（調整中） 
②実施済（10 ⽉） 
③− 

第２Gr
以降 

冷却塔の設置位置変
更、⻯巻防護対策等
（A4A）＊ 

−（調整中） 
①冷却塔の設置⼯事 
②防護ネットの設置 

①⼨法検査／冷却塔本体全⾼ 
②据付・外観検査／ネット（⾼所） 

①実施予定（調整中） 
②実施予定（調整中） 

冷却塔の耐震補強、⻯
巻防護対策等
（G10A,B） 

機電 No.33 

①防護ネットの設置 
②耐⽕塗装⼯事 
③冷却塔本体の耐震
補強⼯事 

①-1 ⼨法検査／ネット線径、網⽬等（⾼
所） 
①-2 据付・外観検査／ネット（⾼所） 
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚 
③−（実検査可） 

①-1 実施予定（調整中） 
①-2 実施予定（調整中） 
②実施予定（４⽉） 
③− 

冷却塔の耐震補強、⻯
巻防護対策等（F1A,B） 

機電 No.48,49 

①防護ネットの設置 
②耐⽕塗装⼯事 
③冷却塔本体の耐震
補強⼯事 

①-1 ⼨法検査／ネット線径、網⽬等（⾼
所） 
①-2 据付・外観検査／ネット（⾼所） 
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚 
③−（実検査可） 

①-1 実施予定（調整中） 
①-2 実施予定（調整中） 
②実施予定（４⽉、5 ⽉） 
③− 

主排気筒の⻯巻防護対
策等（A1） 

機電 No.20 
①防護板の設置 
②耐⽕塗装⼯事 

①据付・外観検査／SUS パネル（⾼所） 
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚 

①実施済（12 ⽉） 
②実施済（12 ⽉） 

2022 年 4 ⽉ 14 ⽇ 
⽇本原燃株式会社 
再処理事業部 

資料１ 



設⼯認 主な⼯事案件 
⼯程表 

No. 
⼯事内容 

使⽤前事業者⾃主検査 
（第２Gr 申請以降、実検査不可の可能性がある検査） 

検査項⽬／検査内容 実施状況 

第２Gr
以降 

各建屋の⻯巻防護対策 
建物・構築物
No.1 

①防護板の設置 
①-1 構造検査／防護板⼨法（⾼所） 
①-2 構造検査／防護板⼨法（⾼所） 

①-1 実施済（10 ⽉）（KA） 
①-2 実施予定（4 ⽉）（AA） 

重⼤事故等対処設備
（緊急時対策所の新
設）＊ 

機電 No.46,47 

①緊急時対策所（建
物）の設置 
②機電設備（機器・
配管類）の設置 

①強度検査／コンクリート強度 
②−（実検査可） 

①実施済（10 ⽉） 
②− 

重⼤事故等対処設備
（第１軽油貯蔵所） 

− 
①第１軽油貯蔵所
（建物） 
②軽油貯槽の設置 

①-1 強度検査／コンクリート強度 
①-2 構造検査／鉄筋組⽴、コンクリート
打上り 
②据付・外観検査／軽油貯槽（埋設） 

①-1 実施済（10 ⽉） 
①-2 実施済（12 ⽉） 
②実施済（11 ⽉） 

重⼤事故等対処設備
（配管設置） 

①機電 No.27〜29 
機電追 38〜47 

②機電追 54〜
82,107〜133 

①⽔素掃気配管の設
置 
②冷却⽔配管の設置 

①-1 耐圧漏えい検査 
①-2 耐圧漏えい検査 
②耐圧漏えい検査 

①-1 実施済（1 ⽉）（AT） 
①-2 実施予定（4 ⽉、5 ⽉）
（AB,KA） 
②実施予定（4 ⽉、5 ⽉）（KA） 

＊参考資料１に詳細な検査項⽬と状況を⽰す。 
 
＜参考：⼯事検査項⽬の設定の考え⽅＞ 

⼯事検査は、設計に対する要求事項への適合性を検証するため、構造図等※に⽰した材料情報、⼨法情報等について、⼯事（検査）要領書に検査項⽬を規定
して検査を実施している。これにより、構造図等に基づく⼯事検査の範囲は、設⼯認どおりであることを確認する使⽤前事業者検査の範囲を基本的に網羅して
いるものと考える。なお、設⼯認の審査等により、新たに構造図等への反映が必要な場合は、構造図等を改訂の上、必要な検査を実施する。 

※構造図、⼯程系統図、機器配置図、配管施⼯図、基礎図、架構構造図等 
以上 



再処理施設（機電） 工事検査等 工程表

⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

廃ガス貯留設備　廃ガ
ス貯留槽

―
常設
新設

新規制基準に関する設計および工事その
1重⼤事故対策臨界追加対策本工事 前
処理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

19 AA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

せん断処理・
溶解廃ガス処
理設備

―

― 廃ガス処理第3グローブ
ボックス

非安重
―

改造 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査

18 CA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

塔槽類廃ガス
処理設備

ウラン・プル
トニウム混
合脱硝建
屋塔槽類
廃ガス処理
設備

―

廃ガス処理第2グローブ
ボックス

非安重
―

改造 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査

17 CA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

塔槽類廃ガス
処理設備

ウラン・プル
トニウム混
合脱硝建
屋塔槽類
廃ガス処理
設備

― 廃ガス処理第1グローブ
ボックス

非安重
―

改造 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査

16 CA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

塔槽類廃ガス
処理設備

ウラン・プル
トニウム混
合脱硝建
屋塔槽類
廃ガス処理
設備

―

脱硝廃ガス処理グロー
ブボックス

非安重
―

改造 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査

15 CA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

塔槽類廃ガス
処理設備

ウラン・プル
トニウム混
合脱硝建
屋塔槽類
廃ガス処理
設備

― 貯蔵ホール 安重
―

改造

貯蔵ﾎｰﾙの耐震補強工事(支持ﾄﾗｽ補強
工事) 脱硝課 - 据付け・外観検査

14 CB 製品貯蔵施設
―

ウラン・プルトニ
ウム混合酸化
物貯蔵設備

―

―

蒸発缶A（加熱部） 非安重
―

確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その1) 機械技術課 - 寸法検査

13 AB 再処理設備本体
酸及び溶媒の回収施設

酸回収設備 第１酸回
収系

― 配管 非安重
―

確認

重⼤事故対策その2【非安重】本工事
新規制基準に関する設計および工事その
1重⼤事故対策その2【安重】本工事 前
処理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

12 AA 再処理設備本体
酸及び溶媒の回収施設

酸回収設備 第１酸回
収系

―

主配管 安重
―

確認

CA建屋水素爆発対策工事における水素
掃気接続口設置工事(本工事 脱硝課 -
耐圧・漏えい検査
CA建屋水素爆発対策工事における水素
掃気接続口設置工事(本工事 脱硝課 -
据付け・外観検査

11 ― 再処理設備本体
脱硝施設

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝
設備

ウラン・プル
トニウム混
合脱硝系

― 一時貯槽第1グローブ
ボックス

安重
―

改造

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査

10 CA 再処理設備本体
脱硝施設

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝
設備

溶液系

―

硝酸プルトニウム移送グ
ローブボックス

安重
―

改造

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査

9 CA 再処理設備本体
脱硝施設

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝
設備

溶液系

― 異材継⼿ 非安重
―

確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その3) 機械技術課 - 寸法検査

8 AC 再処理設備本体
精製施設

プルトニウム精
製設備

―

―

プルトニウム濃縮缶 安重
常設
確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その3) 機械技術課 - 寸法検査

7 AC 再処理設備本体
精製施設

プルトニウム精
製設備

―

― 異材継⼿ 安重/非安重
常設
確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その3) 機械技術課 - 寸法検査

6 AA 再処理設備本体
溶解施設

溶解設備 ―

―

燃料横転クレーン 非安重
―

確認

新規制基準に関する設計および工事その
1燃料取出し装置等の耐震補強工事その
2燃料横転ｸﾚｰﾝA/B耐震補強工事 前処
理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

新規制基準に関する設計および工事その
1燃料取出し装置等の耐震補強工事その
2燃料横転ｸﾚｰﾝA/B耐震補強工事 前処
理課 - 据付け・外観検査【⽴会困難】

5 AA  再処理設備本体
せん断処理施設

燃料供給設備 ―

― 可搬型建屋外ホース ―
可搬
新設

新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 寸法検査

新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 据付け・外観検査

4 屋
外

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設
―

― 代替注水
設備

―

2 FA 使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設

使用済燃料貯
蔵設備

燃料送出し
設備

プール水
浄化系

配管 非安重
―

確認

ﾌﾟｰﾙｽ水冷却系ｻｲﾌｫﾝﾌﾞﾚｰｶ施工工事 燃
料管理課 - 据付け・外観検査

燃料取出し装置A､B耐震補強工事 燃料
管理課 - 機能・性能検査

3 FA 使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設

使用済燃料貯
蔵設備

プール水浄
化・冷却設
備

― バスケット搬送機 非安重
―

改造
新規制基準に関する設計および工事その
1燃料取出し装置等の耐震補強工事その
2ﾊﾞｽｹｯﾄ搬送機A/B耐震補強工事 前処
理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

新規制基準に関する設計および工事その
1燃料取出し装置等の耐震補強工事その
2ﾊﾞｽｹｯﾄ搬送機A/B耐震補強工事 前処
理課 - 据付け・外観検査【⽴会困難】

1 FA 使用済燃料の受入れ施設
 及び貯蔵施設

使用済燃料の受入れ施設

使用済燃料受
入れ設備

燃料取出し
設備

― 燃料取出し装置 非安重
―

改造

4月
2022年

5月
2022年

添付

3



再処理施設（機電） 工事検査等 工程表
⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火

No. 建
屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/

変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

― 可搬型建屋外ホース ―
可搬
新設

新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 寸法検査
新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 据付け・外観検査

32 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 ―

配管 非安重
―

確認
･新規制基準に関する設計および工事その
1AA建屋動的機能維持弁等の補強工事
･新規制基準に関する設計および工事その
1耐震BCｸﾗｽ設備の耐震性確保ﾓﾃﾞﾙ⾒
直し評価･想定破損その2 前処理課 - 据
付け・外観検査

31 AA その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 一般冷却
水系

― 可搬型建屋外ホース ―
可搬
新設

新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 寸法検査
新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 据付け・外観検査

30 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

給水処理設備 ―

―

主配管 ―
常設
確認

分離建屋重⼤事故工事 分離課 - 耐圧・
漏えい検査

29 AB その他再処理設備の附属
施設
―

圧縮空気設備 安全圧縮
空気系

― 圧縮空気⼿動供給ユ
ニット

―
常設

― ⇒新設

分離建屋重⼤事故工事
水素掃気用圧縮空気の供給配管等の設
置工事 分離課 - 寸法検査
分離建屋重⼤事故工事
水素掃気用圧縮空気の供給配管等の設
置工事 分離課 - 耐圧・漏えい検査

28 AB その他再処理設備の附属
施設
―

圧縮空気設備 安全圧縮
空気系

―

27 AB その他再処理設備の附属
施設
―

圧縮空気設備 安全圧縮
空気系

GA建屋ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ耐震補強工事 ユーティリ
ティ施設課 - 耐圧・漏えい検査

― 機器圧縮空気自動供
給ユニット

―
常設
新設

分離建屋重⼤事故工事 分離課 - 寸法
検査

分離建屋重⼤事故工事 分離課 - 耐圧・
漏えい検査

分離建屋重⼤事故工事 分離課 - 据付
け・外観検査

 放射線施設課 - 機能・性能検査

26 GA その他再処理設備の附属
施設
―

電気設備 所内高圧
系統

― 6.9kV非常用メタクラ
A,B

安重
常設
改造

25 AB,
AC,
AH,
BA,
CA,
CB,
DA

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

― アルファ線ダストモニタ 非安重
―

確認

24 AA,
AB,
AD,
AE,
AH,
AK,
DA,
DC,
FA,
FB,
FC,
KA

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

― ベータ線ダストモニタ 非安重
―

確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査

 放射線施設課 - 機能・性能検査

23 AA,
AB,
AC,
AH,
CA,
CB

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

― 中性子線エリアモニタ 非安重
―

確認

― ガンマ線エリアモニタ 非安重
―

確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査

22 AA,
AB,
AC,
AD,
AE,
AG,
AH,
BA,
BB,
CA,
CB,
DA,
DB,
DC,
FA,
FB,
FC,
KA,
KB

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

高レベル廃液濃縮缶A 安重
常設
確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その1) 機械技術課 - 寸法検査

21 AB 放射性廃棄物の廃棄施設
液体廃棄物の廃棄施設

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃
液濃縮設
備

― 主排気筒
主排気筒の⻯巻防護対策工事 安全ユー
ティリティ課 - 据付け・外観検査

主排気筒の⻯巻防護対策工事 安全ユー
ティリティ課 - 状態確認検査

20 A1 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

主排気筒 ―

高レベル
廃液濃
縮系

4



再処理施設（機電） 工事検査等 工程表
⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火

No. 建
屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/

変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

水素漏えい検知器
（蓄電池水素漏えい
検知用）

非安重
常設

確認/新設

CA建屋火災追加対策水素濃度監視盤､
濃度計設置工事 脱硝課 - 据付け・外観
検査

41 CA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

― 防火ダンパ 非安重
常設

確認/新設

火災追加対策3hCO2D交換工事 脱硝
課 - 据付け・外観検査

40 CA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

―

防火ダンパ 非安重
常設

確認/新設
 精製課 - 据付け・外観検査

39 AC その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

― 隔壁 非安重
常設

確認/新設
新規制基準に関する設計および工事その
1火災対策のうち系統分離対策工事(耐
火隔壁) 前処理課 - 据付け・外観検査

38 AA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

―

防火ダンパ 非安重
常設

確認/新設

･新規制基準に関する設計および工事その
1火災追加対策のうち固定式消火設備設
置工事(ﾀﾞﾝﾊﾟ)
･新規制基準に関する設計および工事その
1火災追加対策のうち系統分離対策工事
(ﾀﾞﾝﾊﾟ) 前処理課 - 据付け・外観検査

37 AA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

― ハロゲン化物消火設備
（全域）

非安重
常設

確認/新設
･新規制基準に関する設計および工事その
1火災追加対策のうち固定式消火設備設
置工事(機器)(配管) 前処理課 - 耐圧・
漏えい検査【⽴会困難】

･新規制基準に関する設計および工事その
1火災追加対策のうち固定式消火設備設
置工事(機器)(配管) 前処理課 - 据付
け・外観検査

36 AA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

―

非安重
―

確認

･新規制基準に関する設計および工事その
1耐震BCｸﾗｽ配管の補強工事その4
AA建屋(蒸気配管)
･新規制基準に関する設計および工事その
1耐震BCｸﾗｽ配管の補強工事その4
AA建屋(蒸気配管)その2
･新規制基準に関する設計および工事その
1耐震BCｸﾗｽ配管の重⼤事故緊急遮断
弁等に係る耐震評価その2 前処理課 -
据付け・外観検査

35 AA その他再処理設備の附属
施設
―

蒸気供給設備 一般蒸気
系

― 安全冷却水B冷却塔 安全冷却水B冷却塔(A4B)⻯巻防護対
策工事(減速機交換)
(⻯巻架溝の据付)(配管･電路ｻﾎﾟｰﾄ補
強)(水平ﾌﾞﾚｰｽ交換)(架溝改造)
(地上鉄骨設置)
安全冷却水B冷却塔(A4B)耐火塗装工
事 安全ユーティリティ課 - 寸法検査

安全冷却水B冷却塔(A4B)⻯巻防護対
策工事(減速機交換)
(⻯巻架溝の据付)(配管･電路ｻﾎﾟｰﾄ補
強)(水平ﾌﾞﾚｰｽ交換)(架溝改造)
(地上鉄骨設置)
安全冷却水B冷却塔(A4B)耐火塗装工
事 安全ユーティリティ課 - 据付け・外観検
査

安全冷却水B冷却塔(A4B)⻯巻防護対
策工事(減速機交換)
(⻯巻架溝の据付)(配管･電路ｻﾎﾟｰﾄ補
強)(水平ﾌﾞﾚｰｽ交換)(架溝改造)
(地上鉄骨設置)
安全冷却水B冷却塔(A4B)耐火塗装工
事 安全ユーティリティ課 - 機能・性能検査

34 A4(
B)

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

― 配管

冷却塔 耐火塗装前補修工事
耐火塗装工事
G10冷却塔補強工事
減速機交換 ユーティリティ施設課 - 寸法
検査

耐火塗装前補修工事
耐火塗装工事
G10冷却塔補強工事
減速機交換 ユーティリティ施設課 - 据付
け・外観検査

耐火塗装前補修工事
耐火塗装工事
G10冷却塔補強工事
減速機交換 ユーティリティ施設課 - 機能・
性能検査

33 G1
0(A

)
G1
0(B

)

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

―
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再処理施設（機電） 工事検査等 工程表
⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火

No. 建
屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/

変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

可搬型汚濁水拡散防
止フェンス

―
可搬
新設

新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ等)
の購入 防災施設課 - 寸法検査

新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ等)
の購入 防災施設課 - 据付け・外観検査

新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ等)
の購入 防災施設課 - 機能・性能検査
【⽴会困難】

45 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

放出抑制設備 ―

― 止水板及び蓋 非安重
常設
新設

溢水防止対策工事 燃料管理課 - 据付
け・外観検査

44 FA その他再処理設備の附属
施設
―

溢水防護設備 ―

―

止水板及び蓋 非安重
常設
確認

･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水対策のうち止水工事その4(AA)(既
認可影響の無い撤去品有り､ﾓﾙﾀﾙ充填)
本工事
･新規制基準に関する設計および工事その
1地下水流入対策のうち止水工事AA建
屋溢水防護建屋外壁の貫通部へのﾓﾙﾀﾙ
充填(前処理課所掌分)
･(仮)新規制基準に関する設計および工
事その1溢水対策のうち蒸気漏えい対策そ
の4(AA)(貫通部ｼｰﾙ処置) 前処理課 -
据付け・外観検査

43 AA その他再処理設備の附属
施設
―

溢水防護設備 ―

― 溢水防護設備 非安重
常設

確認/新設
･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水対策のうち止水対策工事その4逆
流防止弁設置工事(床ﾄﾞﾚﾝ)
･新規制基準に関する設計および工事その
1AA建屋逆流防止弁等の据付(追加
分)(補強工事含む)
･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水防護建屋外壁の貫通部へのﾌﾞｰﾂ
設置工事
･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水防護建屋外壁の貫通部へのﾌﾞｰﾂ
設置工事(追加分)
･(仮)新規制基準に関する設計および工
事その1溢水対策のうち蒸気漏えい対策
工事(ﾀﾝｸ回り)
･(仮)AA建屋溢水追加分工事
･新規制基準に関する設計および工事その
1緊急遮断弁設置工事(計装用圧縮空
気配管)
･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水の追加対策に係る緊急遮断弁追
加設置工事前処理建屋運転予備用空
調冷却水配管
･(仮)新規制基準に関する設計および工
事その1溢水の追加対策に係る緊急遮断
弁追加設置工事前処理建屋純水･飲料
水･配管
･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水対策のうち蒸気漏えい対策その4蒸
気遮断弁設置工事 前処理課 - 耐圧・漏
えい検査【⽴会困難】

･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水対策のうち止水対策工事その4逆
流防止弁設置工事(床ﾄﾞﾚﾝ)
･新規制基準に関する設計および工事その
1AA建屋逆流防止弁等の据付(追加
分)(補強工事含む)
･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水防護建屋外壁の貫通部へのﾌﾞｰﾂ
設置工事
･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水防護建屋外壁の貫通部へのﾌﾞｰﾂ
設置工事(追加分)
･(仮)新規制基準に関する設計および工
事その1溢水対策のうち蒸気漏えい対策
工事(ﾀﾝｸ回り)
･(仮)AA建屋溢水追加分工事
･新規制基準に関する設計および工事その
1緊急遮断弁設置工事(計装用圧縮空
気配管)
･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水の追加対策に係る緊急遮断弁追
加設置工事前処理建屋運転予備用空
調冷却水配管
･(仮)新規制基準に関する設計および工
事その1溢水の追加対策に係る緊急遮断
弁追加設置工事前処理建屋純水･飲料
水･配管
･新規制基準に関する設計および工事その
1溢水対策のうち蒸気漏えい対策その4蒸
気遮断弁設置工事 前処理課 - 据付け・
外観検査

42 AA その他再処理設備の附属
施設
―

溢水防護設備 ―

―
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再処理施設（機電） 工事検査等 工程表
⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火

No. 建
屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/

変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

統合原子⼒防災ネット
ワークＴＶ会議システム

非安重
常設
新設

 技術Ｇ - 機能・性能検査【⽴会困難】
51 AZ その他再処理設備の附属

施設
―

通信連絡設備 ―

― 衛星携帯電話 非安重
常設
新設

 技術Ｇ - 機能・性能検査【⽴会困難】
50 AZ その他再処理設備の附属

施設
―

通信連絡設備 ―

―

使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設用
安全冷却水系冷却塔
Ａ、Ｂの飛来物防護
ネット（一部、飛来物
防護板）

非安重
―

確認

F1(A)⻯巻防護対策工事発錆および耐
火塗装工事 燃料管理課 - 据付け・外観
検査【⽴会困難】
F1(A)⻯巻防護対策工事発錆および耐
火塗装工事 燃料管理課 - 機能・性能検
査【⽴会困難】

49 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

⻯巻防護対策
設備

―

― 安全冷却水系冷却塔 安重
―

改造

F1(A,B)冷却塔耐火塗装工事 燃料管
理課 - 据付け・外観検査【⽴会困難】

F1(A,B)冷却塔耐火塗装工事 燃料管
理課 - 機能・性能検査【⽴会困難】

48 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

―

火災監視盤（多様化
用）

―
―

新設
 技術Ｇ - 据付け・外観検査

47 AZ その他再処理設備の附属
施設
―

緊急時対策所 ―

― 火災感知器 ―
―

新設
 技術Ｇ - 機能・性能検査【⽴会困難】

46 AZ その他再処理設備の附属
施設
―

緊急時対策所 ―

―

7



再処理施設（建物・構築物）  工事検査等 工程表

⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火

No. 建屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 建物・構築物:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

― 前処理建屋の安全蒸気系
設置室の飛来物防護板

非安重
―

新設

AA建屋⻯巻防護対策工事
(ﾎﾞﾝﾍﾞA/B室) 建築課 - 構造検査【⽴
会困難】

1 AA その他再処理設備の附
属施設
―

⻯巻防護
対策設備

―

2022年
4月

2022年
5月

2 屋外 その他再処理設備の附
属施設
―

放出抑制
設備

― ― 放射性物質吸着材 ―
可搬
新設

 土木課 - 材料検査

 土木課 - 基盤検査

 土木課 - 構造検査

 土木課 - 外観検査

 土木課 - 強度検査

8



再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火
No. 建屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

貫通孔
3時間耐火工事穴仕舞いその2 ガラス固
化課 - 据付け・外観検査

3時間耐火工事穴仕舞いその2 ガラス固
化課 - 状態確認検査

1  

貫通孔
3時間耐火工事穴仕舞いその3 ガラス固
化課 - 据付け・外観検査

2  

貫通孔
3時間耐火工事穴仕舞いその4 ガラス固
化課 - 据付け・外観検査

3  

貫通孔
3時間耐火工事穴仕舞いその5 ガラス固
化課 - 寸法検査

4  

貫通孔
3時間耐火工事穴仕舞いその6 ガラス固
化課 - 据付け・外観検査

5  

貫通孔
3時間耐火工事穴仕舞いその7 ガラス固
化課 - 据付け・外観検査

6  

冷水配管（南ルート）
冷却水給排水配管,冷却水注水配管の
設置 ガラス固化課 - 耐圧・漏えい検査

冷却水給排水配管,冷却水注水配管の
設置 ガラス固化課 - 据付け・外観検査

7  

DF配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 状態確認検査

8  

DF配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

9  

DF配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

10  

SA配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

11  

SA配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

12  

機器ファンネル
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

13  

DF配管
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

14  

DF配管
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

15  

DF配管
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

16  

SA配管
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

17  

SA配管
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

18  

機器ファンネル
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

19  

機器ファンネル
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

20  

機器ファンネル（取付⾦具）
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

21  

 機器ファンネル
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

22  

フランジ逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

23  

フランジ逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

24  

機器ファンネル（取付⾦具）
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

25  

フランジ逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

26  
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火
No. 建屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

フランジ逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

27  

フランジ逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

28  

フランジ逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

29  

フランジ逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

30  

フランジ逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

31  

機器ファンネル（取付⾦具）
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

32  

機器ファンネル（取付⾦具）
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

33  

機器ファンネル（取付⾦具）
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

34  

機器ファンネル（取付⾦具）
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

35  

床ファンネル
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 据付
け・外観検査

36  

床ファンネル
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 据付
け・外観検査

37  

SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査【⽴会困難】

38  

SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査【⽴会困難】

39  

SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査

40  

SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査【⽴会困難】

41  

SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査【⽴会困難】

42  

SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査

43  

SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査

44  

SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査【⽴会困難】

45  

SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査

46  

SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査

47  
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火
No. 建屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

48  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

49  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

50  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

51  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

52  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

53  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

54  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

55  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

56  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

57  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

58  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

59  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

60  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

61  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

62  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

63  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

64  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

65  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

66  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

67  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

68  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

69  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

70  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

71  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

72  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

73  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

74  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

75  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

76  

11



再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火
No. 建屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

77  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

78  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

79  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

80  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

81  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

82  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

83  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

84  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

86  

トランスファダクト被水カバー
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 寸法検査【⽴会困難】

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査

87  

トランスファダクト被水カバー
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

88  

トランスファダクト被水カバー
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 据付け・外観検査

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査

89  

トランスファダクト被水カバー
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 寸法検査【⽴会困難】

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査

90  

トランスファダクト被水カバー
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

91  

トランスファダクト被水カバー
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 寸法検査【⽴会困難】

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

92  

トランスファダクト被水カバー
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

93  

トランスファダクト被水カバー
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 据付け・外観検査

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

94  

機器ファンネル（取付⾦具）
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

95  

機器ファンネル（取付⾦具）
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

96  

機器ファンネル
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

97  

機器ファンネル
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

98  

機器ファンネル（取付⾦具）
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

99  

L型逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

100  
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火
No. 建屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査【⽴会困難】

干渉物
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査【⽴会困難】

101  

干渉物
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

102  

L型逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査【⽴会困難】

103  

干渉物
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査【⽴会困難】

104  

干渉物
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

105  

機器ファンネル（蓋取付)
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

106  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

107  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

108  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

109  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

110  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

111  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

112  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

113  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

114  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

115  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

116  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

117  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

118  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

119  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

120  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

121  
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火
No. 建屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

150 AB  分離施設
分離建屋

分離・分配
工程

分配設備 A 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 据
付け・外観検査

122  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

123  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

124  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

125  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

126  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

127  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

128  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

129  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

130  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

131  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

132  

CW配管（新設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

133  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

134  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査【⽴会困難】

135  

CW配管（既設配管）
内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

136  

― 塔槽類廃ガス処理室フィルタ保
守用クレーン ･新規制基準に関する設計および工事その

1燃料取出し装置等の耐震補強工事その
2塔槽類廃ｶﾞｽ処理室ﾌｨﾙﾀ保守用ｸﾚｰﾝ
耐震補強工事 前処理課 - 据付け・外観
検査

137 AA 放射性廃棄物の廃棄施
設

 気体廃棄物の廃棄施設
塔槽類廃ガス処理設備

前処理建屋
塔槽類廃ガ
ス処理設備

―

― トランスファーカバー 新規制基準溢水対策のうち止水工事ﾄﾗﾝ
ｽﾌｧｶﾊﾞｰ設置工事 脱硝課 - 据付け・外
観検査

138 CA その他再処理設備の附属
 施設

―

溢水防護設
備

―

― ケーブルトレイ
新規制基準ｹｰﾌﾞﾙﾄﾚｲ耐震補強工事 脱
硝課 - 据付け・外観検査

139 CB その他再処理設備の附属
 施設

―

電気設備 ―

― 粉末サンプル移動グローブボック
ス

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸ
ｽ難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検
査

140 CA その他再処理設備の附属
 施設

―

分析設備 ―

― 粉末密度測定グローブボックス ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸ
ｽ難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検
査【⽴会困難】

141 CA その他再処理設備の附属
 施設

―

分析設備 ―

― 粉末水分測定グローブボックス ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸ
ｽ難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検
査【⽴会困難】

142 CA その他再処理設備の附属
 施設

―

分析設備 ―

― 粉末O/M測定前処理グローブ
ボックス

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸ
ｽ難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検
査【⽴会困難】

143 CA その他再処理設備の附属
 施設

―

分析設備 ―

― 粉末O/M測定グローブボックス ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸ
ｽ難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検
査【⽴会困難】

144 CA その他再処理設備の附属
 施設

―

分析設備 ―

― 粉末粒径測定グローブボックス ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸ
ｽ難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検
査【⽴会困難】

145 CA その他再処理設備の附属
 施設

―

分析設備 ―

― 比表面積測定グローブボックス ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸ
ｽ難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検
査【⽴会困難】

146 CA その他再処理設備の附属
 施設

―

分析設備 ―

― 溶液サンプル気送グローブボック
ス

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸ
ｽ難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検
査

147 CA その他再処理設備の附属
 施設

―

分析設備 ―

－ 配管
重⼤事故対策工事 精製課 - 据付け・外
観検査

148 AC その他再処理設備の附属
 施設

－

圧縮空気設
備

一般圧縮空
気系

ボンベラック
開催追加対策のうち固定式消火設備の
設置工事 精製課 - 据付け・外観検査

149 AC その他再処理設備の附属
 施設

－
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火
No. 建屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4月
2022年

5月
2022年

155 AB  分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃液
濃縮設備

B 温度計
溢水対策のうち緊急遮断弁設置工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち緊急遮断弁設置工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

154 AB  分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃液
濃縮設備

A 温度計
溢水対策のうち緊急遮断弁設置工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち緊急遮断弁設置工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

153 AB  分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃液
濃縮設備

B 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

152 AB  分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃液
濃縮設備

A 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

151 AB  分離施設
分離建屋

分離・分配
工程

分配設備 B 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

装第一課 - 機能・性能検査
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参考資料1-1

冷却塔の設置位置変更、⻯巻防護対策等（A4A）⼯事検査項⽬

溶
接
作
業
検
査

⾮
破
壊
試
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︵
⾃
主
︶
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破
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︵
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︶
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験

⼨
法
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査

外
観
検
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単
体
性
能
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験

シ
ー
ケ
ン
ス
試
験

シ
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ム
試
験
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浄
・
内
部
点
検

塗
装
検
査

出
荷
検
査

溶
接
作
業
検
査

⾮
破
壊
試
験
︵
⾃
主
︶

⾮
破
壊
試
験
︵
第
三
者
︶

機
械
試
験

単
体
性
能
試
験

シ
ー
ケ
ン
ス
試
験

ル
ー
プ
試
験
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試
験

洗
浄
・
内
部
点
検

⽀
持
間
隔
検
査

接
地
抵
抗
試
験

管束（伝熱管） ● - - - - ● ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 〇 〇 - - - - - - -
管束取付ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ファン（付属品含む） ● - - - - ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ファンカップリング ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
減速機（ヒータ、温度センサ含む） ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
減速機取付ボルト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
電動機 ● - - - - - - - ● ● - ● - - - - - - - - - - - ● - 〇 - - - 〇 - - - - - - - - -
電動機取付ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
コモンベッド ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
上部ルーバ ● - ● - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ルーバ取付ボルト（上部ルーバ） ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
側部ルーバ ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ファンリング ● - ● - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -

 ファンリングサポート取付ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
ファンガード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
伸縮継⼿ - - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - -
下部プレナム - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
上部プレナム（デッキプレート） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
架構（柱・梁・ブレース） ● - ● ● - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - ● - ◎ - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
⾼⼒ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
歩廊（歩廊・⼿摺・ラダー） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
基礎ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - -
ファン駆動部⽤遮熱板 ● - - - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - ◎ - 〇 - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
ファン駆動部⽤遮熱板取付ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
冷却塔本体 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ◎ - - - - - 〇 - - - - - - - - -
冷却⽔配管 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - ● ● ◎ - - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - - - - - -
電線防護管 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - ● - - ● ● ◎ - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
上記配管サポート ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - 〇 -
弁 ● - - - - ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - - - - - -
減速機油抜き管・サポート - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
配管サポート⽤埋込⾦物 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
スリーブ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
主要部材（柱、梁、ブレース） ● - ● ● - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - 〇 〇 - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
アンボンドブレース ● - - - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
取付プレート（⽀持架構設置） ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
鋼製枠取付⽀持台 ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
架構主要部材以外（スプライスＰＬ等） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
取付座（防護ネット/防護板取付⽤タッププレート他） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - 〇 - - - - - - - - -
⾼⼒ボルト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
歩廊、梯⼦等の付帯設備・避雷設備取付座 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
避雷設備 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - -
防護板 ● - - - - ● ● - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
補助防護板 ● - - - - ● ● - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
防護板取付ボルト ◎ - - - - ◎ ◎ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
⾼強度⾦網 ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
鋼製枠 ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - 〇 - - - - - - - - -
取付プレート ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ワイヤーロープ ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ネット保持⾦物 - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
取付⾦物 ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
緩衝装置 ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
固定ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
取付⾦物取付ボルト押えボルト ◎ - - - - ◎ ◎ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ワイヤグリップ ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ターンバックル ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
シャックル ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
その他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
既設配管防護カバー 〇 - - - - 〇 〇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
冷却⽔配管ベント部⻯巻防護板 〇 - - - - 〇 〇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
鉄⾻腰壁 〇 - 〇 - - 〇 〇 - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
上部⽤埋込⾦物 〇 〇 〇 - - 〇 〇 - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
安全冷却⽔Ａ冷却塔接続端⼦盤１ - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
安全冷却⽔Ａ冷却塔接続端⼦盤２ - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
機側変圧器盤 - - - - - ● ● - ● ● - ● - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
機側スペースヒータ分電盤１,２ - - - - - ● ● - ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - 〇 - - - - -
機側証明分電盤 - - - - - ● ● - ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - 〇 - - - - -
照明 - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - 〇 - - -
ケーブル Ｘ - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
ケーブル Ｚ - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
冷却塔機内ケーブルトレイ ● - - - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - 〇 -
冷却塔機内電線管/ＰＢ・ＪＢ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - 〇 -
⻯巻防護⽤代替プルボックス ● - - - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
電動機ケーブル⽤プルボックス - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
凡例
●：実施済 ◎：実施中 〇：未実施
□：使⽤前事業者⾃主検査を予定している項⽬

現地据付段階
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え
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⼊
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溶接
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圧
試
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耐
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試
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構造 性能・作動試験 その他

冷却⽔本体
機器・架構

冷却塔 配
管・弁

⼯場製作段階

⻯巻防護

電気設備

材
料
確
認

溶接 その他性能・作動試験
単
体
作
動
検
査

絶
縁
抵
抗
試
験
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参考資料1-2

緊急時対策所⼯事検査項⽬
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潤滑油タンク ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
燃料油サービスタンク ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
吸⽔槽 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - -
埋設配管 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
加圧ユニット配管 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - ● ● ● - - - - - - - ● ● - - - - - - - ● -
⼤気圧配管 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - ● ● ● - - - - - - - ● ● - - - - - - - ● -
代替電源設備燃料供給配管（S） ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - ● ● ● - - - - - - - ● ● - - - - - - - ● -
代替電源設備燃料供給配管（C） ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
飲料⽔配管 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - -
屋内消⽕栓配管 ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
連結散⽔設備配管 ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
機器排⽔配管 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
ボンベラック供給配管 ● ● ● - - ● ● - - - ● - - - - - - - ● ● ● - - - - - - - ● ● - - - - - - - ● -
排気消⾳器（排ガス管含む） ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - ● - - - - - - - - -
弁（S)（重⼤事故） ● - - - - ● ● - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
弁（S) ● - - - - ● ● - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
実管ダクト ● - - - - ● ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
空中ダクト（気密・溶接） ● - - - - ● ● - - - ● - - - - - - - ● - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - ● -
ダクト（ハゼ折り、スパイラル） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
気密ダンパ - - - - - ● ● - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - -
逆⽌ダンパ - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - ● - - ● - - - - - -
⾵量調整ダンパ（S、C/Ss) - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - ● - - ● - - - - - -
⾵量調整ダンパ（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
防⽕ダンパ（S、C/Ss) - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - ● - - ● - - - - - -
防⽕ダンパ（C) - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - ● - - ● - - - - - -
電動ダンパ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
バタフライ弁 ● - - - - ● ● - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - -
燃料油移送ポンプ ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
燃料油⼿動ポンプ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
消⽕ポンプ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
送⾵機 ● - - - - ● ● - - - - ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
排⾵機 ● - - - - ● ● - - - - ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
フィルタユニット ● - - - - ● ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
HEPAフィルタ ● - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ボンベラック ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
給気空調ユニット - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
空調機 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
加湿器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
換気扇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
消⽕栓格納箱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
資機材保管庫中間床 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - - ● ● - - ● - - - - - ● - ● - - - - - - -
保管棚 ● ● - - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
電源⾞燃料ホース接続ボックス ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
分電盤（C/Sｓ） - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - - - - -
分電盤（C) - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - - - - -
中継端⼦盤／保守分電盤 - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - - - - -
中継端⼦盤（機器付） - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - - - - -
⾃⽕報複合防災盤、中継器盤他 - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - ● - - -
感知器多様化設備複合防災盤他 - - - - - ● ● - ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - ● - - -
現場盤（C/Ss) - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● - - - - - -
現場盤（C) - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● - - - - - -
第1、２発電機室差圧監視検出管端末盤 - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
対策本部室・待機室差圧監視検出管端末盤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
制御盤（S) - - - - - ● ● - ● ● - ● ● ● - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● ● ● ● - - -
制御盤（C) - - - - - ● ● - ● ● - ● ● ● - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● ● ● ● - - -
制御盤（消⽕ポンプ制御盤、切替盤） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - ● ● ● - - -
監視制御盤 - - - - - ● ● - ● ● - ● ● ● - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● ● ● ● - - -
ゲートウェイ装置（改造部品） - - - - - - ● - - - - ● - ● - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● - - -
⾵量計（C/Ss) - - - - - - ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● - - ● - ● - - - -
流量計（C/Ss) - - - - - - ● - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - ● - - - -
温度計（C) - - - - - - ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - ● - - - -
温度計（C/Ss) - - - - - - ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - ● - - - -
差圧計（C/Ss) - - - - - - ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - ● - - - -
温度計（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - - - -
液位計（C/Ss) - - - - - - ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - ● - - - -
液位計（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - - - -
圧⼒計（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - - - -
⽔位計（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - - - -
流量計（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - - - -

変圧器 変圧器 - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● ● - ● - - ● - - - - - -
計装ラック 建屋換気設備計装ラック - - - - - ● ● - ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - -

凡例
●：実施済 ◎：実施中 〇：未実施
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ケーブル（S) - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - - -
ケーブルトレイ（S) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
電線管（S) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
計装配管（S) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
計装弁（S) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
⾮常灯・誘導灯 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - ● - - -
接地線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
現場警報器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● - - -
⽕災感知器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● - - -
⽀持構造物（S) ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - ● - - - - - - - ● -
埋込⾦物 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
基礎ボルト（S) ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
架台（S) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - -
発電機（ディーゼル機関） - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - -
発電機CT収納盤 - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - ● - - - - - ● - - -
ディーゼル発電機バッテリー端⼦箱 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - - - - - - - -
ディーゼル発電機計器収納盤 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - - ● ● - - - -
ディーゼル発電機ガバナ収納盤 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - - ● ● - - - -
発電機補助監視制御盤 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - ● ● - ● - - -
発電機制御盤 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - ● - ● - - ● ● - ● - - -
DG始動⽤充電器盤 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - ● ● ● - - - -
DG始動⽤充蓄電池 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - ● ● ● - - - -
発電機 - - - - - ● ● ● ● ● - - - ● - - - - - - - - - - - ● - ● - ● - - - - - ● - - -
凡例
●：実施済 ◎：実施中 〇：未実施
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緊急対策所
⽤発電機
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