
汚染水対策スケジュール（1/2）

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

2022/3/31現在

13 20 27 6 13 20 27 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

４号機建屋西側：2022年2月16日開始

３号機Ｒ／Ｂ他雨樋設置工事その２　計画中

2021年1月29日　吸着塔の第二セシウム吸着装置及び第三セシウム吸着装置での再利用の
実施計画変更認可（原規規発第2101291号）
サイトバンカ建屋天井クレーン不具合事象に伴い、使用前検査工程検討中。（2022年９月
～１１月頃予定）

（予定）
・2022年7月　雨樋設置完了予定

（実績）
・2021年８月６月　仮設雨樋設置完了
・2022年２月　雨樋本設化完了

現
場
作
業

現
場
作
業

これまで１ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定
対象設備・
作業内容

分
野
名

括
　
り

廃炉中長期実行プラン２０２１目標工程

フェーシング（陸側遮水
壁内エリア）

【凍土壁内フェーシング（全6万m2）】
・4号機タービン建屋東側完了
（550tクレーン部分を除く）
・４号機建屋西側

３号機Ｒ／Ｂ
燃料取出用カバー
雨水対策　その２

（カバー南側の対策）

３号機Ｒ／Ｂ燃料取出用
カバー

雨水対策（HPCI室水位
上昇対応）

汚
染
水
対
策
分
野

●原子炉建屋滞留水を
2020年末

の半分程度に低減
（2022～2024

年度）

●汚染水発生量を
100m3/日以下

に抑制(2025年内）

陸側遮水壁

４月

現
場
作
業

備　考

2021年2月18日　５・６号機サブドレン集水設備復旧の実施計画変更認可（原規規発第
2102184号）

８月

処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転
または処理停止

既設多核種除去設備 除去性能確認に係る実施計画変更（2021/11/5認可）
　使用前検査：2022/3/22終了証受領
増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2021/7/27，2022/3/1
補正）

プロセス主建屋の地下階線量調査実施（2021/10～2022/2）
基本設計完了：2022/3

９月以降

サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～）
排水開始（2015.9.14～）

【１～４号機　T/B床面スラッジ等の回収方法検討】

【地下水バイパス設備】
（実績）
　・運転
（予定）
　・運転

現
場
作
業

７月

【サブドレン浄化設備】
（実績）
　・処理運転
（予定）
　・処理運転

5月 ６月

現
場
作
業

現
場
作
業

現
場
作
業

現
場
作
業

（実績・予定）
・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了
・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了

　

２月 ３月

2号機 原子炉建屋滞留水水位低下[T.P.-2800目標] 目標到達
【3/31時点水位 約T.P.-2800 】※監視パラメータ異常なし

建屋内滞留水

設
計
・
検
討

【セシウム吸着装置】
【第二セシウム吸着装置】
【第三セシウム吸着装置】
（実績）
　・処理運転

（予定）
　・処理運転

【5/6号機サブドレンの復旧】
（実績）
サブドレン設備復旧工事着手（2020/9/7～）
　・配管設置：約1900/約1900m
　・中継タンク設置：２/２基
　・ポンプ・水位計設置：13/13箇所
　・試験（各設備設置後）：一式（2022/1～実施
中）

【１～４号機　滞留水移送装置】
（実績）
　・１～４号機滞留水移送装置運転
　

（予定）
　・１～４号機滞留水移送装置運転
　

現
場
作
業

設
計
・
検
討

設
計
・
検
討

現
場
作
業

浄化設備

【α核種除去設備検討】
設
計
・
検
討

【滞留水処理　代替タンク設計】

【既設多核種除去設備】
【高性能多核種除去設備】
【増設多核種除去設備】
（実績）
　・処理運転
（予定）
　・処理運転

【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト土嚢の検
討】

維持管理運転（北側、南側の一部 2017/5/22～ 、海側の一部 2017/11/13～、海側全域･山側の一部 2018/3/14～、山側全域2019/2/21完了）

処理運転

処理運転

処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

４号機タービン建屋東側

（継続運転）

（継続運転）

（2022年3月28日以降
運転開始予定）

（継続運転）

（継続運転）

（2022年2月
工事完了）

運転 （継続運転）

1～４号機滞留水移送装置設置 運転

（継続運転）

（2022年2月
基本設計完了）

（2023年度
設計完了予定）

（2022年7月
工事完了予定）

（2023年度
工事完了予定）

（2023年度
工事完了予定）詳細設計・工事

詳細設計・工事

試験により地下水を1-4号側集水タンクに移送する予定。
（1月下旬～）

2022年4月 工事着手予定

雨水排水先変更（サブドレンNo.34付近の地表面に排水） （2022年2月
工事完了）

（2024年度下期
工事完了予定）

（2022年3月
基本設計完了）

詳細設計・工事

４号機建屋西側

（2022年3月
基本設計完了）
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汚染水対策スケジュール（2/2）

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

2022/3/31現在

13 20 27 6 13 20 27 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

これまで１ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定
対象設備・
作業内容

分
野
名

括
　
り

廃炉中長期実行プラン２０２１目標工程 ４月 備　考８月 ９月以降７月5月 ６月２月 ３月

2018年9月10日　Ｅエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について

（実施計画変更認可）

※工程前倒しを検討中

年１回、溜まり水の点検を実施

１－４号機側：2024年3月完了予定

現場着手：2021/06/21開始

テールアルメ工事：2021年9月14日作業開始

アッシュクリート打設：2021年10月15日作業開始

着底マウンド造成：2019年5月20日開始、2020年2月7日完了

バラスト水処理：2019年5月28日開始、2020年2月20日完了

内部除染：2019年7月16日開始、2020年2月26日完了

メガフロート移設・仮着底：2020年3月4日完了

内部充填：2020年4月3日開始、8月3日完了

護岸ブロック据付：2020年10月2日開始、2021年2月4日完了

裏込工：2021年1月16日開始、2021年3月24日完了

ブロック基礎被覆：2021年3月25開始、2021年6月8日完了

上部盛土工：2021年4月19日開始、2021年8月3日完了

上部コンクリート工：2021年6月16日開始、2021年11月22日完了

港湾ヤード整備：2021年10月18日開始、2022年2月4日 完了

※2月13日の地震による影響を福島県と協議し、変更申請実施済。追加埋立申請実施予定。

準備工事（両発進立坑ヤード整備）：2021年2月25日開始

両発進立坑部：2021/03/06施工開始

下流側到達立坑部：2021/03/22準備開始、7月16日施工開始

上流側到達立坑部：2021/04/05施工開始

トンネル工事：2021/07/29開始、2021/09/06掘進作業開始、

2021/09/16初期掘進開始、2021/9/28本掘進開始

2022/01/28に下流側掘進完了

2022/03/23に上流側掘進開始

2021年11月5日　中低濃度タンク（G4 北、G5 エリア）の設置等の実施計画変更認可
（原規規発第2111054号）

○日本海溝津波対策
　・日本海溝津波対策防潮堤設置
（実績・予定）　試験施工
　　　　　　　　本体構築工事

現
場
作
業

（実績・予定）
　・Ｅエリアフランジタンク解体工事
　　：49基解体予定

（実績）解体基数　４6基／４９基

現
場
作
業

【構内溜まり水の除去】 現
場
作
業

（実績・予定）
　・G4北エリア溶接タンク設置工事
　　：6基設置予定
（実績）設置基数　6基／6基

　・G5エリア溶接タンク設置工事
　　：17基設置予定
（実績）設置基数　11基／１７基

現
場
作
業

現
場
作
業

豪雨対策

現
場
作
業

○3.11津波対策
・メガフロート移設【3/28時点】
（実績）着底マウンド造成:100％、バラスト水処
理:100％、
　内部除染作業:100％
　メガフロート移設・仮着底：100%
   内部充填作業：100%
　護岸ブロック製造：100%
　据付：100%
　裏込工：100%
　ブロック基礎被覆：100%
　上部盛土工：100%
　上部コンクリート工：100%
　港湾ヤード整備：100%

○豪雨対策
・D排水路新設
（実績）（3月28日時点）
　　準備工事　完了
　　立坑構築工（両発進立坑部）　　75%
　　立坑構築工（上流側到達立坑部）80%
　　立坑構築工（下流側到達立坑部）60%
　　立坑構築工（小口径推進部）　　40%
　　トンネル工・推進管据付（下流側）完了
　　　　　　　　　　　　　（上流部）3/48本
　　　　　　　　　　　    （約10m/約110m）

Ｈ４エリアＮｏ．５タン
クからの漏えい対策

（実績・予定）
・汚染の拡散状況把握 現

場
作
業

津波対策

タンク解体

溜まり水対策

タンク設置

汚
染
水
対
策
分
野

●溜まり水対策

●タンク関連

●自然災害対策

モニタリング

Ｅエリアフランジタンク解体工事

護岸工事

（継続実施）

（2022年 2月
工事完了予定）

（2022年10月解体完了予定）※

※：残水回収中の2基を除く

（2022年 4月
機械掘進工事完了予定）

（継続実施）

立坑構築工事（両発進立坑部、下流側到達立坑部、上流側到達立坑部、小口径推進部）

（2022年 8月
工事完了予定）

（2024年3月
工事完了予定）

G4北エリア溶接タンク設置工事

G5エリア溶接タンク設置工事

（2022年8月
工事完了予定）

（2022年8月
工事完了予定）

現場調査・測量・試験施工・本体構築工事

トンネル工事（上流側：2022.3～2022.4）
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資料1-2

水処理設備の運転状況，運転計画（1/2）
  （2022年4月1日～2022年5月19日）  2022年4月15日

 東京電力ホールディングス株式会社

既設多核種除去設備

1（金） 2（土） 3（日） 4（月） 5（火） 6（水） 7（木） 8（金） 9（土） 10（日） 11（月） 12（火） 13（水） 14（木） 15（金） 16（土） 17（日） 18（月） 19（火） 20（水） 21（木） 22（金） 23（土） 24（日） 25（月） 26（火） 27（水） 28（木）

増設多核種除去設備

1（金） 2（土） 3（日） 4（月） 5（火） 6（水） 7（木） 8（金） 9（土） 10（日） 11（月） 12（火） 13（水） 14（木） 15（金） 16（土） 17（日） 18（月） 19（火） 20（水） 21（木） 22（金） 23（土） 24（日） 25（月） 26（火） 27（水） 28（木）

高性能多核種除去設備

1（金） 2（土） 3（日） 4（月） 5（火） 6（水） 7（木） 8（金） 9（土） 10（日） 11（月） 12（火） 13（水） 14（木） 15（金） 16（土） 17（日） 18（月） 19（火） 20（水） 21（木） 22（金） 23（土） 24（日） 25（月） 26（火） 27（水） 28（木）

セシウム吸着装置(KURION)，第二セシウム吸着装置(SARRY)，第三セシウム吸着装置（SARRY2）

1（金） 2（土） 3（日） 4（月） 5（火） 6（水） 7（木） 8（金） 9（土） 10（日） 11（月） 12（火） 13（水） 14（木） 15（金） 16（土） 17（日） 18（月） 19（火） 20（水） 21（木） 22（金） 23（土） 24（日） 25（月） 26（火） 27（水） 28（木）

  ※ 現場状況を踏まえて運転するため，計画を変更する場合があります。

SARRY

KURION

A

B

C

A

B

C

SARRY２

A

計画停止

点検停止

計画停止

計画停止点検停止

計画停止

計画停止

計画停止

点検停止

点検停止

計画停止

点検停止

計画停止

計画停止

計画

停止
点検停止

点検停止

点検停止

点検停止

計画

停止

点検停止

計画停止

計画停止

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社  ©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.



資料1-2

水処理設備の運転状況，運転計画（2/2）
  （2022年4月1日～2022年5月19日）  2022年4月15日

 東京電力ホールディングス株式会社

既設多核種除去設備

29（金） 30（土） 1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 15（日） 16（月） 17（火） 18（水） 19（木）

増設多核種除去設備

29（金） 30（土） 1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 15（日） 16（月） 17（火） 18（水） 19（木）

高性能多核種除去設備

29（金） 30（土） 1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 15（日） 16（月） 17（火） 18（水） 19（木）

セシウム吸着装置(KURION)，第二セシウム吸着装置(SARRY)，第三セシウム吸着装置（SARRY2）

29（金） 30（土） 1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 15（日） 16（月） 17（火） 18（水） 19（木）

  ※ 現場状況を踏まえて運転するため，計画を変更する場合があります。

A

SARRY

SARRY２

KURION

C

A

B

C

A

B

計画停止

点検停止

点検停止

計画停止

計画停止

点検停止

計画

停止

計画停止

点検停止

計画停止

点検停止

計画停止

点検停止

計画停止

計画停止

計画停止

点検停止

点検停止

点検停止

計画停止

計画停止

点検停止 計画停止

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社  ©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.



資料1-3

福島第一原子力発電所の滞留水の水位について 2022年4月15日

  （2022年4月1日～2022年4月14日） 東京電力ホールディングス株式会社

HPCI室 トーラス室

4月1日 -2036 -2893 -2059 -2038 - - - - - - - - - -143 70 2703

4月2日 -2041 -2898 -2056 -2041 - - - - - - - - - -141 264 2704

4月3日 -2046 -2910 -2063 -2041 - - - - - - - - - -140 446 2703

4月4日 -2056 -2882 -2057 -2047 - - - - - - - - - -139 621 2704

4月5日 -2025 -2886 -2054 -2033 - - - - - - - - - -132 595 2704

4月6日 -2051 -2884 -2061 -2041 - - - - - - - - - -130 748 2704

4月7日 -2041 -2894 -2057 -2047 - - - - - - - - - -90 806 2704

4月8日 -2050 -2891 -2061 -2041 - - - - - - - - - -18 592 2703

4月9日 -2031 -2912 -2061 -2045 - - - - - - - - - 14 407 2704

4月10日 -2036 -2886 -2063 -2041 - - - - - - - - - 12 282 2705

4月11日 -2051 -2900 -2063 -2045 - - - - - - - - - 13 192 2705

4月12日 -2036 -2910 -2061 -2017 - - - - - - - - - 15 80 2706

4月13日 -2045 -2879 -2064 -2045 - - - - - - - - - 18 -32 2706

4月14日 -2046 -2887 -2054 -2045 - - - - - - - - - 20 -130 2706

最下階床面高さ -2666 -4796 -4796 443 -1752 -1737 -1739 -36 -1736 -1736 -1736 -2736 -2236 －

備考欄
 ※　T.P.表記   （単位：mm）
 ※　5時時点の水位
 ※　1号機タービン建屋の滞留水処理完了（2017年3月）
 ※　1号機廃棄物処理建屋の滞留水処理完了（2019年3月）
 ※　3号機原子炉建屋水位は，南東三角コーナー水位が停滞している事から水位変動を監視するため一時的に記載（2019年7月5日～）
 ※　4号機原子炉建屋の滞留水処理完了（2020年12月）
 ※　2～4号機タービン建屋の滞留水処理完了（2020年12月）
 ※　2～4号機廃棄物処理建屋の滞留水処理完了（2020年12月）

2号機 3号機 4号機
プロセス
主建屋

高温焼却炉
建屋

4号機 1号機 2号機 3号機 4号機 1号機

 ※　サイトバンカ建屋は過去に滞留水を誤って移送したことがあり、排水したものの現状も低レベルの汚染が残っていることから、水位を監視している。
       なお、当該建屋内の水は1～４号機建屋及び集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋、高温焼却炉建屋）内の建屋滞留水と切り離されており、
　　　放射能濃度も低いことから、建屋滞留水ではない。

-4796

原子炉建屋水位 タービン建屋水位 廃棄物処理建屋水位 集中廃棄物処理施設水位

1号機 2号機
3号機 サイトバンカ

建屋

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社  ©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
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【津波対策】陸側遮水壁ブライン配管用電動弁設置
現地動作試験について（Rev3）
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【ブライン漏えい発生箇所】

系統隔離箇所
（６BLK）

暫定的な運用

×

１. ブライン供給系統戻しについて

1

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

 陸側遮水壁を維持するため、通常はブラインの供給範囲をプラント１・２で概ね均等にして運用を行う（左
下図参照）が、現在は2月15日に発生したブライン供給配管からの漏えい事象に伴い、プラント１系統の供
給範囲を拡大した暫定的な運用（右下図参照）を行っている。

 ２月のブライン漏えい事象や３月の地震を踏まえ現場の経過観察を行っていたが、特段事象の変化が無いこ
とから、暫定的な運用から通常の系統に戻すこととする。

 系統戻しにあたっては、一時的にブライン供給ポンプを停止することとなるが、２月のブライン漏えい事象
踏まえ、１台ずつポンプ流量調整・停止操作を行いながら、都度「タンク液位確認」「当該漏えい箇所
確認」「当該漏えい箇所以外のパトロールを実施」し､再発防止およびトラブル発生に備え万全を期すこと
とする。

系統隔離箇所
（１１BLK）

【ブライン漏えい発生箇所】

×

通常の系統

・・・プラント1供給範囲

・・・プラント2供給範囲



2. 千島海溝電動弁設置の現地動作試験について

1ﾌﾞﾛｯｸ

9ﾌﾞﾛｯｸ

2

千島海溝波防波堤

アウターライズ津波防波堤

プラント１

プラント２

プラント２

プラント１

3ﾌﾞﾛｯｸ

12ﾌﾞﾛｯｸ

① ④

⑤

⑥

⑦

⑧

③

2021年11月30日
単体動作試験済

地盤かさ上げ

地盤かさ上げ

千島海溝津波襲来による
破断想定箇所（2.5m盤）

プラント1

プラント2 

 昨今大きな地震が頻発していることから、津波襲来に備えるべく､単体動作試験（⑤⑥⑦⑧）・統合動作試験
（①～⑧）を実施し設備機能に万全を期すこととする。

 系統戻しのためブライン供給が停止している間に、あわせて電動弁の動作確認を行うこととする。

②
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11ﾌﾞﾛｯｸ

工事概要 台数

電動弁追設
３台

（①②⑧）

既設手動弁電動化
（アクチュエータ追設）

５台
（③④⑤⑥⑦）



3. スケジュール

2021 2022

11月 ２月 ３月 ４月 ５月

・単体動作試験(プラント1)
【対象電動弁：①②③④】

・単体動作試験(プラント2)
【対象電動弁：⑤⑥⑦⑧】

・統合動作試験
【対象電動弁：①～⑧】

・ブライン供給系統の戻し

実施済

3
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15日漏えい事象により試験延期

16日地震発生

18日公表

20日実施予定

20日実施予定


