
主な⼯事案件と検査の状況について 
 

主な⼯事案件に係る使⽤前事業者⾃主検査の状況を下表に、各⼯事検査の⼯程表（5，6 ⽉分）を添付に⽰す。 

設⼯認 主な⼯事案件 
⼯程表 

No. 
⼯事内容 

使⽤前事業者⾃主検査 
（第２Gr 申請以降、実検査不可の可能性がある検査） 

検査項⽬／検査内容 実施状況 

第１Gr 
冷却塔の耐震補強、⻯巻防
護対策等（A4B）＊１ 

機電 No.47 

①防護ネットの設置 
②耐⽕塗装⼯事 
③冷却塔本体の耐震
補強⼯事 

① -1 ⼨法検査／鉄鋼架構等（⾼所） 
①-2 据付・外観検査／ネット（⾼所） 
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚 
③−（実検査可） 

①-1 実施予定（調整中） 
①-2 実施予定（調整中） 
②実施済（10 ⽉） 
③− 

第２Gr
以降 

冷却塔の設置位置変更、⻯
巻防護対策等（A4A）＊２ 

機電 No.46 
①冷却塔の設置⼯事 
②防護ネットの設置 

①⼨法検査／冷却塔本体全⾼ 
②据付・外観検査／ネット（⾼所） 

①実施予定（調整中） 
②実施予定（調整中） 

冷却塔の耐震補強、⻯巻防
護対策等（G10A,B） 

機電 No.45 

①防護ネットの設置 
②耐⽕塗装⼯事 
③冷却塔本体の耐震
補強⼯事 

① -1 ⼨法検査／鉄鋼架構等（⾼所） 
①-2 据付・外観検査／ネット（⾼所） 
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚 
③−（実検査可） 

①-1 実施予定（調整中） 
①-2 実施予定（調整中） 
②実施予定（５⽉） 
③− 

冷却塔の耐震補強、⻯巻防
護対策等（F1A,B） 

機電 No.31,33 

①防護ネットの設置 
②耐⽕塗装⼯事 
③冷却塔本体の耐震
補強⼯事 

① -1 ⼨法検査／鉄鋼架構等（⾼所） 
①-2 据付・外観検査／ネット（⾼所） 
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚 
③−（実検査可） 

①-1 実施予定（調整中） 
①-2 実施予定（調整中） 
②実施済（11 ⽉） 
③− 

主排気筒の⻯巻防護対策等
（A1） 

− 
①防護板の設置 
②耐⽕塗装⼯事 

①据付・外観検査／SUS パネル（⾼所） 
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚 

② 実施済（12 ⽉） 
② 実施済（12 ⽉） 

2022 年 5 ⽉ 20 ⽇ 
⽇本原燃株式会社 
再処理事業部 
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設⼯認 主な⼯事案件
⼯程表

No.
⼯事内容

使⽤前事業者⾃主検査
（第２Gr 申請以降、実検査不可の可能性がある検査）

検査項⽬／検査内容 実施状況

第２Gr
以降

各建屋の⻯巻防護対策
建物・構築物
No.1

①防護板の設置
①-1 構造検査／防護板⼨法（⾼所）
①-2 構造検査／防護板⼨法（⾼所）

①-1 実施済（10 ⽉）（KA）
①-2 実施予定（6 ⽉）（AA）

重⼤事故等対処設備（緊急
時対策所の新設）＊３ −

①緊急時対策所（建
物）の設置
②機電設備（機器・
配管類）の設置

①強度検査／コンクリート強度
②−（実検査可）

①実施済（10 ⽉）
②−

重⼤事故等対処設備（第１
軽油貯蔵所）

−
①第１軽油貯蔵所
（建物）
②軽油貯槽の設置

①-1 強度検査／コンクリート強度
①-2 構造検査／鉄筋組⽴、コンクリート
打上り
②据付・外観検査／軽油貯槽（埋設）

①-1 実施済（10 ⽉）
①-2 実施済（12 ⽉）
②実施済（11 ⽉）

重⼤事故等対処設備（配管
設置）

①機電 No.19,
機電追 No.39
〜61
②機電追
No.75〜105

①⽔素掃気配管の設
置
②冷却⽔配管の設置

①-1 耐圧漏えい検査
①-2 耐圧漏えい検査
②耐圧漏えい検査

①-1 実施済（1 ⽉）（AT）
①-2 実施済（4 ⽉）（AB）、実施予
定（5 ⽉）（AB、KA）
②実施予定（5 ⽉）（KA）

＊１：既に申請済の第１Gr 設⼯認（冷却塔の耐震補強、⻯巻防護対策等（A4B））については、使⽤前事業者検査として実施する。
＊２：参考資料１に詳細な検査項⽬と状況を⽰す。
＊３：参考資料２に詳細な検査項⽬と状況を⽰す。

以上
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再処理施設（機電） 工事検査等 工程表

日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

16 AB,
AC,
AH,
BA,
CA,
CB,
DA

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

― アルファ線ダストモニタ 非安重
―

確認

15 AA,
AB,
AD,
AE,
AH,
AK,
DA,
DC,
FA,
FB,
FC,
KA

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

― ベータ線ダストモニタ 非安重
―

確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

14 AA,
AB,
AC,
AH,
CA,
CB

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

― 中性子線エリアモニタ 非安重
―

確認

― ガンマ線エリアモニタ 非安重
―

確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

13 AA,
AB,
AC,
AD,
AE,
AG,
AH,
BA,
BB,
CA,
CB,
DA,
DB,
DC,
FA,
FB,
FC,
KA,
KB

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

高レベル廃液濃縮缶A 安重
常設
確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その1) 機械技術課 - 寸法検査

12 AB 放射性廃棄物の廃棄施設
液体廃棄物の廃棄施設

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃
液濃縮設
備

― 廃ガス処理第3グローブ
ボックス

非安重
―

改造 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査【⽴会機能】

11 CA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

塔槽類廃ガス
処理設備

ウラン・プル
トニウム混
合脱硝建
屋塔槽類
廃ガス処理
設備

高レベル
廃液濃
縮系

廃ガス処理第2グローブ
ボックス

非安重
―

改造 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査【⽴会機能】

10 CA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

塔槽類廃ガス
処理設備

ウラン・プル
トニウム混
合脱硝建
屋塔槽類
廃ガス処理
設備

― 脱硝廃ガス処理グロー
ブボックス

非安重
―

改造
ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査【⽴会機能】

9 CA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

塔槽類廃ガス
処理設備

ウラン・プル
トニウム混
合脱硝建
屋塔槽類
廃ガス処理
設備

―

貯蔵ホール 安重
―

改造

貯蔵ﾎｰﾙの耐震補強工事(支持ﾄﾗｽ補強
工事) 脱硝課 - 据付け・外観検査【⽴会
機能】

8 CB 製品貯蔵施設
―

ウラン・プルトニ
ウム混合酸化
物貯蔵設備

―

― 精留塔A（加熱部） 非安重
―

確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その1) 機械技術課 - 寸法検査

7 AB 再処理設備本体
酸及び溶媒の回収施設

酸回収設備 第１酸回
収系

―

主配管 安重
―

確認

CA建屋水素爆発対策工事における水素
掃気接続口設置工事(本工事 脱硝課 -
耐圧・漏えい検査【⽴会機能】
CA建屋水素爆発対策工事における水素
掃気接続口設置工事(本工事 脱硝課 -
据付け・外観検査【⽴会機能】

6 ― 再処理設備本体
脱硝施設

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝
設備

ウラン・プル
トニウム混
合脱硝系

― 一時貯槽第1グローブ
ボックス

安重
―

改造

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査【⽴会機能】

5 CA 再処理設備本体
脱硝施設

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝
設備

溶液系

―

硝酸プルトニウム移送グ
ローブボックス

安重
―

改造

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ耐震補強工事 脱硝課 - 据
付け・外観検査【⽴会機能】

4 CA 再処理設備本体
脱硝施設

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝
設備

溶液系

― 異材継⼿ 安重/非安重
常設
確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その3) 機械技術課 - 寸法検査

3 AA 再処理設備本体
溶解施設

溶解設備 ―

―

可搬型建屋外ホース ―
可搬
新設

新規制基準に係る可搬型重大事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 寸法検査
新規制基準に係る可搬型重大事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 据付け・外観検査

2 屋
外

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設
―

― 代替注水
設備

プール水
浄化系

配管 非安重
―

確認

ﾌﾟｰﾙｽ水冷却系ｻｲﾌｫﾝﾌﾞﾚｰｶ施工工事 燃
料管理課 - 据付け・外観検査【⽴会機
能】

1 FA 使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設

使用済燃料貯
蔵設備

プール水浄
化・冷却設
備

―

5月
2022年

6月
2022年

添付
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再処理施設（機電） 工事検査等 工程表

日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5月
2022年

6月
2022年

使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設用
安全冷却水系冷却塔
Ａ、Ｂの飛来物防護
ネット（一部、飛来物
防護板）

非安重
―

確認

F1(A)⻯巻防護対策工事発錆および耐
火塗装工事 燃料管理課 - 据付け・外観
検査【⽴会困難】
F1(A)⻯巻防護対策工事発錆および耐
火塗装工事 燃料管理課 - 機能・性能検
査【⽴会困難】

33 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

⻯巻防護対策
設備

―

― 気送管 非安重
―

確認
分離建屋(AB建屋)新規制基準に関する
設計および工事その2火災対策のうち3時
間耐火工事その3気送管SUS化交換工
事 分析管理課 - 据付け・外観検査【⽴
会機能】

32 AB その他再処理設備の附属
施設
―

分析設備 ―

―

安全冷却水系冷却塔 安重
―

改造

F1(A,B)冷却塔耐火塗装工事 燃料管
理課 - 据付け・外観検査【⽴会困難】

F1(A,B)冷却塔耐火塗装工事 燃料管
理課 - 機能・性能検査【⽴会困難】

31 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

― 火災監視盤（多様化
用）

―
―

新設
 技術Ｇ - 据付け・外観検査【⽴会機能】

30 AZ その他再処理設備の附属
施設
―

緊急時対策所 ―

―

火災感知器 ―
―

新設
 技術Ｇ - 機能・性能検査【⽴会機能】

29 AZ その他再処理設備の附属
施設
―

緊急時対策所 ―

― 動⼒用変圧器 ―
常設
新設

 技術Ｇ - 据付け・外観検査【⽴会機能】
28 AZ その他再処理設備の附属

施設
―

緊急時対策所 ―

―

460Vパワーセンタ ―
常設
新設

 技術Ｇ - 据付け・外観検査【⽴会機能】
27 AZ その他再処理設備の附属

施設
―

緊急時対策所 ―

― 6.9㎸メタクラ ―
常設
新設

 技術Ｇ - 据付け・外観検査【⽴会機能】
26 AZ その他再処理設備の附属

施設
―

緊急時対策所 ―

―

止水板及び蓋 非安重
常設
新設

溢水防止対策工事 燃料管理課 - 据付
け・外観検査【⽴会機能】

25 FA その他再処理設備の附属
施設
―

溢水防護設備 ―

― 防火ダンパ 非安重
常設

確認/新設

固定式消火設備設置工事(既設換気設
備改造工事) 脱硝課 - 据付け・外観検
査【⽴会機能】

24 CB その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

―

水素漏えい検知器
（蓄電池水素漏えい
検知用）

非安重
常設

確認/新設

CA建屋火災追加対策水素濃度監視盤､
濃度計設置工事 脱硝課 - 据付け・外観
検査【⽴会機能】

23 CA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

― 防火ダンパ 非安重
常設

確認/新設
 精製課 - 据付け・外観検査【⽴会機能】

22 AC その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

―

可搬型建屋外ホース ―
可搬
新設

新規制基準に係る可搬型重大事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 寸法検査

新規制基準に係る可搬型重大事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 据付け・外観検査

21 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 ―

― 可搬型建屋外ホース ―
可搬
新設

新規制基準に係る可搬型重大事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 寸法検査

新規制基準に係る可搬型重大事故等対
処設備(可搬型建屋外ﾎｰｽ等)の購入(そ
の2) 防災施設課 - 据付け・外観検査

20 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

給水処理設備 ―

―

主配管 ―
常設
確認

分離建屋重大事故工事 分離課 - 耐圧・
漏えい検査

分離建屋重大事故工事 分離課 - 据付
け・外観検査

19 AB その他再処理設備の附属
施設
―

圧縮空気設備 安全圧縮
空気系

― 圧縮空気⼿動供給ユ
ニット

―
常設

― ⇒新設

分離建屋重大事故工事
水素掃気用圧縮空気の供給配管等の設
置工事 分離課 - 寸法検査

分離建屋重大事故工事
水素掃気用圧縮空気の供給配管等の設
置工事 分離課 - 耐圧・漏えい検査

分離建屋重大事故工事
水素掃気用圧縮空気の供給配管等の設
置工事 分離課 - 据付け・外観検査

18 AB その他再処理設備の附属
施設
―

圧縮空気設備 安全圧縮
空気系

―

分離建屋重大事故工事 分離課 - 据付
け・外観検査

17 AB その他再処理設備の附属
施設
―

圧縮空気設備 安全圧縮
空気系

― 機器圧縮空気自動供
給ユニット

―
常設
新設

分離建屋重大事故工事 分離課 - 寸法
検査

34 FA 使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設

使用済燃料貯
蔵設備

燃料送出し
設備

― バスケット搬送機 非安重
―

改造

新規制基準に関する設計および工事その1
燃料取出し装置等の耐震補強工事その2
ﾊﾞｽｹｯﾄ搬送機A/B耐震補強工事 前処
理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

新規制基準に関する設計および工事その1
燃料取出し装置等の耐震補強工事その2
ﾊﾞｽｹｯﾄ搬送機A/B耐震補強工事 前処
理課 - 据付け・外観検査【⽴会困難】

35 AA  再処理設備本体
せん断処理施設

燃料供給設備 ― ― 燃料横転クレーン 非安重
―

確認

新規制基準に関する設計および工事その1
燃料取出し装置等の耐震補強工事その2
燃料横転ｸﾚｰﾝA/B耐震補強工事 前処
理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

新規制基準に関する設計および工事その1
燃料取出し装置等の耐震補強工事その2
燃料横転ｸﾚｰﾝA/B耐震補強工事 前処
理課 - 据付け・外観検査【⽴会困難】

4



再処理施設（機電） 工事検査等 工程表

日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5月
2022年

6月
2022年

36 AA 再処理設備本体
酸及び溶媒の回収施設

酸回収設備 第１酸回
収系

― 配管 非安重
―

確認

重大事故対策その2【非安重】本工事
新規制基準に関する設計および工事その1
重大事故対策その2【安重】本工事 前処
理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

37 AA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

せん断処理・
溶解廃ガス処
理設備

― ― 廃ガス貯留設備　廃ガ
ス貯留槽

―
常設
新設

新規制基準に関する設計および工事その1
重大事故対策臨界追加対策本工事 前
処理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

38 AA その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 一般冷却
水系

― 配管 非安重
―

確認

･新規制基準に関する設計および工事その
1AA建屋動的機能維持弁等の補強工事
前処理課 - 据付け・外観検査

39 AA その他再処理設備の附属
施設
―

蒸気供給設備 一般蒸気
系

― 配管 非安重
―

確認
･【新規制その1】耐震BCｸﾗｽ配管の補強
工事その4
AA建屋(蒸気配管)その2
･【新規制その1】耐震BCｸﾗｽ配管の重大
事故緊急遮断弁等に係る耐震評価その2
･【新規制その1】耐震BCｸﾗｽ設備の耐震
性確保溢水追加分
 前処理課 - 据付け・外観検査

40 AA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ― ― ハロゲン化物消火設備
（全域）

非安重
常設

確認/新設
･新規制基準に関する設計および工事その
1火災追加対策のうち固定式消火設備設
置工事(機器)(配管) 前処理課 - 耐圧・
漏えい検査【⽴会困難】

･新規制基準に関する設計および工事その
1火災追加対策のうち固定式消火設備設
置工事(機器)(配管) 前処理課 - 据付
け・外観検査

41 AA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ― ― 防火ダンパ 非安重
常設

確認/新設

･新規制基準に関する設計および工事その
1火災追加対策のうち固定式消火設備設
置工事(ﾀﾞﾝﾊﾟ)
･新規制基準に関する設計および工事その
1火災追加対策のうち系統分離対策工事
(ﾀﾞﾝﾊﾟ) 前処理課 - 据付け・外観検査

42 AA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ― ― 隔壁 非安重
常設

確認/新設

新規制基準に関する設計および工事その1
火災対策のうち系統分離対策工事(耐火
隔壁) 前処理課 - 寸法検査

43 AA その他再処理設備の附属
施設
―

溢水防護設備 ― ― 溢水防護設備 非安重
常設

確認/新設
･【新規制その1】溢水対策のうち止水対策
工事その4逆流防止弁設置工事(床ﾄﾞﾚﾝ)
･【新規制その1】AA建屋逆流防止弁等の
据付(追加分)(補強工事含む)
･【新規制その1】溢水防護建屋外壁の貫
通部へのﾌﾞｰﾂ設置工事
･【新規制その1】溢水防護建屋外壁の貫
通部へのﾌﾞｰﾂ設置工事(追加分)
･【新規制その1】緊急遮断弁設置工事
(計装用圧縮空気配管)
･(仮)【新規制その1】溢水の追加対策に
係る緊急遮断弁追加設置工事前処理建
屋純水･飲料水･配管
･【新規制その1】溢水対策のうち蒸気漏え
い対策その4蒸気遮断弁設置工事 前処
理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

･【新規制その1】溢水対策のうち止水対策
工事その4逆流防止弁設置工事(床ﾄﾞﾚﾝ)
･【新規制その1】AA建屋逆流防止弁等の
据付(追加分)(補強工事含む)
･【新規制その1】溢水防護建屋外壁の貫
通部へのﾌﾞｰﾂ設置工事
･【新規制その1】溢水防護建屋外壁の貫
通部へのﾌﾞｰﾂ設置工事(追加分)
･【新規制その1】緊急遮断弁設置工事
(計装用圧縮空気配管)
･(仮)【新規制その1】溢水の追加対策に
係る緊急遮断弁追加設置工事前処理建
屋純水･飲料水･配管
･【新規制その1】溢水対策のうち蒸気漏え
い対策その4蒸気遮断弁設置工事 前処
理課 - 据付け・外観検査

44 AA その他再処理設備の附属
施設
―

溢水防護設備 ― ― 止水板及び蓋 非安重
常設
確認 ･【新規制その1】溢水対策のうち止水工事

その4(AA)(既認可影響の無い撤去品有
り､ﾓﾙﾀﾙ充填)本工事(電計)
･【新規制その1】地下水流入対策のうち止
水工事AA建屋溢水防護建屋外壁の貫
通部へのﾓﾙﾀﾙ充填(前処理課所掌分)
･【新規制その1】溢水対策のうち蒸気漏え
い対策その4貫通部ｼｰﾙ対策工事 前処理
課 - 据付け・外観検査

45 G1
0(A
)

G1
0(B
)

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

― 冷却塔 耐火塗装前補修工事
耐火塗装工事
G10冷却塔補強工事
減速機交換 ユーティリティ施設課 - 据付
け・外観検査

耐火塗装前補修工事
耐火塗装工事
G10冷却塔補強工事
減速機交換 ユーティリティ施設課 - 状態
確認検査

46 A4(
A)

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

― 安全冷却水A冷却塔 安重
―

改造

新設A4A冷却塔および⻯巻対策に係る機
電工事のうち冷却塔設置
(冷却塔架構建⽅､機器据付､歩廊､⻯巻
地上鉄骨) 安全ユーティリティ課 - 据付け・
外観検査

新設A4A冷却塔および⻯巻対策に係る機
電工事のうち冷却塔設置
(冷却塔架構建⽅､機器据付､歩廊､⻯巻
地上鉄骨) 安全ユーティリティ課 - 状態確
認検査

5



再処理施設（機電） 工事検査等 工程表

日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5月
2022年

6月
2022年

47 A4(
B)

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

― 安全冷却水B冷却塔 安全冷却水B冷却塔(A4B)⻯巻防護対
策工事(減速機交換)
(⻯巻架溝の据付)(配管･電路ｻﾎﾟｰﾄ補
強)(水平ﾌﾞﾚｰｽ交換)(架溝改造)
(地上鉄骨設置)
安全冷却水B冷却塔(A4B)耐火塗装工
事 安全ユーティリティ課 - 寸法検査

安全冷却水B冷却塔(A4B)⻯巻防護対
策工事(減速機交換)
(⻯巻架溝の据付)(配管･電路ｻﾎﾟｰﾄ補
強)(水平ﾌﾞﾚｰｽ交換)(架溝改造)
(地上鉄骨設置)
安全冷却水B冷却塔(A4B)耐火塗装工
事 安全ユーティリティ課 - 据付け・外観検
査

安全冷却水B冷却塔(A4B)⻯巻防護対
策工事(減速機交換)
(⻯巻架溝の据付)(配管･電路ｻﾎﾟｰﾄ補
強)(水平ﾌﾞﾚｰｽ交換)(架溝改造)
(地上鉄骨設置)
安全冷却水B冷却塔(A4B)耐火塗装工
事 安全ユーティリティ課 - 状態確認検査

6



再処理施設（建物・構築物）  工事検査等 工程表

日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木

No. 建屋 施設区分 機器名称 DB/SA/
変更区分 建物・構築物:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

放射性物質吸着材 ―
可搬
新設

 土木課 - 構造検査

 土木課 - 外観検査

 土木課 - 強度検査

3 屋外 その他再処理設備の附
属施設
―

前処理建屋の非常用所内
電源系統及び計測制御系
統施設設置室の飛来物防
護板

非安重
―

新設
AA建屋⻯巻防護対策工事
(非常用A/B主電源設備室) 建築課 -
構造検査【⽴会困難】

2 AA その他再処理設備の附
属施設
―

前処理建屋の安全蒸気系
設置室の飛来物防護板

非安重
―

新設

AA建屋⻯巻防護対策工事
(ﾎﾞﾝﾍﾞA/B室) 建築課 - 構造検査【⽴
会困難】

1 AA その他再処理設備の附
属施設
―

2022年
6月

2022年
5月

7



再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ
難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検査

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ
難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検査
【⽴会困難】

8 CA その他再処理設備の附属
施設
―

分析設備 ―

― 比表面積測定グローブ
ボックス

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ
難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検査
【⽴会困難】

7 CA その他再処理設備の附属
施設
―

分析設備 ―

― 溶液サンプル気送グロー
ブボックス

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ
難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検査
【⽴会困難】

6 CA その他再処理設備の附属
施設
―

分析設備 ―

― 粉末O/M測定グローブ
ボックス

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ
難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検査
【⽴会困難】

5 CA その他再処理設備の附属
施設
―

分析設備 ―

― 粉末粒径測定グローブ
ボックス

4 CA その他再処理設備の附属
施設
―

分析設備 ―

― 粉末水分測定グローブ
ボックス

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ
難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検査
【⽴会困難】

3 CA その他再処理設備の附属
施設
―

分析設備 ―

― 粉末O/M測定前処理
グローブボックス

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ
難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検査
【⽴会困難】

分析設備 ―

― 粉末サンプル移動グロー
ブボックス

その他再処理設備の附属
施設
―

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ
難燃化工事 分析課 - 据付け・外観検査

2022年
6月

2022年
5月

9 AA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設
塔槽類廃ガス処理設備

前処理建屋塔
槽類廃ガス処
理設備

― ― 塔槽類廃ガス処理室
フィルタ保守用クレーン

･新規制基準に関する設計および工事その
1燃料取出し装置等の耐震補強工事その
2塔槽類廃ｶﾞｽ処理室ﾌｨﾙﾀ保守用ｸﾚｰﾝ
耐震補強工事 前処理課 - 据付け・外観
検査

2 CA

1

10 AA その他再処理設備の附属
施設
―

化学薬品貯蔵
供給設備

化学薬品
貯蔵供給
系

― 酸除染液調整槽/アル
カリ除染液調整槽 1186-V10,V20耐震補強工事 前処理

課 - 据付け・外観検査

CA その他再処理設備の附属
施設
―

分析設備 ―

― 粉末密度測定グローブ
ボックス

11 AB 分離施設
分離建屋

分離・分配工
程

分配設備 A 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

12 AB 分離施設
分離建屋

分離・分配工
程

分配設備 B 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

13 AB 分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃
液濃縮設
備

A 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

14 AB 分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃
液濃縮設
備

B 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

15 AB 分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃
液濃縮設
備

A 温度計
溢水対策のうち緊急遮断弁設置工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち緊急遮断弁設置工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

16 AB 分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃
液濃縮設
備

B 温度計
溢水対策のうち緊急遮断弁設置工事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち緊急遮断弁設置工事 計
装第一課 - 機能・性能検査

17 干渉物（配管） ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
据付け・外観検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
機能・性能検査

18 干渉物（配管） ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

19 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 寸法検査【⽴会困難】

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

20 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

21 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 据付け・外観検査

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査

22 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 寸法検査【⽴会困難】

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

23 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2022年
6月

2022年
5月

24 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 寸法検査

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査

25 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 寸法検査【⽴会困難】

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

26 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

27 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 据付け・外観検査

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

28 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 寸法検査【⽴会困難】

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

29 トランスファダクト被水カ
バー ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ

ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

30 トランスファダクト被水カ
バー

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 据付け・外観検査【⽴会困
難】

ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事 ガラ
ス固化課 - 状態確認検査【⽴会困難】

31 冷水配管（北ルート）
冷却水給排水配管,冷却水注水配管の
設置 ガラス固化課 - 据付け・外観検査

32 冷水配管（南ルート）
冷却水給排水配管,冷却水注水配管の
設置 ガラス固化課 - 耐圧・漏えい検査

冷却水給排水配管,冷却水注水配管の
設置 ガラス固化課 - 据付け・外観検査

33 DF配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

34 DF配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 据付け・外観検査

35 DF配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 状態確認検査【⽴会困難】

36 SA配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

37 SA配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

38 SA配管
貯槽水槽接続口設置工事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

39 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

40 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

41 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

42 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

43
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

44 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

45 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

46 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

47 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2022年
6月

2022年
5月

48 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

49 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

50 DF配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

51 DF配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

52 DF配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

53 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

54 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

55 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

56 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

57 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

58 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

59 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

60 RE配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

61 RE配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

62 機器ファンネル（取付
⾦具） 逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・

漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

63 機器ファンネル（取付
⾦具） 逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・

漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

64 機器ファンネル（取付
⾦具） 逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・

漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

65 フランジ逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

66 フランジ逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2022年
6月

2022年
5月

67 機器ファンネル
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

68 機器ファンネル
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

69 干渉物
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

70 干渉物
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

71 L型逆止弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

72 干渉物
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

73 干渉物
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

74 機器ファンネル（蓋取
付） 逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・

漏えい検査

75 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

76 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

77 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

78 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

79 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

80 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

81 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状

態確認検査

82 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

83 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状

態確認検査

84 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

85 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

86 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

11



再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表
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No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2022年
6月

2022年
5月

87 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

88 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

89 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

90 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 据
付け・外観検査

91 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

92 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

93 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

94 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

95 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

96 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

97 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

98 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

99 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

100 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

101 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

102 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

103 CW配管（新設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

104 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

105 CW配管（新設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

106 蒸気配管
蒸気遮断弁設置工事 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

蒸気遮断弁設置工事 ガラス固化課 - 状
態確認検査

107 蒸気配管
蒸気遮断弁設置工事 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

108 蒸気配管
蒸気遮断弁設置工事 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査
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No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
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2022年
6月

2022年
5月

109 蒸気配管
蒸気遮断弁設置工事 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

蒸気遮断弁設置工事 ガラス固化課 - 据
付け・外観検査

蒸気遮断弁設置工事 ガラス固化課 - 状
態確認検査

110 配管サポート
耐震BCｸﾗｽ配管の補強工事 ガラス固化
課 - 据付け・外観検査

111 配管サポート
耐震BCｸﾗｽ配管の補強工事 ガラス固化
課 - 据付け・外観検査

112 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

113 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

114 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

115 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

116 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

117 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

118 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

119 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

120 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

121 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

122 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

123 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

124 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

125 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

126 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

127 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

128 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

129 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

130 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

131 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

132 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

133 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

134 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査
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135 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

136 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

137 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

138 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

139 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

140 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

141 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

142 蒸気配管
蒸気遮断弁設置工事 ガラス固化課 - 据
付け・外観検査

143 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

144 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

145 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

146 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

147 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

148 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

149 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

150 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

151 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

152 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

153 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

154 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 状態確認検査

155 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

156 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

157 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

158 SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 据付け・外観検査

159 RE配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

160 DF配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査

161 DF配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
状態確認検査
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表
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No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2022年
6月

2022年
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162 DF配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

163 DF配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
据付け・外観検査

164 干渉物（配管） ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
状態確認検査

165 干渉物（配管） ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
状態確認検査

166 干渉物（配管） ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
状態確認検査

167 干渉物（配管） ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
状態確認検査

168 干渉物（配管） ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
据付け・外観検査

169 干渉物（配管） ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
据付け・外観検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置工事に伴
う干渉物移設工事(配管) ガラス固化課 -
機能・性能検査

170 弁
逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・
漏えい検査

逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 状態確
認検査

171 L型逆止弁（蓋取
付） 逆止弁設置工事 ガラス固化課 - 耐圧・

漏えい検査

172 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

173 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

174 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

175 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

176 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

177 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

178 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

179 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状

態確認検査

180 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状

態確認検査

181 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状

態確認検査

182 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表
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No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
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2022年
6月

2022年
5月

183 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

184 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状

態確認検査

185 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

186 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

187 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

188 CW配管（既設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

189 CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐

圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 状
態確認検査

190 CW配管（既設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

191 CW配管（既設配
管）

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置 ガラス固化課 - 耐
圧・漏えい検査

192 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

193 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

194 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

195 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

196 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

197 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

198 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

199 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

200 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

201 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 状態確認検査

202 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 状態確認検査

203 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 状態確認検査

204 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

205 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

206 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

207 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査
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208 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

209 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

210 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

211 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

212 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

213 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

214 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

215 ダンパ
固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

固定式消火設備ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟ設置工事
ガラス固化課 - 機能・性能検査

17



参考資料1-1

冷却塔の設置位置変更、⻯巻防護対策等（A4A）⼯事検査項⽬［機電分］
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管束（伝熱管） ● - - - - ● ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 〇 〇 - - - - - - -
管束取付ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ファン（付属品含む） ● - - - - ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ファンカップリング ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
減速機（ヒータ、温度センサ含む） ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
減速機取付ボルト ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
電動機 ● - - - - - - - ● ● - ● - - - - - - - - - - - ● - 〇 - - - 〇 - - - - - - - - -
電動機取付ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
コモンベッド ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
上部ルーバ ● - ● - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ルーバ取付ボルト（上部ルーバ） ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - - - - - - - - -
側部ルーバ ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ファンリング ● - ● - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -

 ファンリングサポート取付ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
ファンガード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
伸縮継⼿ - - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - -
下部プレナム - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
上部プレナム（デッキプレート） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
架構（柱・梁・ブレース） ● - ● ● - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - ● - ◎ - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
⾼⼒ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
歩廊（歩廊・⼿摺・ラダー） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
基礎ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - -
ファン駆動部⽤遮熱板 ● - - - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - ◎ - 〇 - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
ファン駆動部⽤遮熱板取付ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
冷却塔本体 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ◎ - - - - - 〇 - - - - - - - - -
冷却⽔配管 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - ● ● ◎ - - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - - - - - -
電線防護管 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - ● - - ● ● ◎ - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
上記配管サポート ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - 〇 -
弁 ● - - - - ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 〇 - 〇 - - - - - - -
減速機油抜き管・サポート - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
配管サポート⽤埋込⾦物 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
スリーブ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
主要部材（柱、梁、ブレース） ● - ● ● - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - 〇 〇 - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
アンボンドブレース ● - - - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
取付プレート（⽀持架構設置） ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
鋼製枠取付⽀持台 ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
架構主要部材以外（スプライスＰＬ等） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
取付座（防護ネット/防護板取付⽤タッププレート他） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - 〇 - - - - - - - - -
⾼⼒ボルト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
歩廊、梯⼦等の付帯設備・避雷設備取付座 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
避雷設備 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - -
防護板 ◎ - - - - ◎ ◎ - - - - - - - - ◎ - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
補助防護板 ◎ - - - - ◎ ◎ - - - - - - - - ◎ - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
防護板取付ボルト 〇 - - - - 〇 〇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
⾼強度⾦網 ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
鋼製枠 ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - 〇 - - - - - - - - -
取付プレート ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ワイヤーロープ ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ネット保持⾦物 - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
取付⾦物 ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
緩衝装置 ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
固定ボルト ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
取付⾦物取付ボルト押えボルト 〇 - - - - 〇 〇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ワイヤグリップ ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - 〇 - - - - - - - - -
ターンバックル ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
シャックル ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
その他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - - -
既設配管防護カバー 〇 - - - - 〇 〇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
冷却⽔配管ベント部⻯巻防護板 〇 - - - - 〇 〇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
鉄⾻腰壁 〇 - 〇 - - 〇 〇 - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
上部⽤埋込⾦物 〇 〇 〇 - - 〇 〇 - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - 〇 - 〇 - - - - - - -
安全冷却⽔Ａ冷却塔接続端⼦盤１ - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
安全冷却⽔Ａ冷却塔接続端⼦盤２ - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
機側変圧器盤 - - - - - ● ● - ● ● - ● - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
機側スペースヒータ分電盤１,２ - - - - - ● ● - ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - 〇 - - - - -
機側証明分電盤 - - - - - ● ● - ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - 〇 - - - - -
照明 - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - 〇 - - -
ケーブル Ｘ - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
ケーブル Ｚ - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
冷却塔機内ケーブルトレイ ● - - - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - 〇 - - - - - - - 〇 -
冷却塔機内電線管/ＰＢ・ＪＢ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - 〇 -
⻯巻防護⽤代替プルボックス ● - - - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
電動機ケーブル⽤プルボックス - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - 〇 - - 〇 - - - - - - - - -
凡例
●：実施済 ◎：実施中 〇：未実施
□：使⽤前事業者⾃主検査を予定している項⽬

冷却⽔本体
機器・架構

冷却塔 配
管・弁

⼯場製作段階

⻯巻防護

電気設備

材
料
確
認

溶接 その他性能・作動試験
単
体
作
動
検
査

絶
縁
抵
抗
試
験

耐
電
圧
試
験

耐
圧
漏
え
い
試
験

構造 性能・作動試験 その他
現地据付段階

材
料
検
査

据
付
⼨
法
検
査

外
観
検
査

単
体
作
動
検
査

絶
縁
抵
抗
試
験

耐
電
圧
試
験

耐
圧
漏
え
い
試
験

据
付
外
観
検
査

フ
ラ
ン
ジ
締
付

塗
装
検
査

受
⼊
検
査

溶接
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参考資料1-2

冷却塔の設置位置変更、⻯巻防護対策等（A4A）⼯事検査項⽬［⼟建分］

外
観
検
査

⽀
持
⼒
確
認
試
験

現
場
受
⼊

材
料

現
場
受
⼊

材
料

コ
ン
ク
リ
ー
ト
強
度

岩盤 ● ● ● - - - - - - - - - - - - - ●

MMR - - ● - - ● ● ● - - - - - - - - ●

冷却塔基礎 - - - ● ● ● ● ● ● - - - - - - ● ●

⻯巻基礎 - - - ● ● ● ● ● ● - - - - - - ● ●

杭 - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ●

凡例
●：実施済 ◎：実施中 〇：未実施

杭
の
鉛
直
度

⽀
持
層
及
び
⽀
持
層
深
さ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
上
り

基礎基
盤⾼さ
の確認

外
観
検
査

基盤検査 構造検査

鉄
筋
の
組
⽴

根
⼊
れ
⻑

杭
の
直
径

杭
芯
位
置

杭
頭
の
⾼
さ

⽀持岩盤

材料検査

鉄筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト

強
度
検
査
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参考資料2-1（1/2）

緊急時対策所⼯事検査項⽬［機電分］

溶
接
作
業
検
査

⾮
破
壊
試
験
︵
⾃
主
︶

⾮
破
壊
試
験
︵
第
三
者
︶

機
械
試
験

⼨
法
検
査

外
観
検
査

単
体
性
能
試
験

シ
ー
ケ
ン
ス
試
験

シ
ス
テ
ム
試
験

洗
浄
・
内
部
点
検

塗
装
検
査

出
荷
検
査

溶
接
作
業
検
査

⾮
破
壊
試
験
︵
⾃
主
︶

⾮
破
壊
試
験
︵
第
三
者
︶

機
械
試
験

単
体
性
能
試
験

シ
ー
ケ
ン
ス
試
験

ル
ー
プ
試
験

シ
ス
テ
ム
試
験

洗
浄
・
内
部
点
検

⽀
持
間
隔
検
査

接
地
抵
抗
試
験

潤滑油タンク ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
燃料油サービスタンク ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
吸⽔槽 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - -
埋設配管 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
加圧ユニット配管 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - ● ● ● - - - - - - - ● ● - - - - - - - ● -
⼤気圧配管 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - ● ● ● - - - - - - - ● ● - - - - - - - ● -
代替電源設備燃料供給配管（S） ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - ● ● ● - - - - - - - ● ● - - - - - - - ● -
代替電源設備燃料供給配管（C） ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
飲料⽔配管 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - -
屋内消⽕栓配管 ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
連結散⽔設備配管 ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
機器排⽔配管 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
ボンベラック供給配管 ● ● ● - - ● ● - - - ● - - - - - - - ● ● ● - - - - - - - ● ● - - - - - - - ● -
排気消⾳器（排ガス管含む） ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - ● - - - - - - - - -
弁（S)（重⼤事故） ● - - - - ● ● - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
弁（S) ● - - - - ● ● - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
実管ダクト ● - - - - ● ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
空中ダクト（気密・溶接） ● - - - - ● ● - - - ● - - - - - - - ● - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - ● -
ダクト（ハゼ折り、スパイラル） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
気密ダンパ - - - - - ● ● - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - -
逆⽌ダンパ - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - ● - - ● - - - - - -
⾵量調整ダンパ（S、C/Ss) - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - ● - - ● - - - - - -
⾵量調整ダンパ（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
防⽕ダンパ（S、C/Ss) - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - ● - - ● - - - - - -
防⽕ダンパ（C) - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - - ● - - ● - - - - - -
電動ダンパ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
バタフライ弁 ● - - - - ● ● - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - -
燃料油移送ポンプ ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
燃料油⼿動ポンプ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
消⽕ポンプ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
送⾵機 ● - - - - ● ● - - - - ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
排⾵機 ● - - - - ● ● - - - - ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
フィルタユニット ● - - - - ● ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
HEPAフィルタ ● - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ボンベラック ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
給気空調ユニット - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
空調機 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
加湿器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
換気扇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
消⽕栓格納箱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
資機材保管庫中間床 ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - - ● ● - - ● - - - - - ● - ● - - - - - - -
保管棚 ● ● - - - ● ● - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
電源⾞燃料ホース接続ボックス ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
分電盤（C/Sｓ） - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - - - - -
分電盤（C) - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - - - - -
中継端⼦盤／保守分電盤 - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - - - - -
中継端⼦盤（機器付） - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - - - - -
⾃⽕報複合防災盤、中継器盤他 - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - ● - - -
感知器多様化設備複合防災盤他 - - - - - ● ● - ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - ● - - -
現場盤（C/Ss) - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● - - - - - -
現場盤（C) - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● - - - - - -
第1、２発電機室差圧監視検出管端末盤 - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
対策本部室・待機室差圧監視検出管端末盤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
制御盤（S) - - - - - ● ● - ● ● - ● ● ● - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● ● ● ● - - -
制御盤（C) - - - - - ● ● - ● ● - ● ● ● - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● ● ● ● - - -
制御盤（消⽕ポンプ制御盤、切替盤） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - ● ● ● - - -
監視制御盤 - - - - - ● ● - ● ● - ● ● ● - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● ● ● ● - - -
ゲートウェイ装置（改造部品） - - - - - - ● - - - - ● - ● - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● - - -
⾵量計（C/Ss) - - - - - - ● - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● - - ● - ● - - - -
流量計（C/Ss) - - - - - - ● - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - ● - - - -
温度計（C) - - - - - - ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - ● - - - -
温度計（C/Ss) - - - - - - ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - ● - - - -
差圧計（C/Ss) - - - - - - ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - ● - - - -
温度計（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - - - -
液位計（C/Ss) - - - - - - ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - ● - - - -
液位計（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - - - -
圧⼒計（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - - - -
⽔位計（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - - - -
流量計（C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - - - -

変圧器 変圧器 - - - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● ● - ● - - ● - - - - - -
計装ラック 建屋換気設備計装ラック - - - - - ● ● - ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - -

凡例
●：実施済 ◎：実施中 〇：未実施
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参考資料2-1（2/2）

緊急時対策所⼯事検査項⽬［機電分］

溶
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検
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接
地
抵
抗
試
験

ケーブル（S) - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - - -
ケーブルトレイ（S) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
電線管（S) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
計装配管（S) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
計装弁（S) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - - - - - -
⾮常灯・誘導灯 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - ● - - -
接地線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
現場警報器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● - - -
⽕災感知器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● - - -
⽀持構造物（S) ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - - - ● - - - - - - - ● -
埋込⾦物 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
基礎ボルト（S) ● - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - - - - - - - -
架台（S) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - -
発電機（ディーゼル機関） - - - - - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - - - - -
発電機CT収納盤 - - - - - ● ● - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - ● - ● - ● - - - - - ● - - -
ディーゼル発電機バッテリー端⼦箱 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - - - - - - - -
ディーゼル発電機計器収納盤 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - - ● ● - - - -
ディーゼル発電機ガバナ収納盤 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - - ● ● - - - -
発電機補助監視制御盤 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● ● - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - ● ● - ● - - -
発電機制御盤 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - ● - ● - - ● ● - ● - - -
DG始動⽤充電器盤 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - ● ● ● - - - -
DG始動⽤充蓄電池 - - - - - ● ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - ● - - - ● - - ● ● ● - - - -
発電機 - - - - - ● ● ● ● ● - - - ● - - - - - - - - - - - ● - ● - ● - - - - - ● - - -
凡例
●：実施済 ◎：実施中 〇：未実施
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緊急時対策所⼯事検査項⽬［⼟建分］

外
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持
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試
験
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岩盤 ● ● ● - - - - - - - - - ●

MMR - - ● - - - - ● ● ● - - ●

基礎 - - - ● ● - - ● ● ● ● ● ●

建物 - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

防護扉 - - - - - ● ● - - - - ● -

凡例
●：実施済 ◎：実施中 〇：未実施
□：使⽤前事業者⾃主検査を実施した項⽬（⼀部）
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